INFORME No. 09

Diciembre de 2025

Por los servicios prestados en noviembre de 2025

I.DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.	110-16.52-097-2025
Naturaleza	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Modalidad	CONTRATACIÓN DIRECTA
Contratista:	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO Y ASEO DE PATÍA EMPATÍA ESP NIT: 800219279-1 RL. LILIANA MILENA GUERRERO MARTINEZ
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA REALIZAR LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN RELLENO SANITARIO AUTORIZADO, QUE SE PRODUCEN EN LOS CENTROS POBLADOS DE PATÍA Y EL ESTRECHO DEL MUNICIPIO DE PATÍA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
Plazo	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2025
Valor	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 153.034.147,00)
Aporte municipal	CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($143.281.952)
Vigencia	2025

II.CRONOLOGÍA.

Fecha de inicio: 19 de marzo de 2025

Fecha de vencimiento: 29 de diciembre de 2025

III.FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN:

Se estableció una frecuencia de recolección de 4 viajes mensuales, al menos 1 viaje a la semana a cada centro poblado de Patía y El Estrecho.

IV.DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS:

La disposición final de los residuos sólidos ordinarios originados por la población del corregimiento de Patía y El Estrecho se está realizando en el relleno sanitario denominado Los Picachos ubicado en la Yunga del Municipio de Popayán a una distancia de 120 km desde la cabecera municipal;

eventualmente se realizan en el Parque Antanas de Pasto-Nariño, cuando no se pueda disponer en el relleno de Popayán.

V.EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO APORTE EMPATÍA.

CONCEPTO	CANT	VALOR DIA	FRECUENCIA	VALOR MES
Administración de la operación - 10% del costo operativo del viaje	GLB	$221.640	5	$886.563

VI.EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 – APORTE MUNICIPIO DE PATÍA.

Para el presente mes se realizaron en total 4 viajes a los centros poblados; ejecutados así:

No.	FECHA	TIQUETE DE ENTRADA AL RELLENO	TONELADAS
1	04 noviembre 2025	PO/2025/0009505	14,13
2	10 noviembre 2025	PO/2025/0009689	14,51
3	18 noviembre 2025	PO/2025/0009942	14,77
4	22 noviembre 2025	PO/2025/0010084	14,3
5	27 noviembre 2025	PO/2025/0010232	15,13
		TOTAL TONELAJE	72,84

No.	DESCRIPCIÓN	SUMAS EJECUTADAS			
		UND	CANT	VR UND	VR TOTAL
1	Costo operativo del viaje	viaje	5	$2.216.408	$11.082.040
2	Vertimiento de los residuos sólidos en el relleno	TON	72,84	$80.000	$5.827.200
TOTAL					**$ 16.909.240**

VII.BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

1. Cuenta de cobro No. 01 de **marzo 2025**.....**$13.081.632**

2. Cuenta de cobro No. 02 de **abril 2025**.....**$13.337.632**

3. Cuenta de cobro No. 03 de **mayo 2025**.....**$13.584.032**

4. Cuenta de cobro No. 04 de **junio 2025**.....**$13.522.432**

5. Cuenta de cobro No. 05 de **julio 2025**.....**$13.156.032**

6. Cuenta de cobro No. 06 de **agosto 2025**.....**$12.987.232**

7 Cuenta de cobro No. 07 **septiembre 2025**.....**$12.993.632**

8. Cuenta de cobro No. 08 octu**bre 2025**.....**$13.285.632**

9. Cuenta de cobro No. 09 noviembre **2025**. **$16.909.240**

VALOR APORTE MUNICIPIO:	$ 143.281.952
VALOR ADICIÓN	$ -
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 122.857.496
SALDO DEL CONVENIO:	$ 20.424.456

VALOR A TRANSFERIR POR EL MUNICIPIO EN ESTA ACTA. DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($16.909.240)

Atentamente,

LILIANA MILENA GUERRERO MARTÍNEZ
Gerente EMPATÍA E.S.P.

PROYECTÓ	MELISSA ASTAIZA MUÑOZ – ÁREA JURÍDICA
APROBÓ	GERENCIA