CONTRATO No. 4600087484 DE 2020 – LOTE 8
FECHA: Diciembre 23 de 2020

CONTRATANTE:	Municipio de Medellín - Secretaría Suministros y Servicios
CONTRATISTA:	D & S Empresariales SAS
NIT:	901006957-9
REPRESENTANTE LEGAL:	Laura Marcela León Zapata
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	1.013.681.842
OBJETO:	Adquisición de Elementos y Equipos de Protección Personal – Lote 8
VALOR INICIAL:	Treinta y cinco millones cuatrocientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y tres pesos m/l ($35.482.643), IVA incluido
ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	Tres meses, sin superar la presente vigencia.
AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	Veintiocho (28) de octubre de dos mil veinte (2020)
FECHA DE TERMINACIÓN:	Treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600087483 de 2020 – Lote 8, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Adquisición de Elementos y Equipos de Protección Personal, para las servidoras y servidores de la Alcaldía de Medellín de las diferentes secretarías, que en razón de su oficio o en cumplimiento de sus funciones los requieren y que están expuestos a los diferentes riesgos valorados en la Matriz de Identificación de Peligros.

Para el informe técnico se hacen las siguientes anotaciones:

- De acuerdo con el cronograma pactado con el contratista vía telefónica, el proveedor D&S Empresarial programó las entregas para finales de noviembre y comienzo de diciembre. La primera entrega la realizó el 7 de diciembre, la segunda el 14 de diciembre y la tercera el 21 de diciembre de 2020.

- Los elementos de protección personal del lote 8 entregados al Municipio de Medellín, fue de acuerdo con el precio ofertado en el proceso de selección de proveedores.

LOTE 8 - ELEMENTOS Y/O EQUIPOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA, VISUAL Y RESPIRATORIA					
PRIMERA ENTREGA					
ITEM	**ELEMENTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO PROMEDIO SIN IVA**	**VALOR TOTAL CON IVA**
8.1	PROTECTORES AUDITIVOS DE INSERCIÓN DESECHABLE	UNIDAD	503	$4.229	$2.127.187
8.2	KIT PARA LA ELABORACIÓN DE PROTECTORES AUDITIVOS	KIT PARA 50 PROTECTORES	10	$1.115.103	$11.151.030
8.4	MASCARA REUTILIZABLE DE MEDIA CARA DOBLE CARTUCHO	UNIDAD	20	$70.689	$1.413.780
8.5	GAFAS DE SEGURIDAD LENTE OSCURO SENCILLAS	UNIDAD	1000	$11.797	$11.797.000
SUBTOTAL SIN IVA					$26.488.997
IVA (19%)					$5.032.909
TOTAL CON IVA					$31.521.906
SEGUNDA ENTREGA					
8.3	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA PARA INSERCIÓN EN CASCO	PAR	30	66.567	$1.997.010
IVA (19%)					$379.432
TOTAL CON IVA					$2.376.442

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

TERCERA ENTREGA					
8.3	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA PARA INSERCIÓN EN CASCO	PAR	20	66.567	$1.331.340.00
IVA (19%)					$252.954.6
TOTAL CON IVA					$1.584.294.6

Del lote 8, queda pendiente por cancelar las 20 unidades de protector auditivo tipo copa para inserción en casco.|

- Para la entrega, el Contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad

- Los elementos de protección personal entregados al Municipio de Medellín cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos y con las fichas técnicas presentadas en el proceso precontractual.

- Hasta el momento de la realización de este informe, no se han presentado quejas ni reclamos frente a los elementos de protección personal recibidos por la Entidad.

- El contratista presentó el certificado de pago correspondiente al sistema de seguridad social y parafiscales.

- El contratista presentó todos los documentos requeridos para el pago.

- El Municipio de Medellín, realizó dos pagos parciales, correspondiente a la primera y segunda entrega de los elementos de protección personal del lote 8 (facturas DS32 y DS37).

- El Municipio de Medellín adeuda al proveedor D&S Empresariales SA la factura DS44, correspondiente a la tercera entrega (20 protectores auditivos tipo copa para inserción en casco), cuyo valor es $1.584.294,60; lo anterior, dado que el proveedor no entregó dentro de las fechas establecidas por Hacienda para el pago de facturas.

- La ejecución física, en tiempo de inicio a fin del contrato, y respecto a la fecha de este informe de supervisión, es del 88%.

- La ejecución física, con respecto a la entrega del producto, es del 100%, que corresponde a la entrega total del lote 8.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

D&S Empresariales SA presentó el certificado correspondiente al pago del sistema general de seguridad social integral y parafiscales del personal de su empresa (se adjunta).

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
7.12.2020	Junio a diciembre de 2020	Laura Marcela León Zapata Representante Legal C.C. 1.013.681.842

- A la fecha no se han realizado modificaciones al contrato, como: adiciones, ampliaciones, otrosíes, suspensiones, reanudaciones ni cesiones de contrato.


- No existen bienes objeto de marcación.

- Durante el período reportado en el presente informe no se tuvo designaciones temporales o redesignaciones de supervisión.

- El presente contrato no ha sido auditado por ningún ente de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

- No se presentaron situaciones que dieran lugar a materialización de riesgos.

- Evaluación del contratista en SAP



3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000120	70600000	212031082	1000000	4000101517	0009013841	4500013540

- Relación de los pagos realizados

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500013540	$35.482.641	DS32	09.12.2020	5000627154	$31.521.904	$3.960.739	88.83%
4500013540	$35.482.641	DS37	15.12.2020	5000628642	$2.376.442	$1.584.297	95.53%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$35.482.641
Adiciones	0
Total, valor del contrato más adiciones	$35.482.641
Pago Autorizado factura DS32	$31.521.904
Pago Autorizado factura DS37	$2.376.442
Total, Pagos	$ 33.898.346
Saldo del contrato	$1.584.297
Porcentaje de ejecución financiera	95.53%

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO	18/12/2020

ALCALDÍA DE MEDELLÍN
Suministros y Serv
CONTROL DE PAGOS

Alcaldía de Medellín

PROYECTO:	1000000
CONTRATO:	4600087484
CONTRATISTA:	D & S Empresariales SAS
VALOR CONVENIO:	0,00
VALOR ADJUDICADO MUNICIPIO DE MED:	35.482.643,00
VALOR ANTICIPO:	
PLAZO:	65 Dias
FECHA ACTA DE INICIO:	28-10-20
FECHA DE TERMINACIÓN:	31-12-20
OBLIGACIONES LABORALES:	901006957-9
OBJETO:	Adquisición de Elementos y Equipos de Protección Personal - Lote 8

META FÍSICA TOTAL 0,00

Mes del acta	ACTA 1
Pago número	**Pago 1 y 2**
Número de Sub-Orden	
Valor Contractual del acta	35.482.643,00
Valor contractual acumulado	**33.898.346,00**
% de ejecución contractual acumulado	95,54%
Valor Obra Adicional	0,00
Acumulado de Obra Adicional	**0,00**
% de ejecución adicional acumulado	0,00%
Valor Obra Extra	0,00
Acumulado de Obra Extra	**0,00**
% de ejecución extra acumulado	0,00%
Valor Reajustes provisional acta	0,00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0,00
Valor Total reajuste del acta	0,00
Reajustes acumulados	**0,00**
Valor Tot.Ejecución sin reajuste	**35.482.643,00**
INVER. EJEC. ACUM	**35.482.643,00**
Valor Tot. Ejecución con reajuste	**35.482.643,00**
valor acumulado	**35.482.643,00**
Acumulado días	62
% de tiempo acumulado	95,38%
Meta fisica del acta	0,00
META FÍSICA EJEC. ACUM.	0,00
4500013540	
programa de gastos	35.482.643,00
valor acumulado	**35.482.643,00**
Obra Extra	0,00
valor acumulado	**0,00**
Valor reajustes	0,00
acum. Reajuste	**0,00**
Meta física	0,00
Meta física acumulada	**0,00**

4. INFORME JURÍDICO:

- No se tiene conocimiento de procesos sancionatorios a la empresa D&S empresariales SA., ni de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

- No se han presentado reclamaciones

- Estado de las garantías del contrato:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado SA	21-44-101334511	Cumplimiento	14.10.2020	16.07.2021	14.10.2020	7.096.528,20
		Calidad	14.10.2020	16.07.2021	14.10.2020	7.096.528,20

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago por valor de $31.521.904 (factura DS32) y $2.376.442 (factura 37).

Para constancia, se firma en Medellín a los cinco (5) días del mes de enero de dos mil veintiuno (2020).

Atentamente,



CATERINE OSSA SÁNCHEZ
Supervisor y/o Interventor

Revisó: Luz Angela Giraldo Acosta, Apoyo Jurídico



Robinson Alexander Saldarriaga Arboleda, Apoyo Administrativo, Financiero y Contable

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia