ASOCIACION CIUDAD FUTURO
NIT 900415283-4

Pereira, 05 de mayo de 2026

Doctora
MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE
Secretaria de despacho
Secretaría de Desarrollo Social y
Político Alcaldía de Pereira
Ciudad

Doctor
JORGE IVÁN ALVAREZ FRANCO
Subsecretario de Grupos Vulnerables y Programas Especiales
Secretaria de Desarrollo Social y
Político Alcaldía de Pereira
Ciudad

Asunto: Solicitud de prórroga al CONTRATO No. 4839-2025

La Asociación Ciudad Futuro, en calidad de operador actual del proyecto cuyo objeto contractual es la **PRESTAR LOS SERVICIOS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL EN MODALIDAD DE CENTRO DÍA/ NOCHE A LOS HABITANTES DE CALLE Y EN RIESGO DE CALLE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA"**, se permite presentar formalmente solicitud de **prórroga**, con base en los siguientes antecedentes técnicos y financieros:

Contrato No	**Contratista**	**C.C Nit**
4816-2025	Asociación Ciudad Futuro	900.415.283-4
Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL EN MODALIDAD DE CENTRO DIA/ NOCHE A LOS HABITANTES DE CALLE Y EN RIESGO DE CALLE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	

Fecha de Inicio	06/12/2025
Fecha de terminación Inicial	31/05/2026
Tiempo de ejecución	177 días

1. El valor del presente contrato es **TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS MCTE ($3.772.611.512).**

2. Que el balance financiero del contrato hasta la fecha es el siguiente:

PERIODO	DESEMBOLSOS	SALDO NO EJECUTADO VIGENCIA 2025	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR 2026
PAGO 1 - 6 de Diciembre al 30 de Diciembre de 2025	**$ 474.983.824**	**146.370.060**	
Vigencia 2026 otro si			**$ 3.297.627.688**
PAGO 2 - 1 de Enero al 30 de Enero de 2026	$ 600.806.211		2.696.821.477
PAGO 3 - 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2026	$ 590.183.500		2.106.637.977
PAGO 4 - 1 de Marzo al 30 de Marzo de 2026	$ 624.911.608		1.481.726.369
PAGO 5 - 1 de Abril al 30 de Abril de 2026-	$ 589.701.446		892.024.923
EJECUCIÓN 2026		$ -	**$ 3.014.740.175**

Nota: La proyección de los pagos asociados al contrato en mención se fundamenta en el análisis del historial de desembolsos y en los montos efectivamente ejecutados y pagados por el municipio.

Qué en virtud de lo anterior; se requiere prorrogar un plazo de 13 días, para continuar con la relación contractual en lo que corresponde al objeto contractual. Esta prórroga permitiría extender la ejecución del convenio por un periodo adicional garantizando así la atención integral, continua y oportuna a la población beneficiaria del programa.

Conforme a la proyección financiera:

TOTALES POR COMPONENTE O ITEM			
TOTALES POR COMPONENTE O ITEM	**Vigencia 2025**	**2026 (5 meses)**	**PRÓRROGA 13 DÍAS**
TALENTO HUMANO	**$ 172.393.381**	**$ 992.543.788**	**$ 86.020.462**
MONTO ESTIMADO INCREMENTO TALENTO HUMANO SMMLV 2026 Y PS Y SUMINISTROS Y ALOJAMIENTO	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
ALIMENTACION	$ 257.200.000	$ 1.286.000.000	$ 111.453.333
ACTIV MANUALIDADESStt	$ 0	$ 2.546.633	$ 0
ALOJAMIENTO	$ 85.333.234	$ 426.666.170	$ 36.977.735
KIT DE ASEO	$ 24.587.333	$ 125.936.667	$ 10.654.511
SERV. ASEO Y CORTE DE PELO	$ 3.853.220	$ 19.266.100	$ 0
TRANSPORTE	$ 21.499.999	$ 107.499.995	$ 9.316.666

KIT VESTUARIO	$ 0	$ 33.933.333	$ 0
ENCUENTROS FAMILIARES	$ 0	$ 3.450.666	$ 0
TOTAL SUMINISTROS	**$ 392.473.786**	**$ 2.005.299.565**	**$ 168.402.245**
SUBTOTAL SERVICIO ATENCION INTEGRAL HC	**$ 564.867.167**	**$ 2.997.843.353**	**$ 254.422.707**
ADMINISTRACION CONTRATO 10% (Costos indirectos)	**$ 56.486.717**	**$ 299.784.335**	**$ 25.442.271**
TOTAL SERVICIO ATENCION INTEGRAL HC (INCLUIDO IVA)	**$ 621.353.884**	**$ 3.297.627.688**	**$ 279.864.978**

EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y MODIFICACIONES		
No Contrato	**4839**	
RECURSOS POR VIGENCIAS		
vigencia 2025	$	621.353.884
Vigencia 2026	$	3.328.170.335
TOTAL CONTRATO	**$**	**3.949.524.219**
AJUSTE VALOR CONTRATO OTRO SI No 1		
vigencia 2025	$	474.983.824
Vigencia 2026	$	3.297.627.688
TOTAL CONTRATO	**$**	**3.772.611.512**

Total ejecutado al 31 de mayo	**$**	**3.489.723.999**
Saldo por Por ejecutar al 31 de mayo	**$**	**282.887.513**


OTRO SI No 2 (pendiente)	
Prorroga No 1	**$ 279.864.978**

VALOR EJECUTADO CONTRATO	**$**	**3.769.588.977**

Con la anterior prórroga el plazo quedaría así: El plazo del contrato CIENTO NOVENTA DÍAS (190) contados a partir de la firma del acta de inicio y del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin exceder el 31 de diciembre de 2026.

Muchas gracias por la atención prestada

Atentamente;



LINA VICTORIA IBÁÑEZ MÉNDEZ
C.c. 25163494
Representante legal de: ASOCIACION CIUDAD FUTURO
asociacionciudadfuturo@gmail.com