| PROCESO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO | | | | |
| CRONOGRAMA PROCESO CONTRATACION MINIMA CUANTIA | | | | |
| PLANTILLA FORMATOS EN EXCEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL | | | | |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | |
| **Pública** | x | **Pública Clasificada** | | **Pública Reservada** |

| **15-9110-19 Contratar el mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de equipos, con suministro y cambio de repuestos originales y entrega en perfecto funcionamiento los equipos de los laboratorios de Biotecnología Vegetal, Microbiología y Fisicoquímica en el marco del desarrollo del Plan de Intervención Técnica y Tecnológica del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial SENA Regional Boyacá** | | | **FECHAS GESTION CONTRACTUAL** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **N°DIAS** | **FECHAS** | **OBSERVACION** |
| Coordinación | **precontractual** | | | | |
| | | **0. designación de Unidad de Contratación** | | **6/04/2026** | |
| | | **1. designacion del proceso** | **1** | **6/04/2026** | |
| Area tecnica | | **2. Solicitud de bienes y servicios** | **1** | **24/03/2026** | |
| | | **3.Kardex (certificado de inexistencia)** | **N/A** | **N/A** | |
| | | **4. Solicitud de información a proveedores** | **1** | **10/04/2026** | |
| | | **5. Ficha tecnica** | **2** | **9/04/2026** | |
| | | **6. CDP** | **2** | **8/01/2026** | |
| | | **7. Formato de precotizacion** | **3** | **10/04/2026** | |
| | | **8. cotizacion secop ( si aplica)** | **1** | **13/04/2026** | |
| | | **8. cotizacion secop ( si aplica)** | **1** | **15/04/2026** | |
| | | **9. cotización 1** | **1** | **7/04/2026** | |
| | | **10. cotización 2** | **1** | **30/03/2026** | |
| | | **11. Estudio de mercado** | **1** | **6/05/2026** | |
| Lideo del proceso contractual | **contractual** | **12. Matriz de riesgo** | **1** | **14/04/2026** | |
| | | **13. Estudio previo** | **3** | **5/05/2026** | |
| | | **14. Analisis del sector** | **2** | **7/04/2026** | |
| | | **15.Concepto Tecnico Direccion General** | **7** | **19/05/2026** | |
| | | **16. Autorizacion ( si aplica de la regional)** | **3** | **21/05/2026** | |
| | | **16. Autorización de contratación** | **1** | **22/05/2026** | |
| secop | | **17. Publicación Plataforma SECOP II** | **4** | **26/05/2026** | |
| | | **18.Adjudicación** | **7** | **4/06/2026** | |

**Elaboró: Efrén Eduardo Ramírez Sicachá**
**Profesional G1 Coordinación Administrativa**

**Aprobó: Enith Yadira Ramírez Camargo**
**Subdirectora (E) Centro De Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial**