	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Código: A-GJ-F-029
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 1
	ACTA DE SUSPENSIÓN	Fecha: 04-04-2018

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 038 DEL 30 ENERO DE 2026
	27	4	2026	

UNIDAD TECNICA OPERATIVA Y DE PROYECTOS

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Funcionario responsable)

ACTA No. 05 DE SUSPENSIÓN N° 01

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o el contratista, el Supervisor y/o interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender el contrato
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
- Fecha prevista de reiniciación
- Relación de personal y maquinaria inactivo

En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.

2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del Supervisor y/o interventor y revisión de la condiciones de suspensión por parte del Supervisor de Contrato.

5- El interventor y el Contratista enviaran a la Aseguradora la presente acta con el proposito de que ésta expida una modificación a la poliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Juridica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.

CONSULTORÍA ☐ OBRA ☐ PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☑

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ☑ SUMINISTRO ☐ COMPRAVENTA ☐

CONTRATO No 038 (Número de contrato) DE 2026 (Año de suscripción)

VIGENCIA TRES (03) MESES (Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA LA PROPUESTA ARQUITECTONICA INTEGRAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE OFICINAS DENTRO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A. E.S.P. (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	AGUAZUL, CASANARE (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	TRES (03) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	30 (Día) DE ENERO (Mes) DE 2026 (Año)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 12,069,000.00

JURIDICA

Recibido: Andrea Diaz

Fecha: 19-05-2026

	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Código: A-GJ-F-029
espa	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 1
	ACTA DE SUSPENSIÓN	Fecha: 04-04-2018

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 038 DEL 30 ENERO DE 2026
	27	4	2026	

UNIDAD TECNICA OPERATIVA Y DE PROYECTOS

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Funcionario responsable)

ACTA No. 05 DE SUSPENSIÓN N° 01

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

DOCE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA	YERLY MILENA BELLO GUTIERREZ. (Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)
SUPERVISOR	JULIO CESAR CASTRO ECHEVERRIA (Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A

ACTAS No	FECHA	VALOR
ACTA No. 02-PARCIAL 01	22/04/2026	$ 134,100.00
ACTA No. 03-PARCIAL 02	23/04/2026	$ 4,023,000.00

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	TRES (03) MESES (Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	29 (Día) DE 4 (Mes) 2026 (Año)
VALOR ACTUAL	DOCE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($12.069.000)

En Aguazul, Casanare el dia Veintisiete (27) dia del mes de Abril de 2026

(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números) (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)

se reunierón YERLY MILENA BELLO GUTIERREZ. representante

Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)

legal del contratista, N/A representante legal de la interventoria, y

(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoria)

JULIO CESAR CASTRO ECHEVERRIA Supervisor, con el fin de Suspender

(Indique el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del Contrato) Suspender/Ampliar la suspensión)

espa a su servicio	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Código: A-GJ-F-029
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 1
	ACTA DE SUSPENSIÓN	Fecha: 04-04-2018

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 038 DEL 30 ENERO DE 2026
	27	4	2026	

UNIDAD TECNICA OPERATIVA Y DE PROYECTOS

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Funcionario responsable)

ACTA No. 05 DE SUSPENSIÓN N° 01

el contrato anteriormente citado,de acuerdo con la solicitud del contratista (Interventor o Contratista) del dia 23 de (Dia de la solicitud) abril (Mes de la solicitud) de 2026 (Año de la solicitud)

CAUSAS

Que teniendo en cuenta las razones expresadas por la contratista, en la que menciona su situación sobreviniente de carácter personal y familiar, por la cual se tuvo que ausentar fuera del municipio de manera urgente, sin poder programar o solicitar de manera expresa tal situación. Técnicamente, la ejecución de las obligaciones del Contrato No. 038 de 2026 requiere de la presencia y gestión directa de la suscrita en el área de Aguazul, Casanare, ante la imposibilidad temporal de dar cumplimiento a las actividades de apoyo programadas para el periodo solicitado, la suspensión resulta ser la herramienta administrativa más idónea para garantizar la calidad de los productos finales y asegurar que el objeto contractual se cumpla a cabalidad una vez superada la novedad personal.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN	27 (Día) DE Abril (Mes) DE 2026 (Año)
PLAZO TRANSCURRIDO	DOS (2) MESES Y VEINTISIETE (27) DÌAS (Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)
PLAZO FALTANTE	TRES (03) DÍAS (Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	VEINTITRES (23) DIAS (Indique en este espacio los días de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)
FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN	20 (Día) DE MAYO (Mes) DE 2026 (Año)

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROF
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	CANTIDAD
N/A	N/A
N/A	N/A

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Código: A-GJ-F-029
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 1
	ACTA DE SUSPENSIÓN	Fecha: 04-04-2018

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 038 DEL 30 ENERO DE 2026
	27	4	2026	

UNIDAD TECNICA OPERATIVA Y DE PROYECTOS

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Funcionario responsable)

ACTA No. 05 DE SUSPENSIÓN N° 01

El CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto de contrato No. 038 de 30 de Enero de 2026

(Interventor o Contratista según el caso) (Indique el número y año del contrato que se suspende o amplía la suspensión)

en el plazo faltante,de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinierón a los VEINTISIETE (27)

(Día en letras)

día del mes de ABRIL de 2026

(Mes en que se firma el acta) (Año de finalización)

Firma

YERLY MILENA BELLO GUTIERREZ.
Contratista

Firma N/A

Nombre N/A
Interventor

Firma

JULIO CESAR CASTRO ECHEVERRIA
Supervisor

Vo.Bo N/A

Nombre del responsable dependencia (Director de Unidad o Jefe de Oficina

Original Oficina Juridica
1era copia interventor
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del contrato