ACTA DE FINALIZACIÓN

CONTRATO No. 026-26

CONTRATANTE:	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ Nit. 800.024.581-3
REPRESENTANTE LEGAL C.C.	OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 91.427.890 DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA NIT REPRESENTANTE LEGAL C.C	UNIÓN TEMPORAL UT UNIAIRES 2026 902.039.576-1 MARIA ALEJANDRA CRUZ JACOME C.C:1.098.661.641de Bucaramanga
OBJETO:	ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS QUE GARANTICE EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ.
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA RESPECTIVA ACTA DE INICIO.
VALOR:	SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE ($757.922.900) INCLUIDO IVA
SUPERVISOR:	PABLO ROJAS CARRERO REC-152-26 (10 marzo 2026)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 26000015, 26000016, 26000017, 26000018 DEL 15 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 26000136-137-138-139 DEL 11 MARZO 2026
FECHA DE INICIO	16 DE MARZO DEL 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN	15 DE MAYO DEL 2026

En el municipio de Barrancabermeja, a los quince (15) días del mes de mayo, se reunieron, la señora MARIA ALEJANDRA CRUZ JACOME, en calidad de Representante Legal de la Empresa UNIÓN TEMPORAL UT UNIAIRES 2026 y

el suscrito PABLO ROJAS CARRERO, en su calidad de SUPERVISOR del Contrato N° 026 DE 2026 para suscribir la presente Acta de FINALIZACIÓN, la cual tiene vigencia a partir de la fecha.

CONSIDERANDO:

1. Que el día dieciséis (16) de marzo 2026, se suscribió el Contrato No. 026-26.

2. Que mediante Resolución No REC-152-26 (10 marzo 2026) se designó como supervisor de dicho contrato al jefe de Servicios Generales PABLO ROJAS CARRERO

3. El día 04/03/2026 (Cuatro de marzo del 2026) se suscribió el Contrato N°026-26, se reunieron, la señora MARIA ALEJANDRA CRUZ JACOME, en calidad de Representante Legal de la Empresa UNIÓN TEMPORAL UT UNIAIRES 2026 y el suscrito PABLO ROJAS CARRERO, en su calidad de SUPERVISOR del Contrato Prestación de Servicios No. 026-26 y suscribieron el Acta de Inicio.

4. Que conforme a lo estipulado en el Contrato No. 026-26 el plazo inicial de ejecución es de: DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA RESPECTIVA ACTA DE INICIO

5. Que el Contrato No. 026-26, se ejecutó a cabalidad y ambas partes cumplieron con las obligaciones adquiridas.

6. Que el supervisor hace constar que se cumplieron satisfactoriamente las obligaciones adquiridas por el contratista dentro del Contrato de No. 026-26.

7. Que el contratista manifestó que el Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ, cumplió con todas las obligaciones y por lo tanto renuncia a toda cesión reclamación o demanda en contra de UNIPAZ y en todo lo referente a esta orden incluyendo cualquier tipo de información que se haya omitido en la presente acta final.

8. Que por lo anterior se requiere finalizar el Contrato No 026-26, conforme al cumplimiento de lo establecido en dicho negocio jurídico.

Por lo anterior,

ACUERDAN:

Dar por finalizado el Contrato Prestación de servicios No. 026-26, suscrito entre el Instituto Universitario de la Paz –UNIPAZ y la señora MARIA ALEJANDRA CRUZ JACOME CC. 37.580.244 en calidad de Representante Legal de la Empresa UNIÓN TEMPORAL UT UNIAIRES 2026. NIT. 900525747-1; cuyo objeto contractual es: ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS QUE GARANTICE EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE FINALIZACIÓN por las partes que en ella intervinieron, a los quince (15) días del mes de mayo de Dos mil veintiséis (2026)

MARIA ALEJANDRA CRUZ JACOME
C.C:1.098.661.641de Bucaramanga
UNIÓN TEMPORAL UT UNIAIRES 2026

PABLO ROJAS CARRERO
Jefe de servicios generales
Unipaz

Proyecto: Teresa G.