CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DISEÑOS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO No. 2 Y CASA CULTURAL VALERIO ANTONIO JIMÉNEZ

		Meses-año 2026															
	ACTIVIDAD	**febrero**				**marzo**				**abril**				**mayo**			
1	Documento de análisis de los proyectos																
2	Levantamientos topográfico																
3	Estudios de suelos																
4	Diseños Arquitectónicos																
5	Peritaje estructural Centro Administrativo No. 2																
6	Diseños estructurales																
7	Diseños Hidráulico sanitario y pluvial																
8	Diseños de redes contra incendios																
9	Diseño de redes elécticas e iluminación																
10	Diseños de redes de voz y datos																
11	Presupuestos y programación de obra																
12	Planes de gestión integral de obra																

Elaborado por: Atca Construcciones y Mantenimiento SAS.

Febero 25 de 2026