CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El presente cronograma detalla la ruta cronológica para la ejecución integral de las actividades culturales, recreativas y sociales programadas para el año 2026. Esta planificación temporal ha sido estructurada para garantizar el cumplimiento de los objetivos de impacto comunitario, asegurando que cada fase desde la convocatoria inicial hasta el cierre administrativo cuente con los tiempos necesarios para una gestión eficiente y transparente de los recursos.

1. CINE AL BARRIO - 2026

CONVOCATORIA Y SELECCIÓN	
Actividades	**Fechas**
Elaboración y difusión de convocatoria a través de flyers y redes sociales	Viernes 08 de mayo del 2026
Reuniones comunitarias en cada barrio para informar y motivar la participación de la comunidad	Sábado 09 de mayo del 2026
Selección final de los tres (3) barrios basada en su vulnerabilidad social, potencial de participación y acceso a espacios públicos	Sábado 09 - lunes 11 de mayo del 2026

PREPARATIVOS LOGISTICOS	
Actividades	**Fechas**
Alquiler de equipos audiovisuales y sistema de sonido	Miércoles 13 de mayo del 2026
Diseño y producción de kits escolares y refrigerios	Miércoles 13 – sábado 23 de mayo del 2026
Organización de personal logístico por cada jornada	Miércoles 13 – sábado 23 de mayo del 2026

IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL EVENTO	
Actividades	**Fecha**
Instalación de carpas y preparación del espacio en el primer barrio seleccionado	Jueves 14 de mayo del 2026
Proyección de películas, distribución de refrigerios y kits escolares	Viernes 15 de mayo del 2026
Instalación de carpas y preparación del espacio en el segundo barrio seleccionado	Viernes 15 de mayo del 2026
Proyección de películas, distribución de refrigerios y kits escolares	Sábado 16 de mayo del 2026

Instalación de carpas y preparación del espacio en el tercer barrio seleccionado	Viernes 22 de mayo del 2026
Proyección de películas, distribución de refrigerios y kits escolares	Sábado 23 de mayo del 2026
Entrega de informe final de evidencias	Domingo 24 -viernes 29 de mayo del 2026

2. REINADO SEÑORITA BUENVENTURA FOLCLOR - 2026

LANZAMIENTO	
Actividades	**Fecha**
Lanzamiento y rueda de prensa y entrega de bandas aspirantes a señorita Buenaventura folclor	Martes 30 de junio del 2026

ENSAYOS	
Actividades	**Fecha**
Ensayos de baile de currulao y pasarela	Miércoles 01- martes 07 de julio del 2026
Proceso de creación de carrozas y comparsas	Miércoles 01- miércoles 08 de julio del 2026

EVENTOS SOCIALES	
Actividades	**Fecha**
Visita al ancianato San José	Viernes 03 de julio del 2026
Desfile en traje de baño y presentación del baile de currulao	Jueves 09 de julio del 2026
Desfile de carrozas y comparsas	Viernes 10 de julio del 2026

ELECCIÓN Y CORONACIÓN	
Actividades	**Fecha**
Elección y coronación señorita Buenaventura	Sábado 11 de julio del 2026

ENTREGA DE INFORME Y EVIDENCIAS	
Actividades	**Fecha**
Entrega de informes y evidencias	Lunes 27 de julio del 2026

3. REINADO NIÑA BUENAVENTURA FOLCLOR - 2026

LANZAMIENTO	
Actividades	**Fecha**
Lanzamiento, rueda de prensa y entrega de bandas a cada una de las aspirantes	Martes 30 de junio del 2026

ENSAYOS	
Actividades	**Fecha**
Ensayo del baile del currulao y pasarela	Miércoles 01- martes 07 de julio del 2026
Proceso de creación de carrozas y comparsas	Miércoles 01- miércoles 08 de julio del 2026

EVENTOS SOCIALES	
Actividades	**Fecha**
Visita Al Museo de Buenaventura	Miércoles 01 de julio del 2026
Visita al Centro “Cottolengo del Padre Alegre”	Jueves 02 de julio del 2026
Desfile de Carrozas y Comparsas	Viernes 10 de julio del 2026
Almuerzo con el jurado calificador	Viernes 10 de julio del 2026

ELECIÓN Y CORONACIÓN	
Actividades	**Fecha**
Elección y coronación Niña Buenaventura Folclor	Sábado 11 de julio del 2026

ENTREGA DE INFORMES Y EVIDENCIAS	
Actividades	**Fecha**
Entrega de informe y evidencias	Lunes 27 de julio del 2026

4. REINADO SEÑORITA LITORAL – 2026

CONVOCATORIA
*Envío de cartas de invitación a alcaldes, gestoras y entidades territoriales de cada candidata *Ficha de inscripción de cada candidata *Manual instructivo del baile típico de nuestra región el currulao *Publicidad por medios radiales y redes sociales

DIA 1: BIENVENIDA Y RECIBIMIENTO	
Actividades	**Fecha**
*Llegada de las candidatas al hotel, hora 3:00pm *Llegada de los jurados al hotel, hora 3:00pm *Rueda de prensa *Coctel de Bienvenida, hora 7pm-9pm Entrega de las llaves simbólicas de la Ciudad a cada una de las candidatas	Martes 25 de agosto del 2026

DÍA 2: DESFILE DE CARROZAS Y COMPARSAS	
Actividades	**Fecha**
*Desayuno real (incluido en el alojamiento del hotel) *Preparación detalles de desfile de carrozas *Almuerzo *Desfile de carrozas, hora 2:00pm *Cena *Presentación con el maestro del baile típico currulao y ensayo.	Miércoles 26 de agosto del 2026

DIA 3: PASEO POR EL CENTRO DE LA CIUDAD Y ENSAYO DEL BAILE TIPICO CURRULAO	
Actividades	**Fecha**
* Desayuno real (incluido en el alojamiento del hotel) *Paseo por el centro de la ciudad *Almuerzo *Cena con el comité organizador, coordinador de las reinas hora 7:00pm-8:00pm *Ensayo baile de currulao con maestros	Jueves 27 de agosto del 2026

DIA 4: DESFILE ENm TRAJE DE BAÑO	
Actividades	**Fecha**
*Desayuno real (incluido en el alojamiento del hotel) *Desfile de traje de baño otorgados por la organización del evento y presentación del baile típico de	Viernes 28 de agosto

currulao en el club sabaletas hora 10:00pm *Traje de baile típico de currulao	

DIA 5: ELECCIÓN Y CORONACIÓN	
Actividades	**Fecha**
*Desayuno real (incluido en el alojamiento del hotel) *Descanso *Traslado al camerino para vestuario y maquillaje hora: 11:00am *Almuerzo *Elección y coronación hora de inicio 2:00pm -Presentación en traje de fantasía -Traje de gala -Tener en cuenta coronas y ramos para todas las candidatas y uno especial para la reina -Tener en cuenta coronas y cetros -Presentaciones musicales en los entre tiempos de cada baile de música tradicional. *Cena	Sábado 29 de agosto del 2026

DIA 6: REGRESO DE LAS CANDIDATAS A SU CIUDAD DE ORIGEN	
Actividades	**Fecha**
*Desayuno real (incluido en el alojamiento del hotel) *Despedida: Se entrega carta de honor y despedida	Domingo 30 de agosto del 2026

ENTREGA DE INFORMES Y EVIDENCIA DE ACTIVIDADES	
Actividades	**Fecha**
Entrega de informe final de ejecución	Martes 01 - viernes 11 de septiembre del 2026

5. MUSEO AL AIRE LIBRE

IDENTIFICACIÓN FOTOGRAFICA	
Actividades	**Fecha**
Establecer contacto con fotógrafos del Distrito que conserven fotográficamente la Historia de Buenaventura	Viernes 13 de noviembre del 2026
Selección de 16 fotografías inéditas que resalten la memoria histórica del Distrito	Martes 17 – martes 24 de noviembre del 2026

LANZAMIENTO	
Actividades	**Fecha**
Presentación al público de “Museo al aire libre” con la participación de un experto en la historia del Distrito	Sábado 05 de diciembre del 2026

INSTALACIÓN DE FOTOGRAFIAS	
Actividades	**Fecha**
Solicitud de permisos para instalación	Miércoles 09 de diciembre del 2026
Diseño de ruta de instalación	Martes 15 de noviembre del 2026
Instalación de parales o estantes con fotografías	Martes 15- viernes 18 de noviembre del 2026
Fotografías instaladas	viernes 18 de noviembre del 2026

6. REALIZAR LAS FIESTAS NAVIDEÑAS (NOVENAS)

PLANEACIÓN	
Actividades	**Fecha**
Planeación logística detallada del evento (transporte, alimentación, personal, baños, grupos musicales etc.)	Lunes 09-viernes 13 de noviembre del 2026
Contratación de personal logístico y animador (a) con experiencia cultural	Sábado 14 de noviembre del 2026
Solicitud y gestión de permisos, coordinación con organismos de socorro (Cruz roja, Defensa civil y Bomberos)	Sábado 14 de noviembre del 2026
Elaboración de plan de contingencia con rutas de evacuación, puntos de hidratación y primeros auxilios	Sábado 14 – viernes 20 de noviembre del 2026

PUBLICIDAD	
Actividades	**Fecha**
Diseño y aprobación del material publicitario (volantes, pendones y escarapelas)	Sábado 14 – viernes 20 de noviembre del 2026
Impresión de pendones y escarapelas plásticas	Sábado 14 – viernes 20 de noviembre del 2026
Difusión digital (redes sociales, grupos comunitarios y medios locales de comunicación) y entrega de volantes físicos	Lunes 23- viernes 27 de noviembre del 2026

LOGISTICA	
Actividades	**Fecha**
Compra y embalaje de regalos clasificación por edad y sexo.	Sábado 14- viernes 20 de noviembre del 2026
Empaque de kits escolares (cuadernos, sacapuntas, borrador, regla, caja de colores)	Lunes 23- viernes 27 de noviembre del 2026
Confirmación de grupos musicales, logística de sonido y pruebas técnicas	Lunes 23- viernes 27 de noviembre del 2026
Instalación de baños portátiles y verificación de conexiones eléctricas necesarias	Lunes 30 de noviembre del 2026
Recepción y almacenamiento de insumos: botellas de agua, almuerzos, refrigerios.	Lunes 30 de noviembre del 2026
Montaje de carpas, mesas, señalización y puestos de control	Lunes 30 de noviembre -martes 01 de diciembre del 2026
Desarrollo del evento (actividades culturales, entrega de regalos, kits escolares, alimentación, hidratación, animación, música tradicional, etc.) -Supervisión operativa -Entrega diaria de almuerzos y refrigerios -Hidratación constante -Registro fotográfico y publicación en redes -Presencia de organismos de socorro	Martes 01- miércoles 09 de diciembre del 2026
Gran cierre con acompañamiento Musical y entrega final de obsequios	Miércoles 09 de diciembre del 2026

ENTREGA DE INFORME Y EVIDENCIA DE ACTIVIDADES	
Actividades	**Fecha**
Entrega de informe final de ejecución	Jueves 10 – miércoles 16 de diciembre del 2026

Michel Riascos Urquiza

MICHEL EUNICE RIASCOS URQUIZA
C.C. No. 1.111.789.556 de Buenaventura
Representante Legal