| | SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA | CÓDIGO: AP-CT-F-77-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 1 |
| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.<br>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | PÁGINA: 1 DE 1 |
| | | FECHA: 21/07/2023 |

| 1. | ORDEN | | CONTRATO | X | MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÌA |
|---|---|---|---|---|---|

2. Bogotá D.C.,30 de abril de 2026

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martínez Puello

| 4. | ADICIÓN | X | PRÓRROGA | X | MARQUE CON UNA (X) |
|---|---|---|---|---|---|

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

| | |
|---|---|
| 5. No. ORDEN/ orden de compra | CS BYS 065-2025 |
| 6. NOMBRE CONTRATISTA | RAFAEL ANTONIO SALAMANCA – DEPOSITO DROGAS BOYACÁ |
| 7. NIT/CÉDULA | 17.068.260 |
| 8. OBJETO | SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACION, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E |
| 9. VALOR INICIAL | $ 26.679.379 |
| 10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO | Adición No. 1 por valor de $ 5.000.000 de fecha 8-08-2025<br>Adición No. 2 por valor de $ 35.000.000 de fecha 29-09-2025<br>Adición No. 3 por valor de $ 15.000.000 de fecha 30-10-2025<br>Adición No. 4 por valor de $ 10.000.000 de fecha 27-11-2025<br>Adición No. 5 por valor de $ 20.000.000 de fecha 20-01-2026<br>Adición No. 6 por valor de $ 36.000.000 de fecha 30-01-2026<br>Adición No. 7 por valor de $ 48,500.000 de fecha 27-03-2026 |
| 11. VALOR FINAL | $ 196.179.379 |
| 12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD | $ 17.200.000 |
| 13. PLAZO INICIAL | 2 MESES |
| 14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO | Prórroga No.1 por 20 días de fecha 08-08-2025<br>Prórroga No.2 por 1 mes de fecha 28-08-2025<br>Prórroga No.3 por 1 mes de fecha 29-09-2025<br>Prórroga No.4 por 1 mes de fecha 30-10-2025<br>Prórroga No.5 por 1 mes-15 dias de fecha 27-11-2025<br>Prórroga No.6 por 2 meses de fecha 30-01-2026<br>Prórroga No.7 por 2 meses de fecha 27-03-2026 |
| 15. PLAZO FINAL | 31/05/2026 |
| 16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD | 30 DE JUNIO DE 2026 |
| 17. JUSTIFICACIÓN | Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos adjudicados en el presente contrato de suministros , todo esto en aras de prestar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las diferentes unidades de servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por lo que se hace necesario adicionar y prorrogar el presente contrato de suministros .<br><br>La fecha de inicio de este contrato de suministros es el 12 de junio del 2025 por un plazo inicial de 2 meses. El valor inicial del contrato fue de $26,679,379,oo, se le ha adicionado un valor de $ 169,500,000,oo, para un total de $1196,179,379,oo , se ha ejecutado a la fecha $127,893,150,22 , equivalente a un 65% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $68,286,228,78, y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 91% saldo que es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación de contrato de suminsitros . En este sentido se requiere adicionar la suma de $ 17,200,000,oo y prorrogar hasta el 30 de junio de 2026 . Para asegurar la continuidad del suministro de los insumos.<br><br>Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 026 de 2024 del 10 de octubre de 2024 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, unifica el Estatuto de Contratación de la Subred Integrada de servicios de Salud Norte ESE, y se dictan otras disposiciones", en su artículo 18 "Los contratos que celebre la Subred Integrada de Servicios de Salud, se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. Solo se podrá variar el precio de los bienes o servicios contratados en aquellos casos en que se generen diferencias por el cambio de normatividad debidamente justificado". |

Cordialmente,

**18.Jennifer Luna Roa**
Profesional Especializado - Almacén

**20.Damaris Reyes Castro**
VoBo. Dirección Administrativa

**19. Erika Paola Rojas Urrego**
VoBo. Área Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

21. Anexos: X ( 1 ) folios.

| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. | FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | CÓDIGO: AP-GF-F-03 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 8 |
| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN FINANCIERA | PAGINA: 1 DE 1 |
| | | FECHA: 01/08/2025 |

**Fecha de la solicitud:**

| 30 | 4 | 2026 |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |

**DATOS DEL SOLICITANTE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Área o centro solicitante:** | Dirección Administrativa | | | |
| **Centro de costo** | R01 | | | |
| **Convenio No** | | | | |
| **Operación a Realizar** | **Nuevo** | | **Adición** | X |
| **Objeto:** | SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACION, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E<br><br>ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTROS CS BYS 065-2025 RAFAEL ANTONIO SALAMANCA – DEPOSITO DROGAS BOYACÁ | | | |
| **Rubro presupuestal:** | Productos metálicos, maquinaria y equipo | | | |
| **Subcuenta Auxiliar:** | Material Médico-Quirúrgicos | | | |
| **Código del Rubro:** | 4245010401 | | | |
| **Valor Solicitado (En letras y números):** | DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 17,200,000,oo) | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **FIRMAS** | Damaris Reyes Castro | |
| | **Dirección, Área o servicio, Oficina Asesora** | **Firma del solicitante** |
| | Erika Paola Rojas Urrego | |
| | **Director Financiero** | **Firma Revisado** |
| | Cris Encarnación Reyes Gómez | |
| | **Subgerente Corporativo** | |
| | **Autoriza Expedición de Disponibilidad Presupuestal (Resolución 0891 del 30 de diciembre de 2024)** | **Firma aprobado** |

**Recibido para Validacion de Saldo:** 30-04-26 2pm

**Recibido Para Tramite de Expedición:** 04-05-26 x cleve

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
**Norte E.S.E.**
**NIT : 900971006**

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : jueves, 30 de abril de 2026 11:16

**CDP : 627**

## EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

| | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA :** | SUBGERENCIA CORPORATIVA |
| **SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :** | REYES GOMEZ CRIS ENCARNACION |
| **EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :** | |
| AD CTO 065-2025 SUMINISTROS DISPOSITIVOS MEDICO USS SUBRED NORTE - DEPOSITO DROGAS BOYACA-D | |

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO (S) :

| RUBROS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CODIGO AUXILIAR** | **CONCEPTO** | **NIVEL** | **VR INICIAL** | **DEBITOS** | **CREDITOS** | **VR. ACTUAL** |
| 42450104001 | MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS | O | 17.200.000 | | | 17.200.000 |
| | | TOTAL: | 17.200.000 | | | 17.200.000 |

DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**VIGENCIA :** ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 245 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

**Responsable de Presupuesto**

Fecha de Impresion : lunes, 04 mayo 2026

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 1018479869

| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. | FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CÓDIGO: AP-CT-F-52 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 4 |
| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | PÁGINA : 1 DE 1 |
| | | FECHA: 10/03/2025 |

## INFORMACIÓN DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No de contrato u orden de servicio:** | **CS BYS 065-2025** | **Fecha Contrato d/m/a** | 31/05/2025 |
| **Nombre del contratista:** | **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA – DEPOSITO DROGAS BOYACÁ** | **NIT/ N° Identificación** | 17068260 |
| **Objeto:** | SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACION, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E | | |
| **TIPO DE CONTRATO:** | CONTRATO DE SUMINISTRO | | |

| Datos del Contrato | CDP | | CRP | | Valor del Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| | Número | Fecha (dd/mm/aaaa) | Número | Fecha (dd/mm/aaaa) | |
| **Inicial** | 482 | 18/03/2025 | 27875 | 31/05/2025 | $ 26.679.379 |
| **Otrosí adición No.1** | 978 | 21/07/2025 | 37402 | 8/08/2025 | $ 5.000.000 |
| **Otrosí adición No.2** | 1285 | 18/09/2025 | 47062 | 29/09/2025 | $ 35.000.000 |
| **Otrosí adición No.3** | 1488 | 22/10/2025 | 52648 | 30/10/2025 | $ 15.000.000 |
| **Otrosí adición No.4** | 1653 | 21/11/2025 | 54545 | 27/11/2025 | $ 10.000.000 |
| **Otrosí adición No.5** | 115 | 14/01/2026 | 4513 | 20/01/2026 | $ 20.000.000 |
| **Otrosí adición No.6** | 218 | 27/01/2026 | 9457 | 30/01/2026 | $ 36.000.000 |
| **Otrosí adición No.7** | 423 | 19/03/2026 | 15709 | 27/03/2026 | $ 48.500.000 |
| | | | | **Valor Total contrato** | **$ 196.179.379** |

| Plazo del Contrato | | |
|---|---|---|
| **Plazo (Meses y Días):** | 2 MESES | |
| **Inicio *** | | 12/06/2025 |
| Otrosí prorroga No. 1 | 20 DÍAS | 31/08/2025 |
| Otrosí prorroga No. 2 | 1 MES | 30/09/2025 |
| Otrosí prorroga No. 3 | 1 MES | 31/10/2025 |
| Otrosí prorroga No. 4 | 1 MES | 30/11/2025 |
| Otrosí prorroga No. 5 | 1 MES -15 DIAS | 15/01/2026 |
| Otrosí prorroga No. 6 | 16 DIAS | 31/01/2026 |
| Otrosí prorroga No. 7 | 2 MESES | 31/03/2026 |
| Otrosí prorroga No. 8 | 2 MESES | 31/05/2026 |
| **Terminación *** | | **31/05/2026** |

* Indicar en dd/mm/aaaa

## EJECUCIÓN DEL CONTRATO -BYS 065-2025

| Periodo Ejecutado | Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa) | N° Factura o Cuenta de Cobro | Valor Factura o Cuenta de Cobro | IVA | Total factura o Cuenta de Cobro | Total Certificado | Saldo por ejecutar | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jun-25 | 24/06/2025 | FE220409 | $ 487.585,00 | $ 85.079,15 | $ 572.664,15 | $ 572.664,15 | $ 195.606.714,85 | 19298 | OBLIG-32318 |
| jun-25 | 20/06/2025 | FE220213 | $ 13.351.818,00 | $ 2.536.845,42 | $ 15.888.663,42 | $ 15.888.663,42 | $ 179.718.051,43 | 19192 | OBLIG-32150 |
| jul-25 | 11/07/2025 | FE222454 | $ 2.243.850,00 | $ 426.331,50 | $ 2.670.181,50 | $ 2.670.181,50 | $ 177.047.869,93 | 19746 | OBLIG-37898 |
| jul-25 | 18/07/2025 | FE223176 | $ 5.510.679,00 | $ 1.047.029,01 | $ 6.557.708,01 | $ 6.557.708,01 | $ 170.490.161,92 | 19908 | OBLIG-37460 |
| sep-25 | 4/09/2025 | FE228167 | $ 2.104.704,00 | $ 399.893,76 | $ 2.504.597,76 | $ 2.504.597,76 | $ 167.985.564,16 | 21010 | ALGE |
| sep-25 | 10/09/2025 | FE228887 | $ 2.176.704,00 | $ 413.573,76 | $ 2.590.277,76 | $ 2.590.277,76 | $ 165.395.286,40 | 21240 | OBLIG-50319 |
| oct-25 | 7/10/2025 | FE231313 | $ 1.464.498,00 | $ 278.254,62 | $ 1.742.752,62 | $ 1.742.752,62 | $ 163.652.533,78 | 21822 | ALGE |
| oct-25 | 20/10/2025 | FE232693 | $ 20.435.688,00 | $ 3.882.780,72 | $ 24.318.468,72 | $ 24.318.468,72 | $ 139.334.065,06 | 22053 | ALGE |
| nov-25 | 12/11/2025 | FE234836 | $ 6.455.760,00 | $ 999.734,40 | $ 7.455.494,40 | $ 7.455.494,40 | $ 131.878.570,66 | 22548 | ALGE |
| dic-25 | 19/12/2025 | FE238978 | $ 1.404.000,00 | $ 266.760,00 | $ 1.670.760,00 | $ 1.670.760,00 | $ 130.207.810,66 | 23715 | OBLIG-73780 |
| dic-25 | 30/12/2025 | FE239665 | $ 10.667.604,00 | $ 2.026.844,76 | $ 12.694.448,76 | $ 12.694.448,76 | $ 117.513.361,90 | 23852 | ALGE |
| feb-26 | 2/02/2026 | FE241861 | $ 5.261.760,00 | $ 999.734,40 | $ 6.261.494,40 | $ 6.261.494,40 | $ 111.251.867,50 | 24478 | ALGE |
| feb-26 | 3/02/2026 | FE241982 | $ 960.000,00 | $ 182.400,00 | $ 1.142.400,00 | $ 1.142.400,00 | $ 110.109.467,50 | 24488 | ALGE |
| feb-26 | 17/02/2026 | FE243600 | $ 1.592.460,00 | $ 302.567,40 | $ 1.895.027,40 | $ 1.895.027,40 | $ 108.214.440,10 | 24789 | ALGE |
| mar-26 | 20/03/2026 | FE246875 | $ 5.385.368,00 | $ 812.630,00 | $ 6.197.998,00 | $ 6.197.998,00 | $ 102.016.442,10 | 25715 | OBLIG-12722 |
| abr-26 | 13/04/2026 | FE248610 | $ 1.715.712,00 | $ - | $ 1.715.712,00 | $ 1.715.712,00 | $ 100.300.730,10 | 26187 | OBLIG-18774 |
| **abr-26** | **20/04/2026** | **FE249363** | **$ 19.484.156,00** | **$ 1.126.629,32** | **$ 20.610.785,32** | **$ 20.610.785,32** | **$ 79.689.944,78** | **26331** | **OBLIG-19443** |
| **abr-26** | **24/04/2026** | **FE249995** | **$ 10.068.704,00** | **$ 1.335.012,00** | **$ 11.403.716,00** | **$ 11.403.716,00** | **$ 68.286.228,78** | **26567** | **ALGE** |
| **Valor total ejecutado** | | | | | **$ 127.893.150,22** | **$ 127.893.150,22** | **68.286.229** | | |

| | |
|---|---|
| **Nombre del Supervisor:** | JENNIFFER LUNA ROA |
| **Unidad de Servicios de Salud y área:** | JEFE DE ALMACEN |

## OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: _____

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Porcentaje de Ejecución en Dinero:** | 65% | **Porcentaje de Ejecución en Tiempo:** | 91% |

JENNIFFER LUNA ROA

Firma del Supervisor del Contrato

ELABORADO POR: YURI ADRIS ORDUZ A. JEFE

*Entre los suscritos, a saber: De una parte,* **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** *mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía* **No. 30.772.851** *de Turbaco - Bolívar, en su calidad de* **GERENTE** *de* **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, *con* **NIT.900.971.006-4**, *de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente* **OTROSÍ** *se denominará* **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** *y por otra parte,* **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, *también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.* **17.068.260** *en su calidad de propietario del establecimiento de comercio* **DEPOSITO DE DROGAS BOYACÁ,** *quien para efectos del presente OTROSI se denominará* **EL CONTRATISTA,** *conjuntamente han convenido suscribir la presente modificación contractual, previas las siguientes,*

## CONSIDERACIONES:

**1.-** *Que el día* **31 de mayo de 2025**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** *y* **EL CONTRATISTA** *suscribieron a través de la Plataforma* **SECOP II el Contrato de Suministro No. CS BYS 065-2025,** *cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS ESTERILIZACION, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E" por valor de* **VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (COP$26.679.379).**

**2.-** *Que el plazo de ejecución del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 065-2025,** *se pactó por el término de* **DOS (02) MESES** *contados a partir del día* **12 de junio de 2025,** *fecha de suscripción del Acta de inicio, y previa aprobación de pólizas hasta el día* **11 de agosto de 2025.**

**3.-** *Que mediante* **OTROSI No. 1** *suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día* **08 de agosto de 2025**, *se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 065-2025,** *en un monto de* **CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$5.000.000),** *quedando en un valor total de* **TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($31.679.379),** *y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de* **VEINTE (20) DIAS CALENDARIO,** *contados a partir del día* **12 de agosto de 2025, hasta el día 31 de agosto de 2025.**

**4.-** *Que mediante* **OTROSI No. 2** *suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día* **28 de agosto de 2025**, *se prorrogó el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 065-2025** *por el término de* **UN (01) MES,** *contado a partir del día* **01 de septiembre de 2025, hasta el día 30 de septiembre de 2025.**

**5.-** *Que mediante* **OTROSI No. 3** *suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día* **29 de septiembre de 2025**, *se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 065-2025,** *en un monto de* **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$35.000.000),** *quedando en un valor total de* **SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($66.679.379),** *y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de* **UN (01) MES**, *contado a partir del día* **01 de octubre de 2025, hasta el día 31 de octubre de 2025.**

**6.-** *Que mediante* **OTROSI No. 4** *suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día* **30 de octubre de 2025**, *se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 065-2025,** *en un monto de* **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$15.000.000),** *quedando en un valor total de* **OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($81.679.379),** *y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el*

*término de* **UN (01) MES**, *contado a partir del día* **01 de noviembre de 2025, hasta el día 30 de noviembre de 2025.**

**7.-** *Que mediante* **OTROSI No. 5** *suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día* **24 de noviembre de 2025**, *se modificó el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 065-2025,** *realizando la inclusión de ítems.*

**8.-** *Que mediante* **OTROSI No. 6** *suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día* **27 de noviembre de 2025**, *se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 065-2025,** *en un monto de* **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$10.000.000),** *quedando en un valor total de* **NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (COP$91.679.379),** *y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de* **UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO,** *contado a partir del día* **01 de diciembre de 2025, hasta el día 15 de enero de 2026.**

**9.-** *Que mediante* **OTROSI No. 7** *suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día* **26 de diciembre de 2025**, *se prorrogo el plazo de ejecución del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 065-2025,** *por el término de* **DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO,** *contado a partir del día* **16 de enero de 2026, hasta el día 31 de enero de 2026.**

**10.-** *Que mediante* **OTROSI No. 8** *suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día* **20 de enero de 2026**, *se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 065-2025,** *en un monto de* **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000),** *quedando en un valor total de* **CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (COP$111.679.379).**

**11.-** *Que mediante* **OTROSI No. 9** *suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día* **30 de enero de 2026**, *se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 065-2025,** *en un monto de* **TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$36.000.000),** *quedando en un valor total de* **CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (COP$147.679.379),** *y se prorrogo el plazo de ejecución de este, por el término de* **DOS (02) MESES,** *contados a partir del* **01 de febrero de 2026,** *hasta el día* **31 de marzo de 2026.**

**12.-** *Que mediante* **OTROSI No. 10** *suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día* **06 de marzo de 2026**, *se modificó la CLAUSULA SEGUNDA. DESCRIPCION TECNICA realizando la inclusión de ítems como resultado del Estudio de Mercado No. 009-2026.*

**13.-** *Que mediante* **OTROSI No. 11** *suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día* **27 de marzo de 2026**, *se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 065-2025,** *en un monto de* **CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP$48.500.000),** *quedando en un valor total de* **CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (COP$196.179.379),** *y se prorrogo el plazo de ejecución de este, por el término de* **DOS (02) MESES,** *contados a partir del* **01 de abril de 2026,** *hasta el día* **31 de mayo de 2026.**

**14.-** *Que mediante Solicitud de Modificación Contractual radicada el día* **04 de mayo de 2026** *por el supervisor, se solicitó* **adicionar y prorrogar el Contrato de Suministro No. CS BYS 065-2025,** *(Ver:* ***"NUMERAL 17- JUSTIFICACIÓN"*** *del documento adjunto:* ***"SOLICITUD - OTROSÍ No. 12 DE ADICION Y PRORROGA*** *al* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 065-2025"***).*

*Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente* **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** *y* **EL CONTRATISTA,**

**ACUERDAN:**

**CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR** *el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 065-2025,** *en un monto de* **DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP$17.200.000).**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** *Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 065-2025,** *para todos los efectos, quedará en la suma de* **DOSCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (COP$213.379.379).**

**CLÁUSULA TERCERA:** *La suma de dinero a que* **LA SUBRED NORTE E.S.E.** *queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al* **Código Presupuestal: No. 42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO** *del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2026, según* **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 627** *del* **30 de abril de 2026,** *expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.*

**CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR** *el plazo de ejecución del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 065-2025,** *por el término de* **UN (01) MES,** *contado a partir del* **01 de junio de 2026,** *hasta el día* **30 de junio de 2026.**

**CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA** *deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 065-2025** *(si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma* **SECOP II** *dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del presente* **OTROSÍ.**

**CLÁUSULA SEXTA:** *Las Cláusulas y Condiciones del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 065-2025,** *que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente* **OTROSÍ,** *conservan sus términos, vigencia y validez.*

**CLÁUSULA SEPTIMA:** *El presente* **OTROSÍ** *al* **Contrato de Suministro No. CS BYS 065-2025,** *se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma* **SECOP II.**

**VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO**
*GERENTE*
*ORDENADORA DEL GASTO*
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**

| | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| **Elaborado por:** | *Marcela del Pilar Novoa Vargas* | *Contratista* |
| **Revisado por:** | *Juan Sebastián Pinzon Angel* | *Contratista* |
| **Revisado por:** | *Cindy Rojas Neira* | *Contratista* |
| **Aprobado por:** | *Ana Tatiana Quintana Torres* | *Directora de Contratación* |
| *Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y, por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.* | | |