ACTA FINAL.
CONTRATO No. PMC–MLA-008-2026.

RESUMEN DEL CONTRATO.	
CONTRATO N°	PMC–MLA-008-2026
OBJETO	APOYO LOGISTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ELECCIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, JUNTAS DE VIVIENDA COMUNITARIA Y ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA CÓRDOBA.
VALOR DEL CONTRATO	$ 26.017.500,00
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LA APARTADA
CONTRATISTA:	NELLY MARIA LOPEZ DE MONSALVE C.C. Nro. 32.538.410 de Medellín – Antioquia PROPIETARIA DE DISTRIBUIDORA, PAPELERIA Y PIÑATERIA M&M Matrícula Mercantil Nro. 181842
SUPERVISOR	DAIRO MOLINA BALDOVINO
PLAZO INICIAL	El plazo para la ejecución del presente contrato será de OCHO (08) DIAS. Dicho plazo se contará a partir de la suscripción del Acta de Inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIACION	22/04/2026
FECHA PRESENTE ACTA	13/05/2026

En la Alcaldía del Municipio de La Apartada, a los trece (13) días del mes de mayo de 2026, se reunieron por una parte, **NELLY MARÍA LOPEZ DE MONSALVE,** identificada con **C.C. 32538410** de Medellín - Antioquia, actuando en representación legal de la empresa **PROPIETARIA DE DISTRIBUIDORA, PAPELERIA Y PIÑATERIA M&M matrícula mercantil Nro. 181842** Y por otra parte el señor, **DAIRO MANUEL MOLINA BALDOVINO** identificado con la cedula de ciudadanía **N° 77.180.466**, en su calidad de Secretario General de Gobierno y Desarrollo Comunitario, del municipio de la Apartada y supervisor designado para el contrato de la referencia **PMC-MLA-002-2026**; con el fin de suscribir la presente acta parcial de entrega de actividades, mediante la cual se hace constancia que el contratista viene cumpliendo a satisfacción con el objeto del presente contrato.

Valor del Contrato:	$ 26.017.500
Valor ejecutado:	$ 26.017.500
Valor pagado:	$ 13.008.750
Valor glosa:	$ 0
Valor a pagar a contratista según acta:	$ 13.008.750
Valor no ejecutado a favor del municipio:	$ 0
Porcentaje de Ejecución del Contrato:	100%

Dada en La Apartada, a los trece (13) días del mes de mayo de 2026.

DAIRO MOLINA BALDOVINO
SUPERVISOR

Nelly Lopez M
NELLY MARÍA LOPEZ DE MONSALVE
CONTRATISTA