| | SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA | CÓDIGO: AP-CT-F-77-01 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 1 |
| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.<br>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | PÁGINA: 1 DE 1 |
| | | FECHA: 21/07/2023 |

| 1. | ORDEN | | CONTRATO | X | MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA |
|---|---|---|---|---|---|

2. Bogotá D.C., 30 de abril de 2026

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martínez Puello

| 4. | ADICIÓN | X | PRÓRROGA | X | MARQUE CON UNA (X) |
|---|---|---|---|---|---|

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

| | |
|---|---|
| 5. No. ORDEN/ orden de compra | CS BYS 090-2025 |
| 6. NOMBRE CONTRATISTA | BIOPLAST S.A.S |
| 7. NIT/CÉDULA | 830.040.574-8 |
| 8. OBJETO | SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS INSUMOS EN GENERAL, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E." |
| 9. VALOR INICIAL | $ 158.722.911 |
| 10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO | Adición No. 1 por valor de $ 20.000.000 de fecha 08-08-2025<br>Adición No. 2 por valor de $ 50.000.000 de fecha 29-08-2025<br>Adición No. 3 por valor de $ 172.000.000 de fecha 24-09-2025<br>Adición No. 4 por valor de $ 127.000.000 de fecha 30-10-2025<br>Adición No. 5 por valor de $ 102.000.000 de fecha 28-11-2025<br>Adición No. 6 por valor de $ 100.000.000 de fecha 31-12-2025<br>Adición No. 7 por valor de $ 84.000.000 de fecha 22-01-2026<br>Adición No.8 por valor de $ 250.000.000 de fecha 30-01-2026<br>Adición No.9 por valor de $ 93,500.000 de fecha 31-03-2026 |
| 11. VALOR FINAL | $ 1.157.222.911 |
| 12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD | $ 92.500.000 |
| 13. PLAZO INICIAL | 2 MESES |
| 14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO | Prórroga No.1 por 21 días de fecha 08-08-2025<br>Prórroga No. 2 por 1 mes de fecha 29-08-2025<br>Prórroga No. 3 por 1 mes de fecha 24-09-2025<br>Prórroga No. 4 por 1 mes de fecha 30-10-2025<br>Prórroga No. 5 por 1 mes -15 dias de fecha 28-11-2025<br>Prórroga No. 6 por 16 dias de fecha 31-12-2025<br>Prórroga No. 7 por 2 meses de fecha 30-01-2026<br>Prórroga No. 8 por 2 meses de fecha 31-03-2026 |
| 15. PLAZO FINAL | 31/05/2026 |
| 16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD | 30 DE JUNIO DE 2026 |
| 17. JUSTIFICACIÓN | Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos adjudicados en el presente contrato de suministros , todo esto en aras de prestar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las diferentes unidades de servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por lo que se hace necesario adicionar y prorrogar el presente contrato de suministros .<br><br>La fecha de inicio de este contrato de suministros es el 11 de junio del 2025 por un plazo inicial de 2 meses. El valor inicial del contrato fue de $158,722,911,oo, se le ha adicionado un valor de $ 998,500,000,oo , para un total de $1,157,222,911,oo, se ha ejecutado a la fecha $914,260,735,oo, equivalente a un 79% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $242,962,176,oo , y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 91% saldo que es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación de contrato de suministros . En este sentido se requiere adicionar la suma de $92,500,000,oo y prorrogar hasta el 30 de junio de 2026. Para asegurar la continuidad del suministro de los insumos.<br><br>Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 026 de 2024 del 10 de octubre de 2024 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, unifica el Estatuto de Contratación de la Subred Integrada de servicios de Salud Norte ESE, y se dictan otras disposiciones", y establece en el artículo 18 que, "Los contratos que celebre la Subred Integrada de Servicios de Salud, se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. Solo se podrá variar el precio de los bienes o servicios contratados en aquellos casos en que se generen diferencias por el cambio de normatividad debidamente justificado", y en el artículo 19 que, "la Subred Integrada de Servicios de Salud en todos aquellos casos en los cuales teniendo en cuenta la necesidad del servicio requiera ampliar el término de ejecución del contrato, podrá hacerlo, previa solicitud del supervisor debidamente justificada". |

Cordialmente,

**18. Jennifer Luna Roa**
Profesional Especializado - Almacén

**19. Erika Paola Rojas Urrego**
VoBo. Área Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

**20. Damaris Reyes Castro**
VoBo. Dirección Administrativa

21. Anexos: X ( 1 ) folios.

| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. | FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | CODIGO: AP-GF-F-03 |
|---|---|---|
| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN FINANCIERA | VERSIÓN: 8<br>PAGINA: 1 DE 1<br>FECHA: 01/08/2025 |

**Fecha de la solicitud:**

| 30 | 4 | 2026 |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |

**DATOS DEL SOLICITANTE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Área o centro solicitante:** | Dirección Administrativa | | | |
| **Centro de costo** | R01 | | | |
| **Convenio No** | | | | |
| **Operación a Realizar** | **Nuevo** | | **Adición** | X |
| **Objeto:** | SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS INSUMOS EN GENERAL, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E."<br><br>ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTROS CS BYS 090-2025 BIOPLAST S.A.S | | | |
| **Rubro presupuestal:** | Productos metálicos, maquinaria y equipo | | | |
| **Subcuenta Auxiliar:** | Material Médico-Quirúrgicos | | | |
| **Código del Rubro:** | 4245010401 | | | |
| **Valor Solicitado (En letras y números):** | NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/CTE ($92,500,000,oo) | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **FIRMAS** | Damaris Reyes Castro | |
| | **Dirección, Área o servicio, Oficina Asesora** | **Firma del solicitante** |
| | Erika Paola Rojas Urrego | |
| | **Director Financiero** | **Firma Revisado** |
| | Cris Encarnación Reyes Gómez | |
| | **Subgerente Corporativo** | |
| | **Autoriza Expedición de Disponibilidad Presupuestal (Resolución 0891 del 30 de diciembre de 2024)** | **Firma aprobado** |

**Recibido para Validacion de Saldo:** 30-04-26

**Recibido Para Tramite de Expedición:** 04-05-26. X cuene

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
**Norte E.S.E.**
**NIT : 900971006**

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : jueves, 30 de abril de 2026 15:45

**CDP : 634**

## EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

| | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA :** | SUBGERENCIA CORPORATIVA |
| **SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :** | REYES GOMEZ CRIS ENCARNACION |
| **EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :** | |
| AD CTO 090-2025 SUMINISTROS DISPOSITIVOS MEDICO USS SUBRED NORTE - BIOPLAST SAS | |

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO (S) :

| RUBROS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CODIGO AUXILIAR** | **CONCEPTO** | **NIVEL** | **VR INICIAL** | **DEBITOS** | **CREDITOS** | **VR. ACTUAL** |
| 42450104001 | MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS | O | 92.500.000 | | | 92.500.000 |
| | | TOTAL: | 92.500.000 | | | 92.500.000 |

NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**VIGENCIA :** ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 245 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

**Responsable de Presupuesto**

Fecha de Impresion : lunes, 04 mayo 2026

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 1018479869

| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. | FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CÓDIGO: AP-CT-F-52 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 4 |
| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | PÁGINA : 1 DE 1 |
| | | FECHA: 10/03/2025 |

## INFORMACIÓN DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No de contrato u orden de servicio:** | CS BYS 090-2025 | **Fecha Contrato d/m/a** | 4/06/2025 |
| **Nombre del contratista:** | BIOPLAST S.A.S | **NIT/ N° Identificación** | 830.040.574-8 |
| **Objeto:** | SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS INSUMOS EN GENERAL, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E." | | |
| **TIPO DE CONTRATO:** | CONTRATO DE SUMINISTRO | | |

| Datos del Contrato | CDP | | CRP | | Valor del Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| | Número | Fecha (dd/mm/aaaa) | Número | Fecha (dd/mm/aaaa) | |
| Inicial | 476 | 18/03/2025 | 29694 | 4/06/2025 | $ 158.722.911 |
| Otrosí adición No.1 | 983 | 21/07/2025 | 37398 | 8/08/2025 | $ 20.000.000 |
| Otrosí adición No.2 | 1125 | 22/08/2025 | 37962 | 29/08/2025 | $ 50.000.000 |
| Otrosí adición No.3 | 1304 | 18/09/2025 | 42750 | 25/09/2025 | $ 172.000.000 |
| Otrosí adición No.4 | 1502 | 22/10/2025 | 52657 | 30/10/2025 | $ 127.000.000 |
| Otrosí adición No.5 | 1667 | 21/11/2025 | 54583 | 28/11/2025 | $ 102.000.000 |
| Otrosí adición No.6 | 1868 | 23/12/2025 | 63965 | 31/12/2025 | $ 100.000.000 |
| Otrosí adición No.7 | 74 | 8/01/2026 | 4627 | 22/01/2026 | $ 84.000.000 |
| Otrosí adición No.8 | 198 | 26/01/2026 | 9459 | 30/01/2026 | $ 250.000.000 |
| Otrosí adición No.9 | 429 | 19/03/2026 | 15767 | 31/03/2026 | $ 93.500.000 |
| | | | | **Valor Total contrato** | **$ 1.157.222.911** |

| Plazo del Contrato | | |
|---|---|---|
| **Plazo (Meses y Días):** | 2 MESES | |
| **Inicio *** | | 11/06/2025 |
| **Otrosí prorroga No. 1** | 21 DÍAS | 31/08/2025 |
| **Otrosí prorroga No. 2** | 1 MES | 30/09/2025 |
| **Otrosí prorroga No. 3** | 1 MES | 31/10/2025 |
| **Otrosí prorroga No. 4** | 1 MES | 30/11/2025 |
| **Otrosí prorroga No. 5** | 1 MES -15 DIAS | 15/01/2026 |
| **Otrosí prorroga No. 6** | 16 DIAS | 31/01/2026 |
| **Otrosí prorroga No. 7** | 2 MESES | 31/03/2026 |
| **Otrosí prorroga No. 8** | 2 MESES | 31/05/2026 |
| **Terminación *** | | **31/05/2026** |

* Indicar en dd/mm/aaaa

## EJECUCIÓN DEL CONTRATO -BYS 090-2025

| Periodo Ejecutado | Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa) | N° Factura o Cuenta de Cobro | Valor Factura o Cuenta de Cobro | IVA | Total factura o Cuenta de Cobro | Total Certificado | Saldo por ejecutar | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jun-25 | 12/06/2025 | FE01275626 | $ 45.127.150,00 | $ 4.413.947,00 | $ 49.541.097,00 | $ 49.541.097,00 | $ 1.107.681.814,00 | 18795 | OBLIG-31886 |
| jun-25 | 17/06/2025 | FE01275796 | $ 16.838.750,00 | $ 885.163,00 | $ 17.723.913,00 | $ 17.723.913,00 | $ 1.089.957.901,00 | 18881 | ALGE |
| jun-25 | 27/06/2025 | FE01276300 | $ 2.155.100,00 | $ 169.024,00 | $ 2.324.124,00 | $ 2.324.124,00 | $ 1.087.633.777,00 | 19318 | OBLIG-32316 |
| jul-25 | 14/07/2025 | FE01277392 | $ 12.107.880,00 | $ 981.916,00 | $ 13.089.796,00 | $ 13.089.796,00 | $ 1.074.543.981,00 | 19760 | OBLIG-37817 |
| jul-25 | 15/07/2025 | FE01277414 | $ 1.182.000,00 | $ 36.005,00 | $ 1.218.005,00 | $ 1.218.005,00 | $ 1.073.325.976,00 | 19758 | OBLIG-37815 |
| jul-25 | 18/07/2025 | FE01277853 | $ 2.088.500,00 | $ - | $ 2.088.500,00 | $ 2.088.500,00 | $ 1.071.237.476,00 | 19924 | OBLIG-37970 |
| jul-25 | 22/07/2025 | FE01277986 | $ 65.284.830,00 | $ 3.488.510,00 | $ 68.773.340,00 | $ 68.773.340,00 | $ 1.002.464.136,00 | 20038 | OBLIG-38175 |
| jul-25 | 22/07/2025 | FE01277987 | $ 1.352.750,00 | $ 238.545,00 | $ 1.591.295,00 | $ 1.591.295,00 | $ 1.000.872.841,00 | 20034 | OBLIG-38248 |
| ago-25 | 19/08/205 | FE01279612 | $ 18.089.030,00 | $ 1.550.130,00 | $ 19.639.160,00 | $ 19.639.160,00 | $ 981.233.681,00 | 20678 | OBLIG-64438 |
| sep-25 | 2/09/2025 | FE01280426 | $ 2.694.000,00 | $ 511.860,00 | $ 3.205.860,00 | $ 3.205.860,00 | $ 978.027.821,00 | 20954 | ALGE |
| sep-25 | 4/09/2025 | FE01280685 | $ 36.661.920,00 | $ 3.664.226,00 | $ 40.326.146,00 | $ 40.326.146,00 | $ 937.701.675,00 | 20996 | OBLIG-50200 |
| sep-25 | 19/09/2025 | FE01281811 | $ 7.528.200,00 | $ 722.095,00 | $ 8.250.295,00 | $ 8.250.295,00 | $ 929.451.380,00 | 21350 | OBLIG-50467 |
| sep-25 | 25/09/2025 | FE01282123 | $ 53.946.355,00 | $ 5.409.956,00 | $ 59.356.311,00 | $ 59.356.311,00 | $ 870.095.069,00 | 21498 | ALGE |
| oct-25 | 7/10/2025 | FE01282892 | $ 44.488.100,00 | $ 3.977.204,00 | $ 48.465.304,00 | $ 48.465.304,00 | $ 821.629.765,00 | 21842 | ALGE |
| oct-25 | 20/10/2025 | FE01283694 | $ 55.640.640,00 | $ 4.205.354,00 | $ 59.845.994,00 | $ 59.845.994,00 | $ 761.783.771,00 | 22047 | OBLIG-56140 |
| nov-25 | 4/11/2025 | FE01284339 | $ 99.726.320,00 | $ 9.456.503,00 | $ 109.182.823,00 | $ 109.182.823,00 | $ 652.600.948,00 | 22389 | ALGE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dic-25 | 3/12/2025 | FE01286340 | $ 55.600.130,00 | $ 7.698.825,00 | $ 63.298.955,00 | $ 63.298.955,00 | $ 589.301.993,00 | 23182 | ALGE |
| dic-25 | 3/12/2025 | FE01286345 | $ 30.640.525,00 | $ 1.317.636,00 | $ 31.958.161,00 | $ 31.958.161,00 | $ 557.343.832,00 | 23397 | OBLIG-68894 |
| dic-25 | 17/12/2025 | FE01287605 | $ 10.270.450,00 | $ 316.407,00 | $ 10.586.857,00 | $ 10.586.857,00 | $ 546.756.975,00 | 23566 | OBLIG-69209 |
| ene-26 | 15/01/2026 | FE01288074 | $ 68.339.105,00 | $ 6.539.279,00 | $ 74.878.384,00 | $ 74.878.384,00 | $ 471.878.591,00 | 23942 | ALGE |
| ene-26 | 15/01/2026 | FE01288076 | $ 3.480.000,00 | $ - | $ 3.480.000,00 | $ 3.480.000,00 | $ 468.398.591,00 | 23935 | ALGE |
| ene-26 | 22/01/2026 | FE01288445 | $ 2.569.500,00 | $ 488.205,00 | $ 3.057.705,00 | $ 3.057.705,00 | $ 465.340.886,00 | 24156 | ALGE |
| ene-26 | 23/01/2026 | FE01288467 | $ 10.440.000,00 | $ - | $ 10.440.000,00 | $ 10.440.000,00 | $ 454.900.886,00 | 24162 | ALGE |
| ene-26 | 23/01/2026 | FE01288474 | $ 3.264.000,00 | $ 620.160,00 | $ 3.884.160,00 | $ 3.884.160,00 | $ 451.016.726,00 | 24122 | ALGE |
| feb-26 | 5/02/2026 | FE01289121 | $ 90.341.790,00 | $ 11.106.866,00 | $ 101.448.656,00 | $ 101.448.656,00 | $ 349.568.070,00 | 24526 | ALGE |
| feb-26 | 16/02/2026 | FE01289878 | $ 38.808.150,00 | $ 5.132.309,00 | $ 43.940.459,00 | $ 43.940.459,00 | $ 305.627.611,00 | 24778 | OBLIG-6353 |
| feb-26 | 23/02/2026 | NC-3963 | -$ 3.793.000,00 | $ - | -$ 3.793.000,00 | -$ 3.793.000,00 | $ 309.420.611,00 | APLICAR NOTA CREDITO A LA FACTURA FE01289878 | |
| mar-26 | 17/03/2026 | FE01291986 | $ 8.100.500,00 | $ 1.065.900,00 | $ 9.166.400,00 | $ 9.166.400,00 | $ 300.254.211,00 | 25682 | OBLIG-12668 |
| mar-26 | 20/03/2026 | FE01292267 | $ 629.400,00 | $ - | $ 629.400,00 | $ 629.400,00 | $ 299.624.811,00 | 25690 | OBLIG-12708 |
| mar-26 | 9/03/2026 | FE01291247 | $ 3.774.865,00 | $ 346.915,00 | $ 4.121.780,00 | $ 4.121.780,00 | $ 295.503.031,00 | 25826 | OBLIG-13243 |
| mar-26 | 20/03/2026 | NC-4001 | -$ 588.540,00 | -$ 17.488,00 | -$ 606.028,00 | -$ 606.028,00 | $ 296.109.059,00 | APLICAR NOTA CREDITO A LA FACTURA FE01291247 | |
| mar-26 | 26/03/2026 | FE01292541 | $ 6.960.000,00 | $ - | $ 6.960.000,00 | $ 6.960.000,00 | $ 289.149.059,00 | 25880 | ALGE |
| abr-26 | 9/04/2026 | FE01293249 | $ 21.571.550,00 | $ 137.304,00 | $ 21.708.854,00 | $ 21.708.854,00 | $ 267.440.205,00 | 26049 | OBLIG-18570 |
| **abr-26** | **20/04/2026** | **FE01294157** | **$ 397.000,00** | **$ 75.430,00** | **$ 472.430,00** | **$ 472.430,00** | **$ 266.967.775,00** | **26325** | **OBLIG-19383** |
| **abr-26** | **23/04/2026** | **FE01294549** | **$ 23.221.600,00** | **$ 783.997,00** | **$ 24.005.599,00** | **$ 24.005.599,00** | **$ 242.962.176,00** | **26502** | **OBLIG-20245** |
| **Valor total ejecutado** | | | | | **$ 914.260.735,00** | **$ 914.260.735,00** | **$ 242.962.176,00** | | |

| | |
|---|---|
| **Nombre del Supervisor:** | JENNIFFER LUNA ROA |
| **Unidad de Servicios de Salud y área:** | JEFE DE ALMACEN |

**OBSERVACIONES**

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: _____

| | |
|---|---|
| FE01294157 | FE01294549 |

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Porcentaje de Ejecución en Dinero:** | 79% | **Porcentaje de Ejecución en Tiempo:** | 91% |

JENNIFFER LUNA ROA

Firma del Supervisor del Contrato

ELABORADO POR : NURI ADENIS ORIGUA JEJEN

*Entre los suscritos, a saber: De una parte,* **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** *mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía* **No. 30.772.851** *de Turbaco - Bolívar, en su calidad de* **GERENTE** *de* **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, *con* **NIT.900.971.006-4**, *de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente* **OTROSÍ** *se denominará* **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** *y por otra* **GUSTAVO PINZÓN DÍAZ ,** *también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía* **No 19.476.424** *y/o quien haga sus veces en su calidad de Representante legal de la sociedad* **BIOPLAST S.A.S** *identificada con* **NIT. No. 830.040.574-8,** *quien para efectos del presente OTROSI se denominará* **EL CONTRATISTA,** *conjuntamente han convenido suscribir la presente modificación contractual, previas las siguientes,*

## CONSIDERACIONES:

**1.-** *Que el día* **04 de junio de 2025**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** *y* **EL CONTRATISTA** *suscribieron a través de la Plataforma* **SECOP II el Contrato de Suministro No. CS BYS 090-2025,** *cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS INSUMOS EN GENERAL, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S.E" por valor de* **CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE (COP$158.722.911).**

**2.-** *Que el plazo de ejecución del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 090-2025,** *se pactó por el término de* **DOS (02) MESES** *contados a partir del día* **11 de junio de 2025,** *fecha de suscripción del Acta de inicio, y previa aprobación de pólizas hasta el día* **10 de agosto de 2025.**

**3.-** *Que mediante* **OTROSI No. 1** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 08 de agosto de 2025, se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 090-2025,** *en un monto de* **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000),** *quedando en un valor total de* **CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE (COP$178.722.911),** *y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de* **VEINTIUN (21) DIAS CALENDARIO,** *contados a partir del día* **11 de agosto de 2025, hasta el día 31 de agosto de 2025.**

**4.-** *Que mediante* **OTROSI No. 2** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 29 de agosto de 2025, se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 090-2025,** *en un monto de* **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$50.000.000),** *quedando en un valor total de* **DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE (COP$228.722.911),** *y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de* **UN (01) MES,** *contado a partir del* **01 de septiembre de 2025,** *hasta el día* **30 de septiembre de 2025.**

**5.-** *Que mediante* **OTROSI No. 3** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 24 de septiembre de 2025, se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 090-2025,** *en un monto de* **CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$172.000.000),** *quedando en un valor total de* **CUATROCIENTOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE (COP$400.722.911),** *y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de* **UN (01) MES,** *contado a partir del* **01 de octubre de 2025,** *hasta el día* **31 de octubre de 2025.**

6.- *Que mediante* **OTROSI No. 4** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 30 de octubre de 2025, se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 090-2025,** *en un monto de* **CIENTO VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$127.000.000),** *quedando en un valor total de* **QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE (COP$527.722.911),** *y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de* **UN (01) MES,** *contado a partir del* **01 de noviembre de 2025,** *hasta el día* **30 de noviembre de 2025.**

7.- *Que mediante* **OTROSI No. 5** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 28 de noviembre de 2025, se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 090-2025,** *en un monto de* **CIENTO DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$102.000.000),** *quedando en un valor total de* **SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE (COP$629.722.911),** *y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de* **UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO,** *contado a partir del día* **01 de diciembre de 2025, hasta el día 15 de enero de 2026.**

8.- *Que mediante* **OTROSI No. 6** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 31 de diciembre de 2025, se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 090-2025,** *en un monto de* **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$100.000.000),** *quedando en un valor total de* **SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE (COP$729.722.911),** *y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de* **DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO,** *contados a partir del día* **16 de enero de 2026, hasta el día 31 de enero de 2026.**

9.- *Que mediante* **OTROSI No. 7** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 22 de enero de 2026, se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 090-2025,** *en un monto de* **OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$84.000.000),** *quedando en un valor total de* **OCHOCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE (COP$813.722.911).**

10.- *Que mediante* **OTROSI No. 8** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 30 de enero de 2026, se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 090-2025,** *en un monto de* **DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$250.000.000),** *quedando en un valor total de* **MIL SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE (COP$1.063.722.911),** *y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de* **DOS (02) MESES,** *contados a partir del día* **01 de febrero de 2026, hasta el día 31 de marzo de 2026.**

11.- *Que mediante* **OTROSI No. 9** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 31 de marzo de 2026, se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 090-2025,** *en un monto de* **NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP$93.500.000),** *quedando en un valor total de* **MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE (COP$1.157.222.911),** *y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de* **DOS (02) MESES,** *contados a partir del día* **01 de abril de 2026, hasta el día 31 de mayo de 2026.**

12.- *Que mediante Solicitud de Modificación Contractual radicada el día* **05 de mayo de 2026** *por el supervisor, se solicitó* **adicionar y prorrogar el Contrato de Suministro No. CS BYS 090-2025,** *(Ver:* ***"NUMERAL 17- JUSTIFICACIÓN"*** *del documento adjunto:* ***"SOLICITUD - OTROSÍ No. 10 DE ADICION Y PRORROGA*** *al* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 090-2025"***).*

*Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente* **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** *y* **EL CONTRATISTA,**

**ACUERDAN:**

**CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR** *el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 090-2025,** *en un monto de* **NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP$92.500.000).**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** *Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 090-2025,** *para todos los efectos, quedará en la suma de* **MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE (COP$1.249.722.911).**

**CLÁUSULA TERCERA:** *La suma de dinero a que* **LA SUBRED NORTE E.S.E.** *queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al* **Código Presupuestal: No. 42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO** *del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2026, según* **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 634** *del* **30 de abril de 2026,** *expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.*

**CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR** *el plazo de ejecución del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 090-2025,** *por el término de* **UN (01) MES**, *contado a partir del día* **01 de junio de 2026, hasta el 30 de junio de 2026.**

**CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA** *deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 090-2025,** *(si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma* **SECOP II** *dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del presente* **OTROSÍ**.

**CLÁUSULA SEXTA:** *Las Cláusulas y Condiciones del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 090-2025**, *que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente* **OTROSÍ**, *conservan sus términos, vigencia y validez.*

**CLÁUSULA SEPTIMA:** *El presente* **OTROSÍ** *al* **Contrato de Suministro No. CS BYS 090-2025,** *se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma* **SECOP II**.

**VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO**
*GERENTE*
*ORDENADORA DEL GASTO*
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**

| | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Elaborado por: | Marcela del Pilar Novoa Vargas | Contratista |
| Revisado por: | Juan Sebastián Pinzon Angel | Contratista |
| Revisado por: | Cindy Rojas Neira | Contratista |
| Aprobado por: | Ana Tatiana Quintana Torres | Directora de Contratación |
| Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II. | | |