ACTA DE REINICIO

CONTRATO: No. 058 del 06 de mayo de 2025

CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE

OBJETO: Construir eje vial la Simbola - La María - Pueblo Nuevo - La Aurora, sector Pueblo Nuevo - La Aurora, resguardo de Talaga, municipio de Páez Cauca, vigencia 2025

PLAZO INICIAL: Cinco (5) meses
FECHA INICIO: 27 de mayo de 2025
SUSPENSION 1: 29 de julio de 2025
REINICIO 1: 13 de enero de 2026
SUSPENSIÓN: 28 de enero de 2026
REINICIO: 01 de abril de 2026
SUSPENSIÓN: 06 de abril de 2026

VALOR CONTRATO: $210.000.000)

SUPERVISOR: JIMMY BARRIONUEVO

Entre los suscritos a saber, **ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.780.529, obrando en nombre y representación de la Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas **NASA KIWE**, con Nit. 800.237.214-1, establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio del Interior y creado por Decreto Extraordinario No. 1179 de junio 9 de 1994, facultada para contratar en su calidad de Directora General según decreto No. 1560 del 24 de diciembre de 2024 y acta de posesión No. 230 del 27 de diciembre de 2024, quien para los efectos del presente contrato se denominará **NASA KIWE** y **SAMUEL TUMBO**, identificado con la cédula No. 76.341.075 de Páez, obrando en nombre y representación de la **ASOCIACIÓN CHAVIU** con Nit., 817.006.937-4, en calidad de CONTRATISTA, hemos decidido de común acuerdo, **REINICIAR** el contrato de OBRA No. 058 de 2025, a partir de la firma electrónica de las partes en la plataforma SECOP II, con el fin de dar trámite a la prórroga de la suspensión solicitada por la Supervisión, según justificación adjunta. **INTEGRALIDAD DOCUMENTAL:** El presente documento hace parte integral del expediente electrónico del contrato y se da por perfeccionado una vez sea firmado electrónicamente por las partes.