CUNDINAMARCA	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA** DIRECCIÓN TECNICA DE FIAB - DFIAB	Hoja 1 de 3 **Fecha:** 17/12/2025 **DD** **MM** **AA** Contrato o convenio No. CAR LP 3113-2025

A.11. FORMATO ACTA DE REUNIÓN

CONCEPTO O TEMA DE LA REUNION:

Reunión para definir informes y actas de obra

ORIGEN DE LA CONVOCATORIA

Oficio ☐ Correo electrónico ☐ Otro medio ☐
Acta de reunión ☐ Vía telefónica ☒ Cuál? ☐

Nombre de los Asistentes	Entidad	No. Tel. de Asistentes	Correo electrónico
Ana Leonor Cepeda Torres	Consorcio Inter-Neusa 2025	3045926115	coordinacioninterneusa2025@gmail.com
Danna Torres Ortiz	Consorcio Neusa	3168248172	consorcioneusa@gmail.com
Miguel reyes	Consorcio Neusa	3168248172	consorcioneusa@gmail.com

ORDEN DEL DIA	
TEMAS PROPUESTOS	**OBSERVACIONES**
Reunión informes mensuales y acta de obra	

CUNDINAMARCA **CORPORACIÓN AUTÓNOMA** **REGIONAL DE CUNDINAMARCA** **DIRECCIÓN TECNICA DE FIAB - DFIAB**	Hoja 2 de 3 Fecha: 1 7 1 2 2 0 2 5 DD MM AA	
	Contrato o convenio No.	CAR LP 3113-2025

Desarrollo de la reunión

Reunión sostenida entre la ingeniera Ana coordinadora de la interventoría, la ingeniera Danna representante legal del contratista y el ingeniero Miguel reyes residente del contratista.

El orden del día lo manifiesta la ingeniera Ana Leonor quien con la minuta del contrato de obra verifica que efectivamente los informes mensuales a entregar son:

Informe técnico (debe adjuntarse dentro del mismo informe de topografía, calidad, hidráulico y geotécnico).

Informe ambiental (debe adjuntarse forestal y biótico)


Informe Sst

Informe social

Así mismo recalca que los informes deben corresponder al formato enviado por la supervisión.

Y adicionalmente recomienda que se debe contar con la aprobación d los mismos previo al 22 de diciembre en aras de poder realizar el cobro del 1 mes ya que cierran caja en la entidad.

El contratista manifiesta que está comprometido a realizar los ajustes y las entregas solicitadas por la interventoría para poder cumplir con el plazo establecido.



CAR CUNDINAMARCA	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA** **REGIONAL DE CUNDINAMARCA** **DIRECCIÓN TECNICA DE FIAB - DFIAB**	Hoja 3 de 3 **Fecha:** 17 12 2025 DD MM AA Contrato o convenio No. CAR LP 3113-2025

TAREAS O COMPROMISOS A REALIZAR:

Tareas o compromisos programados	Responsable/Institución	Cumplir antes del	Observaciones

PROXIMA REUNIÓN

Fecha:_____ Lugar:_____

Hora: ._____

Temas a tratar:

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 17 días del mes de Diciembre de 2025

Firma y nombre de los participantes:

SE ADJUNTA LISTADO DE ASISTENCIA

Original: Carpeta del Contrato. 1ra.
Copia: Dirección respectiva.
2da. Copia: Supervisión o Interventor CAR. 3ra.
Copia: Contratista

CAR CUNDINAMARCA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

FORMATO LISTA DE ASISTENCIA REUNIONES CAR

DEPENDENCIA: FONDO PARA LAS INVERSIONES AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ - FIAB

TEMAS TRATADOS: Revisión informes y actividades.

FUNCIONARIO RESPONSABLE REUNION: Interventores Consorcio Interventor 2025

DOCUMENTOS ENTREGADOS:

LUGAR REUNIÓN O CAPACITACIÓN: Campamento Interventor.

FECHA: 17/12/2025 **HORA:**

No.	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	MUNICIPIO / VEREDA	ORGANIZACIÓN / ENTIDAD / CARGO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	*AUTORIZACIÓN (MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA) SI	NO
1	Miguel Andrés Pava	3.058934	Tausa	Cons Nausa/Residente	Tausa	3002158914	mpraes@ingeniacol.com.co		X	
2	Ana Lucia Lepecha	32704333	Tausa	C. Inter Nausa 2025	Tausa	3045926115	coordinacion.interventoria2025@gmail.com		X	
3	Danna Torres Ortiz	1006759356	Tausa	C. Nausa/Resp. Legal	Tausa	3162240122	danna.torres@ingeniacam.co		X	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

Scanned with CamScanner