N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Posibles causas de la ocurrencia del evento	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Economico	Cambios en la regulación, tributos o aranceles aplicables al sector de combustibles	Variación en las condiciones de operación de los Contratistaes de combustible	Modificación de las condiciones económicas y operacionales del proceso de contratación	3	3	6	Alto	SENA	Estipulación contractual que permita revisar las condiciones de operación y economicas frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables al sector de combustibles.	3	2	5	Medio	Sí	SENA / Contratistaes	En la planeación del Proceso de selección	Vigencia del proceso de contratación	Verificando solicitudes y soportes enviados porel contratista sobre los cambios en la regulación.	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Economico	Aumento del precio de los combustibles	Fluctuaciones en el precio internacional del petroleo	Posible agotamiento de la disponibilidad presupuestal antes de satisfacer la necesidad del SENA	3	3	6	Alto	SENA	La SENA debe prever la destinación de los recursos económicos necesarios para el suministro de Combustible.	3	1	4	Bajo	Sí	SENA	Desde la suscripción del contrato	Hasta la finalización del contrato	Verificando los precios publicados por Min Energía y en los tableros de las EDS frente a los consumos del SENA	Periodicamente
3	Específico	Externo	Ejecución	Economico	Cambios en la regulación frente a la estructura de precios del combustible	Cambios o ajustes de los componentes que integran la estructura de precios del combustible.	Cambios o modficiaciones en la estructura de costos del Contratista	3	3	6	Alto	Contratista	Obligación contractual que contemple ajustes en los margenes de los distribuidores mayoristas y minoristas por cambios o ajustes regulatorios en la estructura de precios del combustible.	3	1	4	Bajo	Sí	Contratista	En la planeación del Proceso de selección	Vigencia del proceso de contratación	Verificando solicitudes y soportes enviados por los Contratistaes sobre los cambios en la regulación y estructura de precios del combustible.	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Economico	Reducción en la ejecución del presupuesto destinado al suministro de combustible	Deficiencias en el proceso de planeación por parte del SENA	La SENA no ejecuta la totalidad del presupuesto asociado a la orden de compra	3	3	6	Alto	SENA	Estipulación contractual que exhorte al SENA a realizar una debida planeación y ejecución del presupuesto asignado al contrato.	3	2	5	Medio	Sí	Contratista / SENA	Desde la suscripción del contrato	Hasta la finalización del contrato	Revisando información suministrada por el SENA y contratista.	En la ocurrencia del evento.