CONSORCIO NEUSA 901.978.843-8	**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA** **DIRECCIÓN TÉCNICA DEL FIAB - DFIAB** **MEMORIAS DE CALCULOS- CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA**	INTER - NEUSA 2025

CONTRATO DE OBRA No :	CAR-LP 3113-2025	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No :**	CAR-CM-3166-2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO NEUSA	**INTERVENTOR:**	INTER-NEUSA 2025

Acta No. 1 Período pago 20 de noviembre de 2025 al 19 de diciembre de 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
	2. CONTROL TOPOGRAFICO	
2.4	**Comisión topográfica para Localización, replanteo y control topográfico durante la obra - Incluye RTK SISTEMA GPS, BASE, ROVER Y COLECTOR DE DATOS, ESTACIÓN TOTAL CON TRÍPODE, DOS BASTONES, DOS PRISMAS CON PORTAPRISMA ICLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE MARCA DE CONTROL TOPOGRÁFICO PARA MONITOREO GEOTÉCNICO (Comisión 2)**	**MES**

Comisión topográfica para Localización, replanteo y control topográfico durante la obra - Incluye RTK SISTEMA GPS, BASE, ROVER Y COLECTOR DE DATOS, ESTACIÓN TOTAL CON TRÍPODE, DOS BASTONES, DOS PRISMAS CON PORTAPRISMA ICLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE MARCA DE CONTROL TOPOGRÁFICO PARA MONITOREO GEOTÉCNICO (Comisión 2)

DETERMINACIÓN PERIODO DE COBRO

PERIODO	DESCRIPCIÓN	TOTAL DÍAS
1	20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE	30

MEMORIA PERIODO 1

$$\frac{30\ DIAS}{1} = 1\ MES$$

En el presente periodo el valor cobrado corresponde a 30 días; partiendo del 20 de noviembre de 2025 al 19 de diciembre de 2025

1.00 Mes

Descripción de actividades

Se replanteó y localizó la zona de disposición 1, en el frente de obra B, se replanteo de la vía y se llevó control uno a uno de los individuos arbóreos que fueron sujeto de aprovechamiento forestal del frente B .

NOTA: Para más detalle de las actividades realizadas en cuanto a control topografico se puede verificar el informe mensual de actividades No. 1, informe técnico, anexo 1.7 informe de topografia.

REGISTRO FOTOGRAFICO











TOTAL ÍTEM	**1.00 Mes**

TOTAL	**1.00 Mes**

FIRMA

NELSON JOHN MARTINEZ ESCORCIA
Director de Interventoria
CONSORCIO INTER-NEUSA 2025

FIRMA

JORGE ALEXANDER BECERRA ROJAS
Director de Obra
CONSORCIO NEUSA