CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL FIAB - DFIAB

MEMORIAS DE CALCULOS- CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

CONTRATO DE OBRA No :	CAR-LP 3113-2025	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No :**	CAR-CM-3166-2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO NEUSA	**INTERVENTOR:**	INTER-NEUSA 2025

Acta No. 1 Período pago 20 de noviembre de 2025 al 19 de diciembre de 2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
	6. GESTIÓN AMBIENTAL	**UND**
6.3	**Aprovechamiento forestal de arboles h= 5.1 a 10 m incly. transp** a una distancia de hasta 1km**	

Aprovechamiento forestal de arboles h= 5.1 a 10 m incly. transp a una distancia de hasta 1km**

DETERMINACIÓN PERIODO DE COBRO

PERIODO	DESCRIPCIÓN	TOTAL DÍAS
1	20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE	30

MEMORIA PERIODO 1

$$\frac{30\ DIAS}{1} = 1\ MES$$

Descripción de actividades

Se delimitaron 2 poligonos para realizar el aprovechamiento A y B, los árboles correspondientes a cada uno de ellos se denoto con un numero y para los árboles del poligono B se le ponia la letra al final de la denotaciónPara efectuar el aprovechamiento forestal de los árboles localizados en la zona No. 1 de disposición, se procedió a efectuar la marcación consecutiva de cada uno de los árboles y la toma de fotografías, con el fin de registrarlos digitalmente, ubicándolos geográficamente, empleando un dispositivo de posicionamiento global RTK, para finalmente, determinar la altura de los árboles con apoyo de un hipsómetro y efectuar la tala rasa de los mismos, separando la madera de los ramas, las cuales fueron picadas y repicadas, para descomposición en sitio. .

NOTA: Formato control adjunto REGISTRO INVENTARIO ARBOLES APROVECHADOS, INFORME DE

CANTIDAD
4200 Arboles poligono A
660 Arboles poligono B
4860 arboles aprovechados

REGISTRO FOTOGRAFICO









ver registro fotografico soporte

TOTAL ÍTEM **4,860.00 UND**

TOTAL **4,860.00 UND**

FIRMA
NELSON JOHN MARTINEZ ESCORCIA
Director de Interventoria
CONSORCIO INTER-NEUSA 2025

FIRMA
JORGE ALEXANDER BECERRA ROJAS
Director de Obra
CONSORCIO NEUSA