Contrato No.	164 de 2020		
Nombre o Razón Social del Contratista y Representante Legal	UNIÓN TEMPORAL GRM-ÓIGAME (GRM COLOMBIA SAS - NIT 800.233.801-5 y ÓIGAME S.A.S. - NIT 900.072.155-6) - ALEXANDER VARGAS MARTINEZ.		
Identificación del Contratista	UNIÓN TEMPORAL GRM-ÓIGAME (GRM COLOMBIA SAS - NIT 800.233.801-5 y ÓIGAME S.A.S. - NIT 900.072.155-6)		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	Jose Àngel Franco Bohorquez / Vanesa Yépez López	Teléfono / Extensión	2170100 - 1026.
Dependencia y Cargo del Supervisor	Profesional Máster Código 320 - Grado 08 Con Asignación de Funciones de Director de Ingresos Por Aportes/ Asesora Código 200 Grado 01 Con asignación de Funciones de Director de Cartera (A)		
Objeto del Contrato	Ejecutar los estándares de cobro y las actividades operativas del proceso de cartera de las obligaciones que presenten mora a favor de COLPENSIONES, en las etapas de determinación de la deuda y cobro persuasivo, atendiendo los principios de eficacia, eficiencia y efectividad.		
Fecha de inicio	Fecha acordada por las partes de inicio de implementación: 14/01/2021. Fecha acordada por las partes de inicio de operación: 01/03/2021.	Fecha de terminación	30/06/2024

Valor total del contrato

Contrato inicial y Otrosíes	Fecha	Cláusula Sexta – Valor contrato		
		Inicial	Valor adición/reducción	Valor total
Contrato inicial	30-dic-20	$ 2.770.849.263	$ -	$ 2.770.849.263
Otrosí No. 1	30-ago-21	-	$ 0	$ 2.770.849.263
Otrosí No. 2	5-nov-21	-	$ 1.057.747.460	$ 3.828.596.723
Otrosí No. 3	28-jun-22	-	$ 3.548.393.491	$ 7.376.990.214
Otrosí No. 4	26-dic-22	-	-$ 1.047.274.592	$ 8.689.758.547
		-	$ 2.360.042.925	
Otrosí No. 5	28-abr-23	-	$ 1.568.348.866	$ 10.258.107.413
Otrosí No. 6	25-jul-23	-	$ 3.154.046.323	$ 13.412.153.736
Otrosí No. 7	18-dic-23	-	$ 2.796.657.584	$ 16.208.811.320
Otrosí No. 8	14-mar-24	-	$ 595.668.178	$ 16.804.479.498

El valor del contrato es hasta por la suma de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($ 16.804.479.498), incluido IVA y todos los impuestos, derechos, tasas, contribuciones y todos los costos

	que se causen con ocasión del perfeccionamiento, ejecución o liquidación del contrato.
Número de Reserva Presupuestal RPM (Si aplica)	4700006891 de 2020
Número de Reserva Presupuestal BEPS (Si aplica)	No aplica

RECURSOS RPM:

CONCEPTO	VALOR TOTAL RECURSOS RPM	EJECUCIÓN		BALANCE ECONÓMICO			OBSERVACIONES
		VALOR EJECUTADO	VALOR SIN EJECUTAR	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	VALOR PARA LIBERAR	
VALOR DEL CONTRATO - RECURSOS RPM	$16.804.479.498	$16.513.735.428	$ 290.744.070	$16.513.735.428	$ 0	$ 290.744.070	SUMAS IGUALES
TOTAL	**$16.804.479.498**	**$ 16.804.479.498**		**$ 16.804.479.498**			**SUMAS IGUALES**

RECURSOS BEPS:

CONCEPTO	VALOR TOTAL RECURSOS BEPS	EJECUCIÓN		BALANCE ECONÓMICO			OBSERVACIONES
		VALOR EJECUTADO	VALOR SIN EJECUTAR	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	VALOR PARA LIBERAR	
VALOR DEL CONTRATO - RECURSOS BEPS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	SUMAS IGUALES
TOTAL	**$ 0**	**$ 0**		**$ 0**			**SUMAS IGUALES**

CONSOLIDADO FINAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR TOTAL	EJECUCIÓN		BALANCE ECONÓMICO			OBSERVACIONES
		VALOR EJECUTADO	VALOR SIN EJECUTAR	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	VALOR PARA LIBERAR	
VALOR DEL CONTRATO	$ 16.804.479.498	$ 16.513.735.428	$ 290.744.070	$ 16.513.735.428	$ 0	$ 290.744.070	SUMAS IGUALES
TOTAL	**$ 16.804.479.498**	**$ 16.804.479.498**		**$ 16.804.479.498**			**SUMAS IGUALES**

El contrato presentó modificaciones mediante la suscripción de los siguientes otrosíes, así:

Contrato inicial y Otrosíes	Fecha	Cláusula Tercera				Cláusula Sexta		
		Plazo de ejecución				Valor contrato		
		Inicial	Modificación (Prórroga)	Plazo Total	Fecha final	Inicial	Valor adición/reducción	Valor total
Contrato inicial	30-dic-20	El plazo de ejecución será de hasta veinticuatro (24) meses contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato previa aprobación de la garantía contractual. Firma acta de inicio de Implementación: 14/01/2021.	-	Veinticuatro (24) meses	13-ene-23	$2.770.849.263	$ -	$ 2.770.849.263
Otrosí No. 1	30-ago-21	Modificación "Plazo de Ejecución", en el sentido de ajustar el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022, teniendo en cuenta que considerando los extremos de la relación contractual, los cuales, de conformidad con la fecha de la suscripción del acta de inicio 14/01/2021, se tendría que el plazo de ejecución va hasta el día 13 de enero de 2023, y como quiera que no se cuenta con recursos presupuestales para cubrir los trece días del mes de enero de 2023, se hace necesario celebrar un otrosí entre las partes, y de esta manera acordar expresamente el término de duración del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022.		Veinticuatro (24) meses	31-dic-22	-	$ -	$ 2.770.849.263
Otrosí No. 2	5-nov-21	-	-	Veinticuatro (24) meses	31-dic-22	-	$ 1.057.747.460	$ 3.828.596.723
Otrosí No. 3	28-jun-22	-	-	Veinticuatro (24) meses	31-dic-22	-	$ 3.548.393.491	$ 7.376.990.214
Otrosí No. 4	26-dic-22	-	Cuatro (4) meses	Veintiocho (28) meses	30-abr-23	-	-$ 1.047.274.592	$ 8.689.758.547
		-				-	$ 2.360.042.925	
Otrosí No. 5	28-abr-23	-	Tres (3) meses	Treinta y uno (31) meses	31-jul-23	-	$ 1.568.348.866	$ 10.258.107.413
Otrosí No. 6	25-jul-23	-	Cinco (5) meses	Treinta y siete (37) meses	31-dic-23	-	$ 3.154.046.323	$ 13.412.153.736
Otrosí No. 7	18-dic-23	-	Cuatro (4) meses	Cuarenta (40) meses	30-abr-24	-	$ 2.796.657.584	$ 16.208.811.320
Otrosí No. 8	14-mar-24		Dos (2) meses	Cuarenta y dos (42) meses	30-jun-24	-	$ 595.668.178	$ 16.804.479.498

Otrosí No. 3 - Cláusula Cuarta: Obligaciones del contratista
Modificación a la Cláusula Cuarta – Obligaciones del Contratista, en el sentido de adicionar dentro de las obligaciones específicas las actividades y/o obligaciones relacionadas con la Gestión de Riesgo Operativo y Costas Judiciales.

Contrato inicial y Otrosíes	Certificado de disponibilidad	Cláusula Octava					
		Disponibilidad presupuestal (RPM)					
		Vigencia 2021	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Vigencia 2024	Valor adición/reducción	Valor total contrato
Contrato inicial	1000006097 del 28/10/2020	$ 1.498.936.303	$ 1.271.912.960	$ -	$ -	$ 2.770.849.263	$ 2.770.849.263
Otrosí No. 2	1000006768 del 04/10/2021	$ 1.057.747.460	$ -	$ -	$ -	$ 1.057.747.460	$ 3.828.596.723
Otrosí No. 3	1000007189 del 10/03/2022	$ -	$ 3.548.393.491	$ -	$ -	$ 3.548.393.491	$ 7.376.990.214
Otrosí No. 4	Redistribución presupuestal CD 1000007189 del 10/03/2022	$ -	-$ 1.047.274.592	$ -	$ -	-$1.047.274.592	$ 6.329.715.622
	1000007663 del 19/12/2022	$ -	$ -	$ 2.360.042.925	$ -	$ 2.360.042.925	$ 8.689.758.547
Otrosí No. 5	1000007986 del 22/03/2023	$ -	$ -	$ 1.568.348.866	$ -	$ 1.568.348.866	$ 10.258.107.413
Otrosí No. 6	1000008243 del 20/06/2023	$ -	$ -	$ 3.154.046.323	$ -	$ 3.154.046.323	$ 13.412.153.736
Otrosí No. 7	1000008359 del 15/08/2023	$ -	$ -	$ -	$ 2.796.657.584	$ 2.796.657.584	$ 16.208.811.320
Otrosí No. 8	1000008770 del 24/01/2024	$ -	$ -	$ -	$ 595.668.178	$ 595.668.178	$ 16.804.479.498

Durante la ejecución del Contrato No. 164/2020, se adelantaron las siguientes actividades:

Actividad desarrollada	Actividad desarrollada	Producto recibido	Cantidad	Observaciones	% Cumplimiento
1	*Notificaciones *Análisis y respuesta relacionados con la gestión de trámites	Generación y envío correo electrónico	4.869.160	No aplica	100%
2		Generación y envío de SMS	613.466		
3		Generación y envío mensajes NAP	65.450		
4		Llamada efectiva	856		
5		Alistamiento, generación y envío cartas físicas	3.514.964		
6		Análisis y respuesta a los comunicados de los aportantes	221.656		
7		Alistamiento, generación y envío Invitación de pago 1 (carta física)	741.976		
8		Alistamiento, generación y envío Invitación de pago 2 (correo electrónico)	115.855		
9		Análisis, proyección y cargue de la respuesta de los comunicados recibidos por la invitación de pago	15.073		

- Ejecución del Contrato

De conformidad con el objeto contratado, se informa que UT GRM Óigame, realizó la prestación de los servicios contratados entre los que se encuentran los estándares de cobro y las actividades operativas del proceso de cartera de las obligaciones que presenten mora a favor de COLPENSIONES, en las etapas de determinación de la deuda y cobro persuasivo, atendiendo los principios de eficacia, eficiencia y efectividad

De la misma manera, se informa que en el expediente del contrato que reposa en la Dirección Contractual, se encuentran los informes de supervisión y facturación por cada mes de ejecución, en donde se realizó la descripción de las actividades realizadas.

- En el Contrato, se verificó la prórroga o modificación de la vigencia del amparo de Estabilidad de la Obra a la entrega de la obra: SI ☐ NO ☐ N/A ☒

- ¿El Contrato contempla la cesión de Derechos de Autor y Propiedad Industrial por parte del CONTRATISTA? SI ☐ NO ☒

- Revisada la Cláusula de Liquidación del Contrato, SI ☒ NO ☐ es necesario elaborar con posterioridad a éste documento un Acta de Liquidación que sea suscrita por LAS PARTES.

En caso afirmativo, explicar las razones que sustentan la decisión:

Por tratarse de un contrato que se ejecutó por demanda de Colpensiones.

Por recomendación del supervisor o interventor.

Documentos adjuntos:

- Informe final de Gestión enviado por el contratista.
- Certificado de existencia y representación legal
- Certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales expedida por el revisor fiscal.
- Extracto de pagos

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, certifica que:

EL CONTRATISTA desarrolló y cumplió en el 100% las actividades relacionados con los servicios contratados, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el contrato anteriormente descritas.

De conformidad con las disposiciones legales, EL CONTRATISTA efectuó el pago a los aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales y/o Aportes Parafiscales.

Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por EL CONTRATISTA durante todo el periodo de ejecución del Contrato.


Recibí de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados/entregados por EL CONTRATISTA, en ejecución del objeto y las obligaciones pactadas en el Contrato.

OBSERVACIONES	No aplica

Certificamos la ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción y en constancia firmo:



José Ángel Franco Bohorquez
Profesional Máster Código 320 - Grado 08
Con Asignación de Funciones de Director de Ingresos Por Aportes
Supervisor



Vanesa Stefany Yepez López
Asesora Código 200 Grado 01
Con Asignación de Funciones de Director de Cartera (A)
Desde 08/07/2024
Supervisor

Elaboró: Ana Paola Martínez Jáuregui
Revisó: Isabel María Bula Sánchez/ Profesional Master DIA
Andrea Paola Barragán Mejía/ Profesional Master DCR
Aprobó: José Ángel Franco Bohórquez/ Profesional Master DIA
Mario Serrano Osuna/ Profesional Master DCR

Lugar y Fecha: Bogotá D.C., 04 de septiembre de 2024