SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | BOGOTÁ

DESARROLLADO POR:

CONSORCIO
DIAGNÓSTICO CARGAS SDP

OBJETO: Realizar el diagnóstico organizacional, administrativo, y funcional de la Subsecretaría de Planeación Territorial, así como desarrollar el levantamiento de información y la medición de cargas laborales de la Secretaría Distrital de Planeación

FASE 2: LEVANTAMIENTO DE CARGAS LABORALES

ALCANCE: Secretaria Distrital de Planeación

OBJETIVO ESPECIFICO 1: realizar el estudio de cargas laborales de acuerdo con las necesidades de la Secretaría Distrital de Planeación, aplicando instrumentos de recolección de información y metodologías de análisis y validación que garanticen la rigurosidad técnica del proceso. Toda la evidencia deberá documentarse en actas y demás soportes de trabajo que respalden los resultados obtenidos

OBJETIVO ESPECIFICO 2: recomendaciones técnicas y toda información complementaria que aporte a la toma de decisiones y a la formulación de estrategias de fortalecimiento organizacional.

COD	Areas de trabajo	Consultor de Cargas	Fecha de asignación	Fecha de Entrega
1	1. Despacho Secretaría Distrital de Planeación	Lina Jiménez	13/07/2026	10/08/2026
1	1.1. Oficina Asesora de Comunicaciones	Lina Jiménez	13/07/2026	10/08/2026
1	1.2. Oficina de Control Disciplinario Interno	Lina Jiménez	13/07/2026	10/08/2026
1	1.3. Oficina de Control Interno	Lina Jiménez	13/07/2026	10/08/2026
1	1.4. Oficina de Integración Regional	Jonathan Gómez	13/07/2026	10/08/2026
1	1.4. Oficina de Laboratorio de Ciudad	Jonathan Gómez	13/07/2026	10/08/2026
1	1.5. Oficina de Participación y Diálogo de Ciudad	Jonathan Gómez	13/07/2026	10/08/2026
2	2. Subsecretaría de Planeación Territorial	Lina Jiménez	10/03/2026	15/04/2026
2	2.1. Dirección de Planeamiento Local	Jonathan Gómez	10/03/2026	15/04/2026
			10/03/2026	15/04/2026
			10/03/2026	15/04/2026
2	2.1.1. Subdirección de Planeamiento Local del Centro Ampliado	Jonathan Gómez	10/03/2026	15/04/2026
2	2.1.2. Subdirección de Planeamiento Local del Sur Oriente	Jonathan Gómez	10/03/2026	15/04/2026
2	2.1.3. Subdirección de Planeamiento Local del Sur Occidente	Jonathan Gómez	10/03/2026	15/04/2026
2	2.1.4. Subdirección de Planeamiento Local del Occidente	Juan Manual Ordoñez	10/03/2026	15/04/2026
2	2.1.5. Subdirección de Planeamiento Local del Noroccidente	Juan Manual Ordoñez	10/03/2026	15/04/2026
2	2.1.6. Subdirección de Planeamiento Local del Norte	Juan Manual Ordoñez	10/03/2026	15/04/2026
2	2.1.7. Subdirección de Planeamiento Rural Sostenible	Juan Manual Ordoñez	10/03/2026	15/04/2026
2	2.2. Dirección de Desarrollo del Suelo	Pamela Vega	10/03/2026	15/04/2026
2	2.2.1. Subdirección de Renovación Urbana y Desarrollo	Pamela Vega	10/03/2026	15/04/2026
2	2.2.2. Subdirección de Consolidación	Pamela Vega	10/03/2026	15/04/2026
2	2.2.3. Subdirección de Mejoramiento Integral	Pamela Vega	10/03/2026	15/04/2026
2	2.3. Dirección de Estructuras y Sistemas Territoriales	Luis Castelblanco	10/03/2026	15/04/2026
2	2.3.1. Subdirección de Planes Maestros	Luis Castelblanco	10/03/2026	15/04/2026
2	2.3.2. Subdirección de Eco Urbanismo y Construcción Sostenible	Luis Castelblanco	10/03/2026	15/04/2026
2	2.3.3. Subdirección de Economía Urbana, Rural y Regional	Luis Castelblanco	10/03/2026	15/04/2026
2	2.4. Dirección de Trámites Administrativos Urbanísticos	Lina Jiménez	10/03/2026	15/04/2026
			10/03/2026	15/04/2026
			10/03/2026	15/04/2026
			10/03/2026	15/04/2026
			10/03/2026	15/04/2026
			10/03/2026	15/04/2026
3	3. Subsecretaría de Políticas Públicas y Planeación Social y Económica	Pamela Vega	16/04/2026	12/05/2026
3	3.1. Dirección de Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas	Pamela Vega	16/04/2026	12/05/2026
3	3.2. Dirección de Evaluación de Políticas Públicas Distritales	Pamela Vega	16/04/2026	12/05/2026
3	3.3. Dirección de Planeación del Desarrollo Social	Pamela Vega	16/04/2026	12/05/2026
3	3.4. Dirección de Planeación del Desarrollo Económico	Pamela Vega	16/04/2026	12/05/2026
3	3.5. Dirección de Diversidad Sexual, Poblaciones y Géneros	Pamela Vega	16/04/2026	12/05/2026
4	4. Subsecretaría de Planeación de la Inversión	Juan Manual Ordoñez	15/05/2026	29/05/2026
4	4.1. Dirección Distrital de Programación, Seguimiento a la Inversión y Plan de Desarrollo	Juan Manual Ordoñez	15/05/2026	29/05/2026
4	4.2. Dirección de Programación, Seguimiento a la Inversión y Planes de Desarrollo Locales	Juan Manual Ordoñez	15/05/2026	29/05/2026
4	4.3. Dirección de Inversiones Estratégicas	Juan Manual Ordoñez	15/05/2026	29/05/2026
5	5. Subsecretaría de Información	Luis Castelblanco	1/06/2026	19/06/2026
5	5.1. Dirección de Cartografía	Luis Castelblanco	1/06/2026	19/06/2026
5	5.2. Dirección de Información y Estadísticas	Luis Castelblanco	1/06/2026	19/06/2026
5	5.3. Dirección de Registros Sociales	Luis Castelblanco	1/06/2026	19/06/2026
5	5.4. Dirección de Estratificación	Luis Castelblanco	1/06/2026	19/06/2026
6	6. Subsecretaría de Jurídica	Juan Manual Ordoñez	20/06/2026	10/07/2026
6	6.1. Dirección de Análisis y Conceptos Jurídicos	Juan Manual Ordoñez	20/06/2026	10/07/2026
6	6.2. Dirección de Defensa Judicial	Juan Manual Ordoñez	20/06/2026	10/07/2026
7	7. Subsecretaría de Gestión Institucional	Lina Jiménez	25/03/2026	15/04/2026
7	7.1. Dirección de Planeación Institucional	Jonathan Gómez	25/03/2026	15/04/2026
7	7.2. Dirección de Talento Humano	Lina Jiménez	25/03/2026	15/04/2026

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | BOGOTÁ

DESARROLLADO POR:

CONSORCIO
DIAGNÓSTICO CARGAS SDP

OBJETO: Realizar el diagnóstico organizacional, administrativo, y funcional de la Subsecretaría de Planeación Territorial, así como desarrollar el levantamiento de información y la medición de cargas laborales de la Secretaría Distrital de Planeación

FASE 2: LEVANTAMIENTO DE CARGAS LABORALES

ALCANCE: Secretaria Distrital de Planeación

OBJETIVO ESPECIFICO 1: realizar el estudio de cargas laborales de acuerdo con las necesidades de la Secretaría Distrital de Planeación, aplicando instrumentos de recolección de información y metodologías de análisis y validación que garanticen la rigurosidad técnica del proceso. Toda la evidencia deberá documentarse en actas y demás soportes de trabajo que respalden los resultados obtenidos

OBJETIVO ESPECIFICO 2: recomendaciones técnicas y toda información complementaria que aporte a la toma de decisiones y a la formulación de estrategias de fortalecimiento organizacional.

7	7.3. Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Jonathan Gómez	25/03/2026	15/04/2026
			25/03/2026	15/04/2026
			25/03/2026	15/04/2026
			25/03/2026	15/04/2026
			25/03/2026	15/04/2026
7	7.4. Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Lina Jiménez	25/03/2026	15/04/2026
7	7.5. Dirección Administrativa	Jonathan Gómez	25/03/2026	15/04/2026
			25/03/2026	15/04/2026
			25/03/2026	15/04/2026
			25/03/2026	15/04/2026
			25/03/2026	15/04/2026
			25/03/2026	15/04/2026
			25/03/2026	15/04/2026
			25/03/2026	15/04/2026
			25/03/2026	15/04/2026
7	7.6. Dirección Financiera	Luis Castelblanco	25/03/2026	15/04/2026
			25/03/2026	15/04/2026
			25/03/2026	15/04/2026
7	7.7. Dirección de Contratación	Lina Jiménez	25/03/2026	15/04/2026



MARIO ERNESTO TORRES MORENO
CC# 6466330
DIRECTOR PROYECTOS