TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO									
1.1	Informe No.				15					
1.2	Período del informe	Del	01	04	2026	Al	30	04	2026	
1.3	Contrato #	FGN-RNO-0108	Fecha	17	12	2024	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
1.4	Objeto									
PRESTAR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL NORORIENTAL, SECCIONAL ARAUCA.										
1.5	Nombre del contratista									
IVESUR COLOMBIA S.A.										
1.6	Cédula o NIT					1.7	Correo electrónico			
900081357-5						info@ivesurcolombia.com				
1.8	Dirección					1.9	Teléfono			
Carrera 56 19-84 Bogotá D.C.						5713819827 Celular 314 3324224				
1.10	Fecha de Inicio		23			12	2024			
1.11	Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*									
Acta de Inicio	X		Registro Presupuestal	X						
Aprobación Garantía	X		Suscripción del Contrato	X						
1.12	Fecha terminación *(Aplica solo para el informe final)*	Aplica		No Aplica	X	Fecha				

2.	DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*		
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) *(Agregar las filas que se requieran)*		
LUZ MARINA RINCON CRISTIANO			
2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono
GRUPO SECCIONAL DE APOYO NORORIENTAL ARAUCA		607-8859831 – EXT 70024	
2.4	Correo electrónico	luz.rinconc@fiscalia.gov.co	

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

2.5	**Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s)** *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*		
N/A			
2.6	**Dependencia**	**2.7**	**Número de Extensión o teléfono**
N/A		N/A	
2.8	**Correo electrónico**	N/A	

3.	**RESUMEN FINANCIERO**				
3.1	**Valor inicial del contrato**				
Es hasta por la suma de	CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL **($ 44.262.000)**				Pesos M/CTE
3.2	**Vigencias futuras**	**SI**	**X**	**NO**	

Cuadro 1 – Vigencias Futuras

AÑO	NÚMERO	VALOR
2025	2224	26.400.000
2026	2026	15.862.000
TOTAL		**42.262.000**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3	**Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal**

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
14024	4/04/2024
5225	3/01/2025
2026	2/01/2026

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4	**Número y fecha de registro presupuestal**

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
527624	**18**	**12**	**2024**
5625	**03**	**01**	**2025**
2026	**02**	**01**	**2026**

(Agregar tantas filas como se requieran)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

3.5	Cesión	SI		NO	X	Fecha	D	M	A	

3.6 Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadro 4. Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
26/12/2024	$44.262.000,00	$0	$1.631.843,14	$42.630.156,86
31/01/2025	$44.262.000,00	$1.631.843,14	$1.522.116,60	41.108.040,26
28/02/2025	$44.262.000,00	$3.153.959,74	$1.459.719,30	39.648.320,96
31/03/2025	$44.262.000,00	$4.613.679,04	$205.863,90	39.442.457.06
30/04/2025	$44.262.000,00	$4.819.542,94	$ 904.524,90	$38.537.932,16
31/05/2025	$44.262.000,00	$5.724.067,84	$ 698.361,00	$37.839.571,16
30/06/2025	$44.262.000,00	$6.422428,84	$905.724,90	$36.933.846,26
31/07/2025	$44.262.000,00	$7.328.153,74	$1.256.255,40	$35.677.590,86
31/08/2025	$44.262.000,00	$8.584.409,14	$349.930,50	$35.327.660,36
30/11/2025	$44.262.000,00	$8.934.339,64	$4.307.088,60	$31.020.571,76
31/12/2025	$29.928.983,84	$13.241.428,24	$825.555,60	$15.862.000,00
31/01/2026	$29.928.983,84	$14.066.983,84	$805.914,99	$15.056.085,01
28/02/2026	$29.928.983,84	$14.872.898,83	$1.762.302,15	$13.293.782,86
31/03/2026	$29.928.983,84	$16.635.200,98	$2.499.808,00	$10.793.974,86
30/04/2026	$29.928.983,84	$19.135.008,98	$737.506,22	$10.056.468,64

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
15/12/2025	01	N/A	N/A	N/A	N/A	Modificatorio 001-2025 del 15/12/2025 al documento complemento del contrato electrónico No. 0108-2024, por valor de 368.156.86 y 13.964.859,16 reduciendo el valor del contrato a 29.928.983.84.

(Agregar tantas filas como se requieran)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

4.	OTROS ASPECTOS	
4.1	**Acta de liquidación:**	
(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).		
4.2	**Estado de avance presupuestal a la fecha**	66.39%
(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100.		
4.3	**Estado de avance físico a la fecha (%)**	%N/A
(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100.		

4.4 Persona natural *(Si no aplica, colocar N/A)*

Cuadro 5 – Persona Natural

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
N/A	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5 Persona jurídica

Fecha de Certificación	Fecha	05	05	2026

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X			
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.	X			
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato				X

Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Formato recibo a satisfacción 15
- Factura Electrónica IVCE70205
- Planilla pagos parafiscales
- Certificación de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

Informes anexos	**SI**		**NO**	**X**	**N/A**	

Tipo y detalle del informe:	N/A

5.1	**El contratista "CUMPLIÓ**	**Si Cumplió**	**x**	**No Cumplió**	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

EL CONTRATISTA CUMPLE CON EL OBJETO Y LOS SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO FGN-RNO-0108-2024

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato FGN-RNO-0108-2024 de fecha 17/12/2024.

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

8.	**REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES**: *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)*						
Malo		**Regular**		**Bueno**		**N/A**	**X**
Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)							
N/A							
OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*							

FIRMA RESPONSABLES					
Interventor (es) / Supervisor (es)					
Nombre			**Cedula**		
LUZ MARINA RINCON CRISTIANO			68.287.190		
Ciudad	ARAUCA	**fecha**	**19**	**05**	**2026**

	Nombre	**Firma**	**Fecha**
Proyectó	LUZ MARINA RINCON CRISTIANO		19/05/2026
Revisó	N/A	N/A	N/A

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Gálvez & Garrido
GRUPO GERENCIAL S.A.S
CONSULTORIA - BPO

www.grupogerencial.com

El suscrito Revisor Fiscal
IVESUR COLOMBIA SA

CERTIFICA QUE:

IVESUR COLOMBIA S.A., identificada con Nit. 900.081.357-5 se encuentra al día en el pago de los aportes a la totalidad de las entidades del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, por lo tanto, se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Se expide a solicitud del interesado a los Quinto (5) días del mes de mayo del año 2026

LUIS FERNANDO GALVEZ MORENO
TP 62993-T C.C. 93.376.233
Revisor Fiscal Designado
GALVEZ & GARRIDO GRUPO GERENCIAL SAS
NIT 900.650.848-1

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900081357	5	IVESUR COLOMBIA S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA (BOGOTA D.E.)	Cra 56 # 19-84	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3819827	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	279260565	9504314293	E	2026/05/15	2026/05/04	BANCO DE BOGOTA	0	$87,145,800


RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				81	$48,456,000	$0	$0	$48,456,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$2,631,600	$0	$0	$2,631,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	$23,173,400	$0	$0	$23,173,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	$13,407,100	$0	$0	$13,407,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	22	$9,243,900	$0	$0	$9,243,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				81	$2,779,700	$0	$0	$2,779,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	81	$2,779,700	$0	$0	$2,779,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				81	$11,677,000	$0	$0	$11,677,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	28	$5,670,200	$0	$0	$5,670,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	9	$807,500	$0	$0	$807,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	17	$2,301,100	$0	$0	$2,301,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	17	$2,016,500	$0	$0	$2,016,500
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	10	$881,700	$0	$0	$881,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				81	$19,614,400	$0	$0	$19,614,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$128,000	$0	$0	$128,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$856,000	$0	$0	$856,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	19	$3,876,600	$0	$0	$3,876,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$371,300	$0	$0	$371,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$190,100	$0	$0	$190,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$5,918,400	$0	$0	$5,918,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$128,000	$0	$0	$128,000
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$21,100	$0	$0	$21,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	7	$850,500	$0	$0	$850,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	$1,519,900	$0	$0	$1,519,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$5,607,300	$0	$0	$5,607,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$77,100	$0	$0	$77,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$2,771,200	$0	$0	$2,771,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$2,771,200	$0	$0	$2,771,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,847,500	$0	$0	$1,847,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$1,847,500	$0	$0	$1,847,500
TOTAL				81	$87,145,800	$0	$0	$87,145,800

2026/05/05 08:12 AM

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



62993-T

LUIS FERNANDO
GALVEZ MORENO
C.C. 93376.233
RESOLUCION INSCRIPCION 14 FECHA 25/02/98
UNIVERSIDAD CORPORACION, UNIV. DE IBAGUE

Presidente

00071619

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **93.376.233**
GALVEZ MORENO

APELLIDOS
LUIS FERNANDO

NOMBRES

FIRMA







FECHA DE NACIMIENTO **04-MAR-1969**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.87	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

06-AGO-1987 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00131874-M-0093376233-20081127 **0007**034547A 1 1060021585