| | | |
|---|---|---|
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>SENADO DE LA REPÚBLICA | **PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN**<br>**MINUTA DE NOVEDAD CONTRACTUAL** | **CODIGO:** PC-Fr28 |
| | | **VERSIÓN:** 02 |
| | **SENADO DE LA REPUBLICA** | **FECHA DE APROBACIÓN:** 21/05/2020 |

| NUMERO DE CONTRATO | OBJETO GENERAL DEL PRESENTE DOCUMENTO (Marque con una x) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1876-2025** | **ADICIÓN** | **X** | **PRORROGA** | **x** | **SUSPENSIÓN** | | **OTROSÍ** | |

| INFORMACIÓN CONTRATANTE | | |
|---|---|---|
| **Nombre** | : | SENADO DE LA REPÚBLICA |
| **NIT** | : | 899.999.103-1 |
| **Dirección Notificación** | : | Carrera 5 No. 10- 69 |
| **Teléfono** | : | 3824360- FAX 3824353 |
| **Ordenador del Gasto (OG)** | : | Astrid Salamanca Rahin |
| **Identificación OG** | : | C.C. N° 66.881.897 de Florida |
| **Facultades OG** | | |
| Conforme a elección en Sesión Plenaria del 29 de octubre de 2024 y Acta de Posesión de la misma fecha, con facultades para contratar de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 034 del 30 de agosto de 2012. | | |

| INFORMACIÓN CONTRATISTA | | |
|---|---|---|
| **Nombre** | : | **MAURICIO CARRILLO ORDOÑEZ** |
| **Identificación** | : | No. 94.487.335 |
| **E-mail notificación** | : | maurocarrillo37@gmail.com |

| INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **Nombre** | **Cargo** |
| **MARIA CRISTINA ROSADO SARABIA** | **COORDINADORA COMISIÓN LEGAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER** |

**ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES**

Previo a la suscripción del presente documento, el Contrato No. **1876 de 2025** presenta las especificaciones que se relacionan a continuación:

| 1. Fecha de firma del Contrato | 2. Plazo inicial de ejecución | | 3. Fecha Inicio de ejecución | 4. Plazo Vigente |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 20/05/2026 | | 14/11/2025 | 20/05/2026 |
| | **Fecha Inicio Suspensión** | **Fecha Reinicio Ejecución** | | |
| | 01/01/2026 | 16/03/2026 | | |

| 5. Suspensiones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Primera** | | **Segunda** | | **Tercera** | |
| **Fecha Inicio Suspensión** | **Fecha Reinicio Ejecución** | **Fecha Inicio Suspensión** | **Fecha Reinicio Ejecución** | **Fecha Inicio Suspensión** | **Fecha Reinicio Ejecución** |
| 01/01/2026 | 16/03/2026 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

| 6. Prórrogas | | | 7. Valor | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Primera** | **Segunda** | Tercera | **Valor Inicial** | **Reducción 1** | **Adición 1** | **TOTAL** |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | **$ 25.900.000** | **$0** | NO APLICA | **$ 25.900.000** |

**JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTE NOVEDAD CONTRACTUAL**

Toda la gestión contractual del Senado de la República se fundamenta en una planeación previa, que busca el cumplimiento de los objetivos, metas y prioridades de la entidad. Este principio tiende a evitar que la selección de un contratista, la suscripción de un contrato, su ejecución y liquidación, sea producto de la improvisación. No obstante, en ocasiones es necesario realizar algunos cambios en el contrato, para lo cual, el ordenamiento jurídico colombiano ha provisto a las entidades del estado de mecanismos, como las prórrogas y adiciones que permiten modificar las condiciones del negocio jurídico sin alterar su objeto esencial.

El artículo 41 de la Ley 80 de 1993, establece que los contratos estatales pueden ser modificados por acuerdo de las partes, siempre que haya justificación objetiva, y cuando las modificaciones no alteren la esencia del contrato original; lo anterior conforme al Principio de Buena Fe y Equilibrio Contractual.

Por su parte, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, indica que los contratos se podrán adicionar hasta en un cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, facultando a las entidades a realizar las adiciones siempre y cuando no quebranten los límites presentados en el contrato inicial.

Respecto al valor máximo a adicionar de los contratos estatales, ha señalado la Corte Constitucional (**Sentencia C-300/12)**:

“Ahora bien, como se indicó en ese concepto, el que la mutabilidad de los contratos estatales sea posible no significa que pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad contratante; por el contrario, la modificación del contrato debe ser excepcional en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica. Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación estatal. (…)

El Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha señalado que el plazo es un elemento accidental del contrato - no de su esencia ni de su naturaleza- y por ello puede ser materia de modificaciones. (….)”. Lo mismo ocurre con el precio, cuya

adición, de conformidad con esta misma providencia, es además expresamente autorizada por el artículo 40 de la ley 80, siempre y cuando no exceda el 50% del valor inicial.

Que el Senado República celebró contrato de prestación de servicios con la contratista **JUSETH DANIELA GALVIZ CARRERO,** con el fin de ejecutar el siguiente objeto contractual: *"Prestación de servicios profesionales en la comisión legal para la equidad de la mujer del Senado de la República".*

La presente modificación contractual busca asegurar que la Dirección General Administrativa cumpla eficazmente sus funciones, siempre en apego a los principios de la función administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política. Además, esta acción se enmarca dentro de la competencia de administración de recursos materiales, según lo dispone el numeral 1 del artículo 371 de la Ley 5 de 1992.

Es importante destacar que, bajo el principio de autonomía de la voluntad que rige las relaciones contractuales, es viable acordar modificaciones a los contratos estatales. Esto es posible siempre y cuando estas modificaciones mejoren la ejecución del contrato y no alteren su esencia ni su naturaleza original, tal como lo permite el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

Por lo anterior, dada la necesidad operativa de la entidad y en aras de la eficiencia y economía, la Directora General Administrativa del Senado de la República considera esencial modificar el **Contrato No. 1876 de 2025**. Esta adición, que no excede el 50% del valor inicial pactado, por lo cual se hace necesario adicionar la suma de **SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000)**. El propósito es permitir que el contratista siga cumpliendo con sus obligaciones hasta el **20 de junio de 2026**, elevando el valor total del contrato a **TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($32.900.000).**

**ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO**

| **1. Especificaciones respecto al valor del Contrato No. 1876 de 2025** | | **2.Prórroga** | **3. Suspensión** | **4. Reinicio Ejecución** |
|---|---|---|---|---|
| **Valor a Adicionar** | **Valor total** | | | |
| **$ 7.000.000** | **$ 32.900.000** | **Hasta el 20 de junio de 2026** | N/A | N/A |
| **NOTA.** En cumplimiento del artículo 40 de la ley 80 de 1993, el valor de las adiciones no supera el 50% del valor inicial del Contrato. | | | | |

**4. Respaldo Presupuestal**

| **Fuente** | **Rubro** | **Número CDP** | **Fecha Inicial Expedición CDP** | | | **Vigencia futura** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Día | Mes | Año | |
| FUNCIONAMIENTO | A-02-02-02-008-003 | 43726 | 08 | ENERO | 2026 | **No aplica** |

**5. Modificaciones, Aclaraciones, Etc.**

Que teniendo en cuenta la viabilidad legal, la existencia de disponibilidad presupuestal para atender este gasto y la necesidad descrita, procede legalmente la adición y prórroga que se regirá por lo establecido en la Constitución Nacional, la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, sus disposiciones reglamentarias, demás normas que regulan la materia, y en particular por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA:** ADICIONAR al contrato No. **1876 de 2025** en la suma **SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000)**, con el fin de continuar con la ejecución de las actividades.

**SEGUNDA:** Modificar el valor total del contrato en la suma de **TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($32.900.000).**

**TERCERA:** Modificar el plazo de ejecución del contrato hasta el 20 de junio de 2026.

**6. Pagos**

Con ocasión de la modificación anteriormente señalada establecida en el presente documento, la "Forma de Pago" del Contrato **No. 1876 de 2025**, para la actual vigencia, quedará así:

**Recursos Vigencia Actual**

| **2026** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** |
| NO APLICA | NO APLICA | **$3.500.000** | **$7.000.000** | **$ 7.000.000** | **$ 4.666.667** |
| **Julio** | **Agosto** | **Sept.** | **Octubre.** | **Novbre.** | **Dicbre.** |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

| **7. Modificación garantías por parte de "EL CONTRATISTA"** | **8. Vigencia de las demás estipulaciones contractuales** |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| NO APLICA | Salvo lo dispuesto en el presente documento, continúan vigentes las demás estipulaciones y especificaciones del Contrato No. **1876 de 2025**. | |
| **9. Perfeccionamiento** | **10. Requisitos de Ejecución** | |
| El presente documento se perfecciona con su suscripción por las partes. | **Aprobación Garantías por "EL SENADO"** | **Expedición Registro Presupuestal** |
| | NO APLICA | SI APLICA |

**PUBLICACIÓN**: El SENADO DE LA REPÚBLICA – publicará la presente Modificación del contrato **1876-2025** en las plataformas dispuestas por el ente competente a nivel nacional SECOP II.

**NOTA IMPORTANTE**

La presente modificación se perfeccionará a través de la plataforma SECOP II, lo anterior en cumplimiento de las disposiciones contempladas en la ley 527 de 1999 especialmente lo relacionado con los términos de suscripción mediante **FIRMA ELECTRÓNICA**.

Por lo tanto, la fecha del presente documento será la de la aprobación final en la plataforma SECOP II.

Proyecto: Luisa Fernanda Duque López - Abogada DGA

Revisó: Holman Salazar Villareal - Abogado DGA