CRONOGRAMA GENERAL

Objeto del Contrato	Prestar los servicios para implementar acciones de fomento deportivo y recreativo comunitario para la población de la localidad de chapinero urbana y rural 2025				
No de Contrato	368 de 2025	**Fecha de Inicio**	11 de febrero 2026	**Fecha de Finalizacion**	10 de Julio 2026

		Febrero			Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio
Etapa	**Actividades**	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1
ALISTAMIENTO	Firma del Acta de Inicio																				
	Conformación del Equipo Técnico																				
	Presentación y Aprobación de Documentos																				
	Estrategia de Comunicaciones																				
	Presentación ante jal y comunidad																				
DIAGNÓSTICO, DIVULGACIÓN Y CONVOCATORIA	Mapeo y Diseño de Instrumentos																				
	Convocatoria de participación organizaciones y colectivos																				
	Recolección de Información de organizaciones y colectivos																				
	Análisis y Sistematización																				
	Conformación del Banco																				
	Mesa de Validación Participativa																				
TUTORÍAS Y CAPACITACIÓN	Preparación Logística																				
	Taller 1: Sensibilización y Diagnóstico Participativo																				
	Taller 2: Formulación de Proyectos																				
	Taller 3: Evaluación y Priorización																				
	Taller 4: Gestión y Seguimiento																				
	Tutorías (Transversal)																				
EVALUACIÓN Y SELECCIÓN	Conformación Comité Evaluador																				
	Revisión de cumplimiento requisitos																				
	Aplicación de criterios de evaluación																				
	Asignación de puntajes																				
	Deliberación																				
	Acta con argumentos técnicos																				
	Publicación resultados																				
ENTREGA DE RECURSOS Y EJECUCIÓN DE LAS INICIATIVAS GANADORAS	Entrega de Estímulos Económicos a los ganadores																				
	Actas de compromiso con los beneficiarios																				
	Plan de ejecución específico																				
	Programación actividades en espacio público de cada iniciativa																				
	Supervisión técnica																				
SEGUIMIENTO Y CONTROL	Verificación ejecución																				
	Registro fotográfico																				
	Informe de cumplimiento																				
	Informe final físico-financiero																				
	Cierre contractual																				