Prosperidad Social

INFORME TÉCNICO No 5

CONVENIO 673 FIP DE 2025

PROYECTO APOYO A UNIDADES PRODUCTIVAS DE DIRIGENTES, MIEMBROS Y SOBREVIVIENTES DE LA UNIÓN PATRIÓTICA Y EL PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO

Bogotá D.C.,

Del 1 de marzo con corte al 31 de marzo de 2026

Contenido

1. **INTRODUCCIÓN** 3
2. PARTICIPANTES Y FOCALIZACIÓN 4
2.1 Participantes 4
2.2 Focalización 4
3. FASES DEL PROYECTO Y ESTADO DE EJECUCIÓN 5
3.1 FASE I- Alistamiento 5
3.2 FASE II- Transferencia de conocimientos 5
3.3 Transferencia de conocimientos – 17 de marzo 5
4. FASE III- CAPITALIZACIÓN 8
4.1 Planes de negocio 8
4.2 Comité de evaluación y aprobación 8
4.2.1 Resultados comités de evaluación 9
4.3 Capitalización 14
4.4 Visita 3 14
4.5 Factores externos que afectan las entregas 15
5. CONTRATACIÓN DE TALENTO HUMANO 17
6. SOLICITUD DEL SEGUNDO DESEMBOLSO 18

1. INTRODUCCIÓN

La Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – REINICIAR, organización defensora de derechos humanos con estatus consultivo ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reconocida en 2014 con la distinción del Premio Franco Alemán de Derechos Humanos "Antonio Nariño"; desde el año 1993, adelantó un proceso contra el Estado colombiano por el genocidio contra la Unión Patriótica.

En 1997 inicia el proceso 11.227 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organización que determina que se deben implementar medidas para la restitución de los derechos y salvaguardar la vida de los líderes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista.

En este contexto, las partes establecieron el compromiso de adelantar un programa especial de protección para dicha población, en las condiciones descritas en el Decreto 978 de 2000, por medio del cual se crea el "Programa Especial de Protección Integral para dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano». A través de los años se emiten para su implementación varios decretos: decreto 4912 de 2011, decreto 2096 de 2012 (artículo 3) y el decreto 1066 de 2015 (capitulo 3).

Por medio del decreto 1066 de 2015, se unifica con el decreto 2096 de 2012, que atende los requerimientos de protección presentados por aquellas personas que, por razones de vinculación ideológica o partidista, se encuentren en una situación de riesgo extraordinario o extremo, así, el capítulo 3, Artículo 2.4.1.3.12 decreto 1066, establece medidas de restablecimiento y rehabilitación, entendidas como:

"aquellas acciones que emprende o apoya el Estado, y que tienen por finalidad hacer cesar o mitigar las consecuencias de la amenaza o vulneración de los Derechos Humanos de la población objeto del Programa y para restablecer las condiciones alteradas por la situación de riesgo extraordinario o extremo al que han sido sometidas."

De esta manera, se contempla la medida de apoyos para proyectos productivos con el fin de propender en la estabilidad económica de la persona en razón del riesgo, siendo el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) la entidad encargada de asignar un apoyo de doce (12) salarios mínimos legales vigentes.

Para la implementación del decreto, el 12 de noviembre de 2025, se firma el Convenio 673 FIP, entre DPS y la Corporación Reiniciar. El 18 de noviembre, en comité técnico se aprueba la ejecución del Plan Operativo de Trabajo, en el que se plantea el desarrollo de cuatro fases. A continuación, se presenta el informe técnico N° 5, del 1 de marzo con corte al 31 de marzo de 2026.

2. PARTICIPANTES Y FOCALIZACIÓN

2.1 Participantes

Luego de culminar todo el proceso para implementar el decreto 1066 y con la entrega de las resoluciones por parte del Departamento para la Prosperidad Social a la Corporación Reiniciar, se inicia el acercamiento con los participantes, que están focalizados en catorce (14) departamentos. Con 183 personas se empieza la ejecución del convenio 673. El 9 de diciembre de 2025 la supervisión aprueba la atención de dos personas más (ver informe técnico 2) y en el mes de enero una (1), para un total de 186 personas.

En desarrollo de la Fase I – Alistamiento y en cumplimiento de lo establecido en el Anexo Técnico, numeral 5.6.4, el cual señala que las personas que sean funcionarias públicas, contratistas del Estado o que ejerzan cargos de elección popular no pueden ser beneficiarias del programa, el equipo de la Corporación Reiniciar realiza la respectiva verificación y, en los casos en que aplica, activa la ruta de retiro.

Como resultado de este proceso, se identificaron 14 beneficiarios que presentan esta condición (ver Informe Técnico 2), a quienes se les notificó formalmente. Posteriormente, los gestores realizaron las respectivas actas de novedad y se procedió conforme a lo dispuesto en el Anexo Técnico.

Adicionalmente, se registraron tres casos más, correspondientes a una (1) no aceptación (desistimiento) y dos (2) actas de novedad, información que fue suministrada oportunamente a la supervisión.

2.2 Focalización

Con los anteriores cambios, el departamento de Antioquia tiene 1 beneficiario, Bolívar 7, Caquetá 11, Caldas 1, Cauca 25, Cesar 8, Chocó 1, Cundinamarca 8, Santander 19, Huila 31, Magdalena 3, Risaralda 1, Sucre 9, Tolima 42 y Valle del Cauca 2, para un total de 169 personas, focalizadas en quince (15) departamentos.

Novedad de focalización

El 26 de marzo, el señor Luis Martínez Naranjo informó, a través del gestor de proyecto Andrés Rodríguez, que, aunque había tomado la decisión de trasladarse al municipio de Armero Guayabal, en el departamento del Tolima, por motivos de seguridad asociados a su rol de liderazgo, actualmente ha decidido de manera voluntaria permanecer en el municipio de Mariquita, donde implementará su unidad productiva. En consecuencia, esta información es comunicada a la supervisión del convenio. A continuación, se incluye la imagen del correo electrónico correspondiente.



Imagen de correo electrónico enviado a la supervisión

3. FASES DEL PROYECTO Y ESTADO DE EJECUCIÓN

3.1 FASE I- Alistamiento

A la fecha de corte de este informe se da por culminada al **100 %** la **fase I** con las actividades correspondientes.


3.2 FASE II- Transferencia de conocimientos

La fase II contempla la realización de: i) Visita 1: socialización del proyecto, caracterización de entrada y diagnostico de las unidades productivas a fortalecer. Transferencia de conocimientos. Vista 2: Formulación del plan de negocio.

3.3 Transferencia de conocimientos – 17 de marzo

Las transferencias de conocimientos se realizaron de manera presencial el día 6 de febrero, en tres ciudades y de manera virtual los días 5 y 7 del mismo mes. Para la participación de la totalidad de los participantes se presentaron varias novedades entre ellas: un accidente de transito de dos participantes que se desplazaban desde la ciudad de Cali hacia Popayán, algunos participantes por temas de conectividad no se lograron conectar y el restante a pesar de haberse conectado tuvieron dificultades y no firmaron el listado de asistencia virtual.

Se incluye a continuación pantallazo de la información enviada a la supervisora encargada.



En atención al panorama anteriormente descrito, se genera un nuevo espacio de formación en modalidad virtual. El 17 de marzo[1], bajo la misma metodología, ficha técnica y diapositivas utilizadas en las demás transferencias, participaron beneficiarios de los departamentos de Tolima, Magdalena, Santander, Cesar y Valle del Cauca.

Marca temporal	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
3/17/2026 15:21:41	Wilson	Andrés	Rodríguez	Caycedo	1.110.508.448	Gestor	Tolima	Ibagué
3/17/2026 15:22:36	Yenis	Paola	Simanca	Carrascal	1129541241	Beneficiario	Magdalena	Tres esquinas
3/17/2026 15:23:02	Walter		Poloche	Poloche	14139513	Beneficiario	Tolima	Coyaima
3/17/2026 15:25:12	Oswaldo		Fernández	Manrique	4666380	Gestor	Cauca	Popayán
3/17/2026 15:26:05	Walter		Poloche	Poloche	14139513	Beneficiario	Tolima	Coyaima
3/17/2026 15:26:34	LBIA		Barrera	Gomez	25588681	Beneficiario	Valle del cauca	Cali
3/17/2026 15:26:36	Antonio	Arbey	Quiñones	Quiñones	4636122	Beneficiario	Valle del cauca	Cali
3/17/2026 15:27:08	Maria	Ernestina	Silva	Reyes	49744185	Beneficiario	Cesar	Becerril
3/17/2026 15:28:33	Ubernel		Ramírez	Acuña	12568665	Beneficiario	Cesar	Becerril
3/17/2026 15:43:28	Cristy	Yuliani	Lozano	Tautiva	52959391	Otro	Cundinamarca	Bogotá
3/17/2026 15:58:44	Mariela		Reyes	Badillo	26900858	Beneficiario	Santander	Puerto Wilches
3/17/2026 16:04:00	Candelaria		Jimenez	Peña	37685793	Beneficiario	Santander	Puerto Wilches
3/17/2026 16:05:40	Elvia		Pacheco	Garcia	28317037	Beneficiario	Santander	Puerto Wilches
3/17/2026 16:07:37	Maribel		Pallares	Mendoza	28317039	Beneficiario	Santander	Puerto Wilches
3/17/2026 16:10:05	Carmen	Faride	Rodrigues	De Ramos	28317024	Beneficiario	Santander	Puerto Wilches

La información dispuesta en este informe, junto a los soportes, fue cargada en el SharePoint para la verificación por parte de la supervisión del convenio.



[1] Link de conexión. Transferencia de conocimientos: https://meet.google.com/ozh-iqxd-wxp





Con el desarrollo de las actividades dispuestas en el POA y en el anexo técnico correspondientes a la fase II, se finaliza al 100 %.

4. FASE III- CAPITALIZACIÓN

La tercera fase de la ruta operativa corresponde a la capitalización y consta de actividades específicas: Planes de negocio, capitalización, seguimiento a la capitalización y caracterización de salida.

4.1 Planes de negocio

En la visita 2, en la que se realiza el acompañamiento técnico a los beneficiarios en la formulación del plan de negocio, los gestores orientan a los participantes teniendo en cuenta los criterios de viabilidad, rentabilidad, crecimiento y pertinencia.

Luego de culminar este procedimiento desde la coordinación del proyecto se envía a la supervisión y a los evaluadores definidos por Prosperidad Social y de la Corporación, una carpeta por participante con la documentación prevista en el anexo técnico para la presentación en los comités de evaluación y aprobación. El correo electrónico con tiene:

1. Planes de negocio
2. Cotizaciones
3. Cuadro comparativo (elección de proveedor)
4. Fotografías de la unidad productiva
5. Certificado de ICA, en los casos necesarios.
6. Relación de unidades productivas para el comité.

4.2 Comité de evaluación y aprobación

Los planes de negocio son presentados en el comité de evaluación en el que participan los beneficiarios quienes presentan los proyectos productivos con el acompañamiento de los gestores, además de dos evaluadores de Prosperidad Social, un evaluador de la Corporación Reiniciar, la supervisión del convenio y la coordinación. El diligenciamiento de las evaluaciones y las actas de dicho espacio están a cargo de la Corporación Reiniciar (ver actas y evaluaciones de comités).

Durante el mes de marzo se llevaron a cabo ocho (8) comités de evaluación, en los cuales se aprobaron un total de 70 planes de negocio, es decir el 41% de la totalidad de los beneficiarios. Las fechas y la cantidad de aprobaciones se detallan en la siguiente relación.

Comités de evaluación y aprobación de planes de negocio		
N°	**Fecha**	**Aprobados**
1	18 de febrero	3
2	25 de febrero	7
3	27 de febrero	11
4	6 de marzo	7
5	11 de marzo	5
6	16 de marzo	20
7	20 de marzo	10
8	27 de marzo	7
TOTAL		70

4.2.1 Resultados comités de evaluación

Comité N° 1.

N°	GESTOR A CARGO	CEDULA	NOMBRES	APELLIDOS	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	UNIDAD PRODUCTIVA	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	ESTADO
1	Alexander Amaris	91.526.652	JOSE VICENTE	SANDOVAL CAMACHO	SABANA DE TORRES	SANTANDER	SERVICIOS/COMERCIO	PERIODICO CULTURIZANTE SABANA DE TORRES	CR 11 N 14-87	Aprobado
2	Andres Rodriguez	34.971.865	CELINDA ROSA	ENCINA BOHORQUEZ	ESPINAL	TOLIMA	SERVICIOS/COMERCIO	LA TIENDA DE CELI	CR 5 # 16 - 25	Reprogramado
3	Andres Rodriguez	85.457.781	GERALD ALEXANDER	GUARDIOLA IGLESIAS	LÉRIDA	TOLIMA	AGROPECUARIO	TRANSFORMACION DE MATERIA PRIMA PARA ALIMENTACIÓN	CLL 11 # 6-10	Aprobado
4	Jeison Alfonso	40.088.811	ISLENA	LEAL TAPIERO	LA MONTAÑITA	CAQUETA	AGROPECUARIO	GANADERIA EL MIRADOR	FINCA EL MORADOR - VEREDA EL CEDRO	Aprobado

Comité N° 2

N°	GESTOR	CEDULA	NOMBRES	APELLIDOS	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	UNIDAD PRODUCTIVA	ESTADO
1	Alexander Amaris	77174113	LEONARDO FABIO	LEONES GAMEZ	RETEN	MAGDALENA	IINDUSTRIA/MANUFACTURA	Aprobado
2	Andres Rodriguez	5958455	LUIS ALBERTO	MARTINEZ NARANJO	ARMERO GUAYABAL	TOLIMA	SERVICIOS/COMERCIO	Aprobado
3	Andres Rodriguez	5986198	ROSENDO	LOZANO ROMERO	SALDAÑA	TOLIMA	AGROPECAURIO	Aprobado
4	Jeison Alfonso	1117516075	RAMIRO OSNEIDY	GUZMAN CHAUX	FLORENCIA	CAQUETA	AGROPECAURIO	Aprobado
5	Jeison Alfonso	1117518205	CRISTIAN HERNANDO	ROMERO HOYOS	FLORENCIA	CAQUETA	AGROPECAURIO	Aprobado
6	Jeison Alfonso	1075227252	LUZ NEIRA	MATOMA IPUZ	NATAGA	HUILA	SERVICIOS/COMERCIO	Aprobado
7	Andres Rodriguez	1105062249	NAYIBE	MATOMA MENDEZ	COYAIMA	TOLIMA	SERVICIOS/COMERCIO	Aprobado
8	Andres Rodriguez	1105060776	WILSON ALEXANDER	VERA BUCURU	COYAIMA	TOLIMA	SERVICIOS/COMERCIO	Aprobado
9	Andres Rodriguez	1006596935	KEGLIS	YATE YATE	COYAIMA	TOLIMA	SERVICIOS/COMERCIO	Aprobado
10	Oswaldo Fernandez	1061748891	DANIELA ANDREA	AUSECHA PARRA	POPAYÁN	CAUCA	SERVICIOS/COMERCIO	Aprobado
11	Oswaldo Fernandez	10565497	MARINO ASTERIO	AUSECHA NOGERA	POPAYÁN	CAUCA	SERVICIOS/COMERCIO	Aprobado
12	Alexander Amaris	1129541241	YENIS PAOLA	SIMANCA CARRASCAL	ARIGUANI	MAGDALENA	SERVICIOS/COMERCIO	Reprogramado

Comité N° 3

N°	GESTOR A CARGO	CEDULA	NOMBRES	APELLIDOS	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	UNIDAD PRODUCTIVA	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	ESTADO
1	Andres Rodriguez	34.971.865	CELINDA ROSA	ENCINA BOHORQUEZ	ESPINAL	TOLIMA	SERVICIOS/COMERCIO	LA TIENDA DE CELI	CRA 5 # 16 - 25	Aprobado
2	Andres Rodriguez	194.436.671	DAGOBERTO	BARRETO CIFUENTES	SALDAÑA	TOLIMA	AGROPECUARIO	GANADO DOBLE PROPOSITO	VEREDA JABALCON	Aprobado
3	Alexander Amaris	77.174.113	LEONARDO FAVIO	LEONES GAMEZ	EL RETEN	MAGDALENA	SERVICIOS/COMERCIO	CONFECCIONES LEONES	CALLE 8 # 7 - 51	Reprogramado
4	Andres Rodriguez	5.958.455	LUIS ALBERTO	MARTINEZ NARANJO	ARMERO GUAYABAL	TOLIMA	SERVICIOS/COMERCIO	MINITIENDA DON LUIS	ARMERO GUAYABAL	Reprogramado
5	Andres Rodriguez	10.005.726.046	NATHALIA	OSPINA MIRANDA	COYAIMA	TOLIMA	SERVICIOS/COMERCIO	RESTAURANTE LOS GUADUALES	VEREDA COLACHE	Aprobado
6	Andres Rodriguez	93.401.546	WILSON	CASTRO NARVAEZ	COYAIMA	TOLIMA	SERVICIOS/COMERCIO	RESTAURANTE LOS GUADUALES	VEREDA COLACHE	Aprobado
7	Jeison Alfonso	17.654.904	FERNANDO	BAHAMON JOVEN	PITALITO	HUILA	SERVICIOS/COMERCIO	LUBRICANTES PITALITO	CARRERA 18 # 11- 75	Aprobado
8	Jeison Alfonso	83.248.817	JOSE NITOR	MEDINA ARAGONES	IQUIRA	HUILA	SERVICIOS/COMERCIO	LA AREPA QUESUDA	CORREGIMIENTO VALENCIA DE LA PAZ	Aprobado
9	Andres Rodriguez	28649876	CARMELINA	OSPINA MIRANDA	COYAIMA	TOLIMA	SERVICIOS/COMERCIO	RESTAURANTE LOS GUADUALES	VEREDA COLACHE	Aprobado

Comité N° 4

N°	GESTOR A CARGO	NOMBRES	APELLIDOS	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	UNIDAD PRODUCTIVA	ESTADO
1	Alexander Amaris	YENIS PAOLA SIMANCA CARRASCAL	REGION CARIBE	BECERRIL	CESAR	SERVICIOS/COMERCIO	Aprobado
2	Alexander Amaris	LEONIT JOSE	LEONES GAMEZ	RETEN	MAGDALENA	SERVICOS/COMERCIO	Aprobado
3	Alexander Amaris	MARIA INES	MORALES HERNANDEZ	YONDO	ANTIOQUIA	SIEMBRA CACAO	Reprogramado
4	Jeison Alfonso	ELVIA	MUÑOZ ALVAREZ	PITALITO	HUILA	SERVICOS/COMERCIO	Aprobado
5	Jeison Alfonso	YUDY	ALARCON CHALA	NEIVA	HUILA	AGROPECUARIO	Aprobado
6	Jeison Alfonso	ALESSANDRI ALARCON CHALA	ALARCON CHALA	NEIVA	HUILA	AGROPECUARIO	Aprobado
7	Andrés Rodríguez	MARIA DURIHT	SANTOFIMIO CASTRO	PURIFICACIÓN	TOLIMA	SERVICOS/COMERCIO	Aprobado
8	Andrés Rodríguez	JORGE BETUEL	SANTOFIMIO NAVARRO	ATACO	TOLIMA	AGROPECUARIO	Aprobado

Prosperidad Social

Comité N° 5

N°	GESTOR A CARGO	NOMBRES	APELLIDOS		MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	UNIDAD PRODUCTIVA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO
1	Alexander Amaris	ROMAN	MESA CRESPO	ROMAN MESA CRESPO	CANTAGALLO	BOLIVAR	AGROPECUARIO	LA FUERZA DEL CAMPO	Reprogramado
2	Alexander Amaris	FANY DE JESUS	FIGUEROA ACOSTA	FANY DE JESUS FIGUEROA ACOSTA	CANTAGALLO	BOLIVAR	AGROPECUARIO	LA FUERZA DEL CAMPO	Reprogramado
3	Alexander Amaris	ARELIS	VILLAMIZAR MEJÍA	ARELIS VILLAMIZAR MEJÍA	CANTAGALLO	BOLIVAR	AGROPECUARIO	LA FUERZA DEL CAMPO	Reprogramado
4	Alexander Amaris	JULIAN	SAENZ CARDENAS	JULIAN SAENZ CARDENAS	CANTAGALLO	BOLIVAR	AGROPECUARIO	LA FUERZA DEL CAMPO	Reprogramado
5	Alexander Amaris	ROBINSON	CARDENAS MATOS	ROBINSON CARDENAS MATOS	CANTAGALLO	BOLIVAR	AGROPECUARIO	LA FUERZA DEL CAMPO	Reprogramado
6	Alexander Amaris	JOHN GELBER	SALAS ARDILA	JOHN GELBER SALAS ARDILA	CANTAGALLO	BOLIVAR	AGROPECUARIO	LA FUERZA DEL CAMPO	Reprogramado
7	Alexander Amaris	JUAN ALFONSO	LUCUARA FIGUEROA	JUAN ALFONSO LUCUARA FIGUEROA	CANTAGALLO	BOLIVAR	AGROPECUARIO	LA FUERZA DEL CAMPO	Reprogramado
8	Jeison Alfonso	JORGE ELIECER	SAAVEDRA GONZALEZ	JORGE ELIECER SAAVEDRA GONZALEZ	GIGANTE	HUILA	AGROPECUARIO	CULTIVO DE TOMATE DE ARBOL	Aprobado
9	Jeison Alfonso	ANA ROCIO	ANDRADE FALLA	ANA ROCIO ANDRADE FALLA	GIGANTE	HUILA	AGROPECUARIO	CULTIVO DE TOMATE DE ARBOL	Aprobado
10	Jeison Alfonso	LUZ MILA	BUSTOS PRIETO	LUZ MILA BUSTOS PRIETO	NEIVA	HUILA	SERVICIOS/COMERCIO	TIENDA EL ALFOLÍ	Aprobado
11	Jeison Alfonso	CRISTOBAL	IMBACHI ANACONA	CRISTOBAL IMBACHI ANACONA	PITALITO	HUILA	INDUSTRIA/MANUFACTURA	ORNAMENTACIÓN IMBACHI	Aprobado
12	Jeison Alfonso	BERNARDO	IMBACHI ANACONA	BERNARDO IMBACHI ANACONA	PITALITO	HUILA	INDUSTRIA/MANUFACTURA	ORNAMENTACIÓN IMBACHI	Aprobado

Prosperidad Social

Comité N° 6

N°	GESTOR A CARGO	CEDULA	NOMBRES	APELLIDOS	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	UNIDAD PRODUCTIVA	NUEVO/FORTALECIMIENTO	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO
1	Jeison Alfonso	1.082.803.580	EDNA ROCIO	CLEVES HEREDIA	TELLO	HUILA	AGROPECUARIO	FORTALECIMIENTO	JOSEMACAFE	APROBADO
2	Jeison Alfonso	17.763.044	ANTONIO JOSE	SOGAMOSO DIAZ	FLORENCIA	CAQUETA	AGROPECUARIO	NUEVO	UNIDAD PRODUCTIVA SARO	APROBADO
3	Alexander Amaris	22.897.500	SORA ALICIA	SALCEDO CORENA	COLOSO	SUCRE	AGROPECUARIO	NUEVO	RENACIMIENTO COLOSO UP	APROBADO
4	Alexander Amaris	22.897.576	MARILI DEL ROSARIO	PUCHE ROMERO	COLOSO	SUCRE	AGROPECUARIO	NUEVO	RENACIMIENTO COLOSO UP	APROBADO
5	Alexander Amaris	64500003	ISABEL MARIA	ALQUERQUE CHÁVEZ	COLOSO	SUCRE	AGROPECUARIO	NUEVO	RENACIMIENTO COLOSO UP	APROBADO
6	Alexander Amaris	64500052	ROSALBA	PATERNINA CHAVEZ	COLOSO	SUCRE	AGROPECUARIO	NUEVO	RENACIMIENTO COLOSO UP	APROBADO
7	Alexander Amaris	64551631	ROSYRIS	PATERNINA CHAVEZ	COLOSO	SUCRE	AGROPECUARIO	NUEVO	RENACIMIENTO COLOSO UP	APROBADO
8	Alexander Amaris	64583307	MARTA ISABEL	GOMEZ CHAMORRO	COLOSO	SUCRE	AGROPECUARIO	NUEVO	RENACIMIENTO COLOSO UP	APROBADO
9	Alexander Amaris	92533924	RAFAEL EMIRO	PEREZ RUIZ	COLOSO	SUCRE	AGROPECUARIO	NUEVO	RENACIMIENTO COLOSO UP	APROBADO
10	Alexander Amaris	92540147	CARLOS JAVIER	PÉREZ RUIZ	COLOSO	SUCRE	AGROPECUARIO	NUEVO	RENACIMIENTO COLOSO UP	APROBADO
11	Alexander Amaris	1065635019	JOSE RAFAEL	MARQUEZ SALCEDO	COLOSO	SUCRE	AGROPECUARIO	NUEVO	RENACIMIENTO COLOSO UP	APROBADO
12	Jeison Alfonso	1117497199	LEIDY TATIANA	RODRIGUEZ OSORIO	LA MONTAÑITA	CAQUETA	AGROPECUARIO	NUEVO	GANADERIA LEIDY	APROBADO
13	Jeison Alfonso	1075222428	GINNA VANESSA	CASTRO POLANIA	NEIVA	HUILA	SERVICIOS/COMERCIO	NUEVO	SALA DE BELLEZA MANTRA	APROBADO
14	Alexander Amaris	3929004	ROMAN	MESA CRESPO	CANTAGALLO	BOLIVAR	AGROPECUARIO	NUEVO	LA FUERZA DEL CAMPO	APROBADO
15	Alexander Amaris	25807316	FANY DE JESUS	FIGUEROA ACOSTA	CANTAGALLO	BOLIVAR	AGROPECUARIO	NUEVO	LA FUERZA DEL CAMPO	APROBADO
16	Alexander Amaris	28152748	ARELIS	VILLAMIZAR MEJÍA	CANTAGALLO	BOLIVAR	AGROPECUARIO	NUEVO	LA FUERZA DEL CAMPO	APROBADO
17	Alexander Amaris	91320909	JULIAN	SAENZ CARDENAS	CANTAGALLO	BOLIVAR	AGROPECUARIO	NUEVO	LA FUERZA DEL CAMPO	APROBADO
18	Alexander Amaris	91321807	ROBINSON	CARDENAS MATOS	CANTAGALLO	BOLIVAR	AGROPECUARIO	NUEVO	LA FUERZA DEL CAMPO	APROBADO
19	Alexander Amaris	91326525	JOHN GELBER	SALAS ARDILA	CANTAGALLO	BOLIVAR	AGROPECUARIO	NUEVO	LA FUERZA DEL CAMPO	APROBADO
20	Alexander Amaris	1066510624	JUAN ALFONSO	LUCUARA FIGUEROA	CANTAGALLO	BOLIVAR	AGROPECUARIO	NUEVO	LA FUERZA DEL CAMPO	APROBADO

Comité N° 7

N°	GESTOR A CARGO	CEDULA	NOMBRES	APELLIDOS	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	UNIDAD PRODUCTIVA	NUEVO/FORTALECIMIENTO	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO
1	Alexander Amaris	1096198143	MARIA INES	MORALES HERNANDEZ	YONDÓ	ANTIOQUIA	AGROPECUARIO	NUEVO	SUMINISTROS Y PRODUCCION SOSTENIBLE DE CACAO	APROBADO
2	Jeison Alfonso	13790139	JOSE ALVARO	FOTRERO FORERO	BOGOTÁ DC	BOGOTÁ DC	SERVICIOS/COMERCIO	NUEVO	TIENDA SANTANDERIANO	APROBADO
3	Oswaldo Fernandez	25479041	NOIRA NIDIA	GARZON ORTEGA	TIMBIO	CAUCA	AGROPECUARIO	NUEVO	DEL LAGO A TU CASA LA SERRANITA	APROBADO
4	Jeison Alfonso	1117535467	PAOLA ANDREA	VALDERRAMA AREVALO	FLORENCIA	CAQUETA	AGROPECUARIO	NUEVO	MAURAS	APROBADO
5	Oswaldo Fernandez	25480392	LUZ ELY	MUÑOZ ORDOÑEZ	LA SIERRA	CAUCA	AGROPECUARIO	NUEVO	LOS ARBOLES	APROBADO
6	Jeison Alfonso	1026593121	HELEN MARIANA	URBANO LEAL	SOACHA	CUNDINAMARCA	IINDUSTRIA/MANUFACTURA	FORTALECIMIENTO	ASOCIACIÓN AMIGOS Y AMIGAS TEJEDORES DE ALTOS DE CAZUCÁ	APROBADO
7	Jeison Alfonso	39747171	MARTHA LUCIA	PULIDO	SOACHA	CUNDINAMARCA	IINDUSTRIA/MANUFACTURA	FORTALECIMIENTO	ASOCIACIÓN AMIGOS Y AMIGAS TEJEDORES DE ALTOS DE CAZUCÁ	APROBADO
8	Jeison Alfonso	7521941	FABIO	VANEGAS LOAIZA	SOACHA	CUNDINAMARCA	IINDUSTRIA/MANUFACTURA	FORTALECIMIENTO	ASOCIACIÓN AMIGOS Y AMIGAS TEJEDORES DE ALTOS DE CAZUCÁ	APROBADO
9	Jeison Alfonso	51736949	MARIA MAGDALENA	RICO ARGUELLO	SOACHA	CUNDINAMARCA	IINDUSTRIA/MANUFACTURA	FORTALECIMIENTO	ASOCIACIÓN AMIGOS Y AMIGAS TEJEDORES DE ALTOS DE CAZUCÁ	APROBADO
10	Oswaldo Fernandez	66860034	ALMA FENAY	JIMENEZ BARCO	POPAYÁN	CAUCA	SERVICIOS/COMERCIO	FORTALECIMIENTO	PELUDITOS CUTE	APROBADO

Comité N° 8

N°	GESTOR A CARGO	CEDULA	NOMBRES	APELLIDOS	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	UNIDAD PRODUCTIVA	NUEVO/FORTALECIMIENTO	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO
1	Oswaldo Fernandez	4.675.511	VICTOR JAVIER	PAZ IDROBO	EL TAMBO	CAUCA	AGROPECUARIO	NUEVO	GANATAMBO	APROBADO
2	Oswaldo Fernandez	1.060.879.759	CAMILA ANDREA	PAZ MONTENEGRO	EL TAMBO	CAUCA	AGROPECUARIO	NUEVO	GANATAMBO	APROBADO
3	Jeison Alfonso	71.985.556	BESNAVIDES	CORDOBA QUINTO	QUIBDO	CHOCO	SERVICIOS/COMERCIO	FORTALECIMIENTO	HELADOS "BOLIDENCHO"	APROBADO
4	Jeison Alfonso	20.617.319	MARIA NELLY	POLANCO SANCHEZ	NEIVA	HUILA	INDUSTRIAL/ MANUFACTURA	FORTALECIMIENTO	MODAS NELLY	APROBADO
5	Alexander Amaris	49.771.118	LIDISE JUDITH	CONTRERAS VEGA	VALLEDUPAR	CESAR	INDUSTRIAL/ MANUFACTURA	FORTALECIMIENTO	ALCOSER AQUÍ	APROBADO
6	Jeison Alfonso	1.088.013.380	HEIDY ANGELICA	RODRIGUEZ OTALORA	NEIVA	HUILA	SERVICIOS/COMERCIO	NUEVO	VARIEDAD VALE Y SAMY	APROBADO
7	Oswaldo Fernandez	4.666.642	FULGENCIO ORLANDO	MONTENEGRO MONTENEGRO	EL TAMBO	CAUCA	AGROPECUARIO	NUEVO	GANADERIA MI TIERRA	APROBADO

4.3 Capitalización

Con la aprobación de los planes de negocio el equipo de capitalización procede con la compra definida en la identificación de activos, proceso que demanda de la verificación de la documentación de los proveedores, confirmación de los precios y coordinación para la entrega.

En cuanto a los avances en las compras, hasta el mes de marzo se han realizado un total de 45, lo que equivale al 26% respecto al monto total del convenio.

En el desarrollo de este proceso se han identificado algunas situaciones que requieren ajustes previos al pago de la cotización principal. Entre las causas más frecuentes se encuentran cambios en los precios, modificaciones en las referencias y la no disponibilidad de productos.

Frente a estas situaciones, y con la aprobación del beneficiario, se remite a la supervisión del convenio la relación de los cambios a efectuar. Posteriormente, durante la entrega, se diligencia el formato de acta de reunión, en el cual queda consignada la aprobación por parte del participante. Este procedimiento se realiza conforme a lo solicitado por la supervisión.

4.4 Visita 3

Para la realización de las visitas de entrega de activos, se inicia con la verificación del pago y la confirmación de la disponibilidad de los bienes en el lugar donde se implementa o se implementará la unidad productiva. Posteriormente, el gestor acuerda la fecha y la hora de la visita. El cronograma resultante es enviado a la supervisión del convenio.

Es importante señalar que, con posterioridad al envío del cronograma, se han presentado algunos ajustes en las fechas debido a demoras en la entrega por parte de los proveedores, lo cual ha generado en algunos casos retrasos en el proceso de entrega.

Durante el mes de marzo se llevaron a cabo treinta y ocho (38) capitalizaciones. En los siguientes cuadros se evidencia la distribución de estas, así: el gestor Alexander Amaris realizó la entrega de 12 proyectos, Jeison Alfonso 13, Andrés Rodríguez 10 y Oswaldo Fernández 3**.**

Gestor	beneficiario	municipio	departamento	fecha entrega
JEISON ALFONSO	FERNANDO BAHAMON JOVEN	GARZON	HUILA	16/03/2026
JEISON ALFONSO	ISLENA LEAL TAPIERO	LA MONTAÑITA	CAQUETA	16/03/2026
JEISON ALFONSO	JOSE NITOR MEDINA ARAGONEZ	IQUIRA	HUILA	16/03/2026
JEISON ALFONSO	RAMIRO OSNEIDY GUZMAN CHAUX	FLORENCIA	CAQUETA	28/03/2026
JEISON ALFONSO	CRISTIAN HERNANDO ROMERO HOYOS	FLORENCIA	CAQUETA	28/03/2026
JEISON ALFONSO	LEIDY TATIANA RODRIGUEZ OSORIO	LA MONTAÑITA	CAQUETA	28/03/2026
JEISON ALFONSO	ANTONIO JOSE SOGAMOSO DIAZ	FLORENCIA	CAQUETA	29/03/2026
JEISON ALFONSO	JORGE ELIECER SAAVEDRA GONZALEZ	GIGANTE	HUILA	30/03/2026
JEISON ALFONSO	ELVIA MUÑOZ ALVAREZ	PITALITO	HUILA	30/03/2026
JEISON ALFONSO	ANA ROCIO ANDRADE FALLA	GIGANTE	HUILA	30/03/2026
JEISON ALFONSO	LUZ MILA BUSTOS PRIETO	NEIVA	HUILA	31/03/2026
JEISON ALFONSO	GINNA VANESSA CASTRO POLANIA	NEIVA	HUILA	31/03/2026
JEISON ALFONSO	LUZ NEIRA MATOMA IPUZ	NATAGA	HUILA	31/03/2026

Gestor	beneficiario	municipio	departamento	fecha entrega
ALEXANDER AMARIS	JOSE VICENTE SANDOVAL CAMACHO	SABANA DE TORRES	SANTANDER	12/03/2026
ALEXANDER AMARIS	SORA ALICIA SALCEDO CORENA	COLOSO	SUCRE	30/03/2026
ALEXANDER AMARIS	MARILI DEL ROSARIO PUCHE ROMERO	COLOSO	SUCRE	30/03/2026
ALEXANDER AMARIS	ISABEL MARIA ALQUERQUE CHAVEZ	COLOSO	SUCRE	30/03/2026
ALEXANDER AMARIS	ROSALBA PATERNINA CHAVEZ	COLOSO	SUCRE	30/03/2026
ALEXANDER AMARIS	ROSIRIS PATERNINA CHAVEZ	COLOSO	SUCRE	30/03/2026
ALEXANDER AMARIS	MARTA ISABEL GOMEZ CHAMORRO	COLOSO	SUCRE	30/03/2026
ALEXANDER AMARIS	LEONARDO FAVIO LEONES GAMEZ	RETEN	MAGDALENA	30/03/2026
ALEXANDER AMARIS	RAFAEL EMIRO PEREZ RUIZ	COLOSO	SUCRE	30/03/2026
ALEXANDER AMARIS	CARLOS JAVIER PEREZ RUIZ	COLOSO	SUCRE	30/03/2026
ALEXANDER AMARIS	JOSE RAFAEL MARQUEZ SALCEDO	COLOSO	SUCRE	30/03/2026
ALEXANDER AMARIS	YENIS PAOLA SIMANCA CARRASCAL	ARIGUANI	MAGDALENA	31/03/2026

Gestor	beneficiario	municipio	departamento	fecha entrega
ANDRES RODRIGUEZ	GERALD ALEXANDER GUARDIOLA IGLESIAS	LÉRIDA	TOLIMA	10/03/2026
ANDRES RODRIGUEZ	ROSENDO LOZANO ROMERO	SALDAÑA	TOLIMA	11/03/2026
ANDRES RODRIGUEZ	DAGOBERTO BARRETO CIFUENTES	SALDAÑA	TOLIMA	11/03/2026
ANDRES RODRIGUEZ	CELINDA ROSA ENCINA BOHORQUEZ	ESPINAL	TOLIMA	11/03/2026
ANDRES RODRIGUEZ	CARMELINA OSPINA MIRANDA	COYAIMA	TOLIMA	16/03/2026
ANDRES RODRIGUEZ	WILSON CASTRO NARVAEZ	COYAIMA	TOLIMA	16/03/2026
ANDRES RODRIGUEZ	NATHALIA OSPINA MIRANDA	COYAIMA	TOLIMA	16/03/2026
ANDRES RODRIGUEZ	MARIA DURIHT SANTOFIMIO CASTRO	PURIFICACIÓN	TOLIMA	27/03/2026
ANDRES RODRIGUEZ	JORGE BETUEL SANTOFIMIO NAVARRO	ATACO	TOLIMA	28/03/2026
ANDRES RODRIGUEZ	LUIS ALBERTO MARTINEZ NARANJO	MARIQUITA	TOLIMA	30/03/2026

Gestor	beneficiario	municipio	departamento	fecha entrega
OSWALDO FERNANEZ	MARINO ASTERIO AUSECHA NOGUERA	POPAYÁN	CAUCA	11/03/2026
OSWALDO FERNANEZ	DANIELA ANDREA AUSECHA PARRA	POPAYÁN	CAUCA	11/03/2026
OSWALDO FERNANEZ	LUZ ELY MUÑOZ ORDOÑEZ	LA SIERRA	CAUCA	31/03/2026

4.5 Factores externos que afectan las entregas

En el desarrollo de las actividades, los gestores han enfrentado dificultades para la realización de las entregas, debido al incremento del conflicto armado y la presencia de actores armados en los territorios, especialmente en los departamentos de Caquetá y Huila. Asimismo, en el departamento del Tolima se han presentado afectaciones derivadas de la temporada invernal, lo cual ha limitado la movilidad y el acceso a algunas zonas.

Se adjunta imagen del acta realizada por el gestor Jeison Alfonso donde describe la situación presentada en del departamento del Huila. Documento respaldado por la persona delegada del equipo territorial del Departamento para la Prosperidad Social que estaba acompañando el recorrido.

Prosperidad Social	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: F-GD-13
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 4

ACTA No. _01__

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: Huila / Gigante
FECHA: 30/03/2026 **HORA:** 8:00 p.m.
LUGAR: Gigante
DEPENDENCIA A CARGO: Corporación Reiniciar - Prosperidad Social

OBJETIVO:

Planificación ruta de visitas de capitalización 31 de marzo de 2026, convenio 673 FIP de 2025.

ASISTENTES: Lista de Asistencia adjunta. __2___ personas

ORDEN DEL DÍA:

	TEMA	DEPENDENCIA
1	Planificación Ruta Visitas de Capitalización	Corporación Reiniciar - Prosperidad Social
2		
3		
4		

DESARROLLO Y CONCLUSIONES:


1. **Compromisos acta anterior (si los hay):**

Con el objetivo de planificar la ruta de las visitas de capitalización programadas para el día martes 31 de marzo de 2026, en el marco de la ejecución de la ruta operativa del convenio 673 FIP de 2025, se verificó la localización de las unidades productivas a visitar durante la jornada.

Como resultado, y haciendo uso de ubicaciones georreferenciadas facilitadas por los participantes del convenio, se evidenció que la Unidad Productiva "Cafeteras Matoma" de la participante Luz Neira Matoma Ipuz del municipio de Nataga, Huila, se localiza en una zona rural del mismo municipio donde existe una fuerte presencia de grupos armados al margen de la ley que, en meses recientes, han protagonizado robos, incursiones armadas, hostigamientos y otros hechos violentos que han afectado particularmente la zona rural de Nataga, y municipios cercanos como Tesalia y Pacarni, por los cuales resulta necesario transitar para llegar al punto donde inicialmente se tenía programada la visita (Ver ubicación: https://maps.app.goo.gl/aSPPbAf12htrkpfr6?g_st=ac).

En ese sentido, el equipo territorial de Prosperidad Social que se encuentra acompañando la ruta de visitas de capitalización programadas en el departamento del Huila, manifestó su preocupación por la situación de orden público en la zona, y el consecuente riesgo de seguridad que representaría realizar la visita en el lugar donde opera la unidad productiva.

Por lo anterior, teniendo en cuenta las alteraciones de orden público que se presentan en el área referida, y con el fin de dar cumplimiento al proceso de verificación contemplado en el



Prosperidad Social	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: F-GD-13
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 4

convenio 673 FIP de 2025, se acordó solicitar a la supervisión del convenio autorización para desarrollar la visita de capitalización en el casco urbano del municipio de Nátaga.

Previamente, se consultó sobre la situación a la participante Luz Neira Matoma Ipuz, quien confirmó que efectivamente se presentan dificultades de orden público en la zona, y manifestó su disposición para encontrarse con los delegados de la Corporación Reiniciar y Prosperidad Social en el casco urbano del municipio de Nátaga para dar cumplimiento al propósito de la visita.

COMPROMISOS (Si los hay):

	COMPROMISO	RESPONSABLE	INICIA	TERMINA
1				
2				

FECHA DE PRÓXIMA REUNION: _____ <Si aplica>

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI X NO ___ PARCIALMENTE ___

Jelson David Alfonso Barrantes
Gestor Corporación REINICIAR

Paola Ramos Sanchez
Profesional Especializado Inclusión Productiva Prosperidad Social – Gerencia Huila

5. CONTRATACIÓN DE TALENTO HUMANO

En el Comité de Seguimiento N.° 4, llevado a cabo el 26 de febrero, la Corporación Reiniciar presentó la solicitud de aprobación para la contratación de un médico veterinario zootecnista, con el fin de brindar apoyo técnico a las unidades productivas que desarrollan actividades pecuarias. Lo cual fue aprobado.

Posteriormente, se dio inicio al proceso de selección del personal, que incluyó la revisión y aprobación de las hojas de vida por parte de Reiniciar y por la supervisión. Este proceso culminó con la contratación el día 31 de marzo.

Los profesionales contratados son: Nicolás Andrés Ortiz Guzmán y John William Valencia López.


Algunas de las actividades que realizaran las dos personas contratadas son:

- Apoyar y supervisar la entrega de animales (mayores y menores) a los beneficiarios, verificando cantidades, condiciones físicas y cumplimiento de las especificaciones técnicas; aplicar mecanismos técnicos de verificación (inspección visual, pesaje, revisión sanitaria, entre otros) para asegurar que los animales sean entregados en condiciones adecuadas y realizar inspección del lugar de recepción y manejo de los animales, emitiendo recomendaciones relacionadas con infraestructura, alimentación, sanidad, reproducción y manejo, con el fin de promover sistemas productivos sostenibles y eficientes. Entre otras.

6. SOLICITUD DEL SEGUNDO DESEMBOLSO

Para la solicitud del segundo desembolso el 20 de febrero, desde la coordinación del proyecto, se envío un primer correo con el avance de los entregables cargados en el SharePoint, con un avance del 95%.

Posteriormente, el 6 de marzo, se envía un nuevo correo con el reporte formal de solicitud del desembolso. *Con corte al 31 de marzo, no se ha efectuado el segundo desembolso.*



4 de muchas

Cristy Lozano <cristy.lozano@corporacionreiniciar.org>
para Virginia, Elizabeth

vie, 6 mar, 16:06

Cordial saludo Virginia,

Por medio de la presente, informamos a la supervisión del Convenio 673 FIP de 2025, denominado *"Proyecto apoyo a unidades productivas de dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano"*, que en el enlace dispuesto por el Departamento para la Prosperidad Social - sharepoint- para el cargue de los documentos, en carpeta denominada *"Entregables 2 pago"*, fue subida para su revisión, la siguiente documentación:

a) Entrega en físico y digital del informe de socialización de la ruta operativa.
b) Informe de diagnóstico de las unidades productivas a fortalecer.
c) Caracterización de entrada de los beneficiarios en el aplicativo dispuesto por la entidad.
d) Reporte en el aplicativo de la Dirección de Economía Popular en estado VINCULADO-INSCRITO del 100% de los participantes vinculados al Programa, soportado con las actas de compromiso.
Nota: se deja trazabilidad de este entregable
e) Entrega en digital de las Actas de compromiso del cien por ciento (100%) de los beneficiarios vinculados al proyecto.
f) Actas de la visita para la estructuración del plan de negocio.
g) Entrega en físico y digital de actas realización de los talleres de transferencia de conocimiento con los respectivos soportes (listados de asistencia y evidencias fotográficas).
h) Presentación de los planes de negocio debidamente diligenciados de los participantes activos del programa para aprobación del comité.
i) Entrega de Matriz de seguimiento (tablero de control) para el reporte de las actividades que se desarrollan en cada una de las fases.
j) Formatos, registros y listados de asistencia (entregados por Prosperidad Social) diligenciados por el Conviniente para cada una de las actividades desarrolladas en cada una de las fases del Proyecto.
k) Presentar informes técnicos y financieros correspondientes al mes inmediatamente anterior a la radicación de la solicitud de desembolso.
Nota: En carpeta destinada por la supervisión denominada *"informes financieros"*, está cargado este requerimiento.
l) Registros fotográficos y de video, para cada una de las actividades desarrolladas en esta fase.

Sin otro particular,

Cordialmente,

Cristy Lozano
Corporación Reiniciar

Responder | Responder a todos | Reenviar | Compartir en chat (Nuevo)

Elaboró: Cristy Lozano Táutiva
Coordinadora de proyecto.

CRISTY LOZANO TAUTIVA
Coordinadora Conv. 673 FIP de 2025
Corporación Reiniciar.