GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P3-013
		Versión: 10
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista/Asociado asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X ☐	NÚMERO:	*4600010070*
		FECHA DE SUSCRIPCION:	*12/07/2019*
OBJETO: *SUMINISTRAR CARAMELO AP 2000 GRADO ALIMENTICIO PARA EL PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA*			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		*DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA*	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	*CABARRIA IQA S.A.S*
		NIT:	*860.001.978-2*
VALOR [$]:		***DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M.L ($ 18.992.400)*** *IVA INCLUIDO DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA*	
PLAZO:		***SEIS (6)*** *MESES , DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO , SIN SUPERAR – EN TODO CASO - EL 17 DE DICIEMBRE DE 2019*	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	*4200010308*
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	*10/07/2019*
FECHA DE APROBACION DE GARANTÍA:			*N.A.*
VERIFICACION DEL PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL, ARL Y PARAFISCALES:			*SI*
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			***9836***

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	*HUGO ÁLVAREZ BUILES*
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N.A

2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No. ***4600010070*** se fijan:

2.1. Fecha de inicio: 15 JUL. 2019

2.2. Fecha de terminación: ***17-DIC-2019***

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

JOSÉ MAURICIO PÉREZ PAREDES
CABARRIA 1QA S.A
CONTRATISTA

HUGO ÁLVAREZ BUILES
FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA
SUPERVISOR