GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P3-013
		Versión: 10
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista/Asociado asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X ☐	NÚMERO:	*4600010183*
		FECHA DE SUSCRIPCION:	09 OCT. 2019
OBJETO: *SUMINISTRAR CREMA DE RON A GRANEL AL 11% VOL, PARA LA PREPARACIÓN DE LA CREMA DE RON MEDELLÍN EXTRA AÑEJO 8 AÑOS DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA*			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		*DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA*	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	*AROMASYNT S.A.S*
		NIT:	*900.084.379-0*
VALOR [$]:		***HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M.L ($ 278.352.900)*** *INCLUIDO IVA DEL 19%, Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA*	
PLAZO:		***TRES (3)*** *MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 17 DE DICIEMBRE DE 2019*	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	*4200010340*
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	*02/10/2019*
FECHA DE APROBACION DE GARANTÍA:			10 OCT. 2019
VERIFICACION DEL PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL, ARL Y PARAFISCALES:			*SI*
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			***10276***

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	*HUGO ÁLVAREZ BUILES*
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N.A

2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No. ***4600010183*** se fijan:

2.1. Fecha de inicio: 15 OCT. 2019

2.2. Fecha de terminación: ***17-DIC-2019***

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

GUSTAVO ADOLFO MARISCAL PALENCIA
AROMASYNT S.A.S
CONTRATISTA

HUGO ÁLVAREZ BUILES
FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA
SUPERVISOR