Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA IM985

INGENIERIA MASTER S.A.S.

NIT: 900915689-6
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 57 99 A 65 OF 1110 ED TORRES DEL ATLANTICO
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Pais: Colombia
Municipio: Barranquilla (Atlántico)
Correo: lpayares@master.net.co
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 3174004806

CUFE: b3c8e2e7eaccb8a15159fc1e69e885b4263a71294531a62ccd4379d8f9b3dd65487cb2cf5e4092a3fdaead3fed570de9

Fecha de Emisión: 2026-04-20 09:23:20
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2026-04-20 09:03:22
Fecha de Vencimiento: 2026-04-27
Prefijo: IM
Medio de Pago: Consignación bancaria (Vencimiento 2026-04-27)
Periodo:

Adquiriente: NIT: 899999061-9
Razón Social: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nombre comercial:
Número Documento: 899999061
Departamento: Bogotá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Tipo de Responsabilidad: O-23 (Agente de retención IVA)
Dirección: AV EL DORADO No. 66-63 piso 3
Pais: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c.
Correo: cristian.carmona@educacionbogota.gov.co;cindyrodriguez.master@gmail.com
Teléfono: 3241000

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	001	ACTA PARCIAL No. 5 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8168833/25 ACTA CORRESPONDIENTE AL COBRO FIJO MENSUAL DE: 02 DE FEBRERO 2026 HASTA 01 DE MARZO 2026 FECHA DE CORTE FINAL DE AVANCE DE OBRA DE: 01 DE MARZO 2026 OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 5.	uno	1,00	$38.236.683,00	$0,00	$0,00	$7.264.970,00	19%	$0,00	$38.236.683,00
2	001	PAGOS VARIABLES MENSUALES FRENTE No.3 (sesenta por ciento (60%) del valor del contrato inicial de Interventoría, y será proporcional a la ejecución financiera (actas de corte tramitadas y facturadas ante la SED) de los contratos de obra objeto de seguimiento por parte de la interventoría. Ponderado de acuerdo al valor del contrato del frente No.15.	uno	1,00	$29.205.124,00	$0,00	$0,00	$5.548.973,00	19%	$0,00	$29.205.124,00

Número de Autorización: 18764096461073 Rango Autorizado Desde: 912 Rango Autorizado Hasta: 1000, prefijo: IM, Fecha resolución: 2025-08-01, vigente hasta: 2026-08-01
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

3	001	PAGOS VARIABLES MENSUALES FRENTE No.15 (sesenta por ciento (60%) del valor del contrato adicionado de Interventoría, y será proporcional a la ejecución financiera (actas de corte tramitadas y facturadas ante la SED) de los contratos de obra objeto de seguimiento por parte de la interventoría. Ponderado de acuerdo al valor del contrato del frente No.15.	uno	1,00	$3.350.486,00	$0,00	$0,00	$636.592,00	19%	$0,00	$3.350.486,00
Total items												3

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$70.792.293,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$70.792.293,00
Total Impuesto IVA (=)	$13.450.535,00
Total Impuestos (+)	$13.450.535,00
Total Mas Impuesto (=)	$84.242.828,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$84.242.828,00**

INGENIERIA MASTER S.A.S