Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA IM992

INGENIERIA MASTER S.A.S.

NIT: 900915689-6
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 57 99 A 65 OF 1110 ED TORRES DEL ATLANTICO
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Pais: Colombia
Municipio: Barranquilla (Atlántico)
Correo: lpayares@master.net.co
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 3174004806

CUFE: 0e03482befeb4c951070deffb5c4e6b8dcdf08a19f5053293e988fc97d867547022ae2f41e598c0bbea66d5b00d46f3c

Fecha de Emisión: 2026-05-19 00:10:27
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2026-05-19 20:07:20
Fecha de Vencimiento: 2026-05-29
Prefijo: IM
Medio de Pago: Consignación bancaria (Vencimiento 2026-05-29)
Periodo:

Adquiriente: NIT: 899999061-9
Razón Social: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Nombre comercial:
Número Documento: 899999061
Departamento: Bogotá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Tipo de Responsabilidad: O-23 (Agente de retención IVA)
Dirección: AV EL DORADO No. 66-63 piso 3
Pais: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c.
Correo: cristian.carmona@educacionbogota.gov.co;cindyrodriguez.master@gmail.com
Teléfono: 3241000

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	001	ACTA PARCIAL No. 6 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8168833/25 ACTA CORRESPONDIENTE AL COBRO FIJO MENSUAL DE: 02 DE MARZO 2026 HASTA 01 DE ABRIL 2026 FECHA DE CORTE FINAL DE AVANCE DE OBRA DE: 01 DE ABRIL 2026 INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 5. PAGOS FIJO MENSUAL DURANTE EL PLAZO DEL CONTRATO (cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato inicial de Interventoría	uno	1,00	$38.236.683,00	$0,00	$0,00	$7.264.970,00	19%	$0,00	$38.236.683,00

Número de Autorización: 18764096461073 Rango Autorizado Desde: 912 Rango Autorizado Hasta: 1000, prefijo: IM, Fecha resolución: 2025-08-01, vigente hasta: 2026-08-01
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

2	001	PAGOS VARIABLES MENSUALES FRENTE No.1 (sesenta por ciento (60%) del valor del contrato inicial de Interventoría, y será proporcional a la ejecución financiera (actas de corte tramitadas y facturadas ante la SED) de los contratos de obra objeto de seguimiento por parte de la interventoría. Ponderado de acuerdo al valor del contrato del frente No.13	uno	1,00	$24.383.038,00	$0,00	$0,00	$4.632.777,00	19%	$0,00	$24.383.038,00
3	001	PAGOS VARIABLES MENSUALES FRENTE No.2 (sesenta por ciento (60%) del valor del contrato inicial de Interventoría, y será proporcional a la ejecución financiera (actas de corte tramitadas y facturadas ante la SED) de los contratos de obra objeto de seguimiento por parte de la interventoría. Ponderado de acuerdo al valor del contrato del frente No.14	uno	1,00	$10.243.107,00	$0,00	$0,00	$1.946.190,00	19%	$0,00	$10.243.107,00
4	001	PAGOS VARIABLES MENSUALES FRENTE No.13 (sesenta por ciento (60%) del valor del contrato adicionado de Interventoría, y será proporcional a la ejecución financiera (actas de corte tramitadas y facturadas ante la SED) de los contratos de obra objeto de seguimiento por parte de la interventoría. Ponderado de acuerdo al valor del contrato del frente No.13	uno	1,00	$1.423.374,00	$0,00	$0,00	$270.441,00	19%	$0,00	$1.423.374,00
Total items											4

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$74.286.202,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$74.286.202,00
Total Impuesto IVA (=)	$14.114.378,00
Total Impuestos (+)	$14.114.378,00
Total Mas Impuesto (=)	$88.400.580,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$88.400.580,00**

INGENIERIA MASTER S.A.S