ACTA DE PRÓRROGA N° 1 Y ADICIÓN N° 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº219 DEL 19 DE JUNIO DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GUAMAL META Y LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GUAMAL (META)
NIT N°.	800.098.193-6
CONTRATISTA	**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**
NIT N°.	892.000.757-3
O.G.	WILSON FERNANDO SALGADO CIFUENTES
Identificación C.C.:	17.346.234 de Villavicencio-Meta
OBJETO	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ANÁLISIS COMPLETO DE LOS SUELOS DE LAS FINCAS DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE GUAMAL-META"**
VALOR INICIAL	El valor total del contrato es la suma de **VEINTE MILLONES PESOS M/TE ($20.000.000)**
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del presente contrato es hasta el **31 de diciembre de 2025** o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra contados a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA ACTA INICIO	01 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025 o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra contados a partir de la suscripción del acta de inicio
PRORROGA N°. 1	El término a prorrogar es de **CINCO (5) MESES**.
FECHA ACTA DE SUSPENSION No. 1	19 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSION	UN (01) MES
NUEVA FECHA DE TERMINACION	31 DE ENERO DE 2026
NUEVO PLAZO DE EJECUCION SEGÚN PRORROGA N°1	**ONCE (11) MESES**
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA N°1	30 DE JUNIO DE 2026
ADICIÓN N°. 1	DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000,00) M/CTE
NUEVO VALOR TOTAL SEGÚN ADICIÓN No. 1	Valor final del contrato será por **TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) M/CTE**
FECHA DE PRÓRROGA N°. 1 Y ADICIÓN N°. 1.	29-01-2026

Entre los suscritos, a saber: **JOSÉ FERNANDO PEÑA RABELO,** mayor de edad, vecino de Guamal, identificado con cédula de ciudadanía N°. 86.081.881 expedida en Villavicencio - Meta, en su calidad de **ALCALDE,** elegido por voto popular, para el periodo constitucional 2024 – 2027, según Acta de la Comisión Escrutadora y como tal representante legal del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 314 de la Constitución Política, y posesionado ante La Juez del Juzgado promiscuo municipal de Guamal- Meta, según Acta de Posesión de fecha quince (15) de Diciembre de 2023, facultado para suscribir el presente contrato de conformidad con la competencia otorgada por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 del año 2007, Decreto 1082 de 2015 y quien en adelante se denominará El MUNICIPIO DE GUAMAL con NIT N° 800.098.193-6, por una parte**,** y por la otra, la **UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS,** identificada con NIT. 892.000.757-3, creada mediante decreto 2513 de 1974-11-25 expedido por el gobierno nacional, domiciliada en el Kilómetro 12 vía Puerto López vereda Barcelona de

Villavicencio, representada por el vicerrector universitario el señor **WILSON FERNANDO SALGADO CIFUENTES,** identificado con c.c. No. **17.346.234 de Villavicencio**, quien en adelante se denominará **LA UNIVERSIDAD**, y la ingeniera **NUBIA YOHANA MEDINA CARO,** Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, en calidad de Supervisora del contrato Interadministrativo, hemos convenido celebrar la presente **ACTA PRORROGA N° 1 Y ADICIÓN N°.1**, al **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº219 DEL 19 DE JUNIO DE 2025**, según las siguientes consideraciones: **1)** Que el **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº219 DEL 19 DE JUNIO DE 2025**, se encuentra vigente. **2)** Que el día diecinueve (19) de junio de 2025, el alcalde Municipal delegó la designación de supervisión del **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº219 DEL 19 DE JUNIO DE 2025**, a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, designación que fue aceptada de la misma fecha. **3)** Que el día primero (01) de julio de 2025, se suscribió acta de inicio del Contrato de referencia. **4)** Que Mediante comunicación oficial remitida por correo electrónico el veintitrés (23) de enero del 2026, la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, informó al Contratista que persiste la necesidad de continuar con las actividades de ejecución del **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº219 DEL 19 DE JUNIO DE 2025** bajo objeto **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ANÁLISIS COMPLETO DE LOS SUELOS DE LAS FINCAS DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE GUAMAL-META"** y teniendo en cuenta que la disponibilidad presupuestal actual del Municipio de Guamal permite continuar satisfaciendo la necesidad expresada. **5)** Que para el veintiocho (28) de enero de 2026 el contratista responde a la supervisión y acepta adición °1 y prorroga N°1 al **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº219 DEL 19 DE JUNIO DE 2025**, con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. **6)** Que la presente adición N°1 del **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº219 DEL 19 DE JUNIO DE 2025**, se encuentra respaldada por el certificado de disponibilidad presupuestal N°00235 de 27 de enero de 2026, por un valor de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 10.000.000,00)**. **7)** Que con el fin de establecer las condiciones de la adición No. 1 y Prórroga No. 1 la supervisora estructuró estudio previo para el **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº219 DEL 19 DE JUNIO DE 2025**, donde indicó: "…*Que pese a la necesidad del servicio, se deja constancia que en su oportunidad no se suscribió el contrato por mayor plazo y valor, Que en la prestación del servicio de asistencia técnica por parte de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Económico, existe la necesidad de garantizar la correcta, integral y oportuna ejecución del objeto contractual, teniendo en cuenta que, durante el desarrollo de las actividades programadas, se ha evidenciado la necesidad de atender un mayor número de beneficiarios y de adelantar actividades técnicas adicionales no previstas inicialmente, lo cual implica la ampliación de los recursos y del término de ejecución originalmente pactados"* **8)** Que el contrato presenta el siguiente estado:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 20.000.000
VALOR ADICIÓN NO. 1	$ 10.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 30.000.000
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra contados a partir de la suscripción del acta de inicio
PLAZO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	ONCE (11) MESES

9) Que, mediante oficio con radicado 034 de día 28 de enero de 2026, la supervisora del contrato dirigido a la jefe de la Secretaria Jurídica y de Contratación Pública, solicita adelantar los trámites pertinentes al perfeccionamiento de la ADICION N°1 Y PRORROGA N°1 al contrato de referencia. **10)** Por las razones antes mencionadas, y entendiendo que el mismo se encuentra avalado por parte del Ordenador del gasto se hace necesario realizar la presente acta. **11)** En consecuencia, la **ADICIÓN N° 1 Y PRORROGA N° 1,** se regirá por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA** - adicionar a la **CLAUSULA TERCERA.- VALOR** la suma de **DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000,00) M/CTE. CLAUSULA SEGUNDA - PRORROGA:** prorrogar la **CLAUSULA SEGUNDA.- PLAZO** del **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº219 de 2025**, por **CINCO (05) MESES**, que la prórroga No. 1 será contada a partir del vencimiento del plazo inicial, es decir del **PRIMERO (01) DE FEBRERO**

DEL 2026 HASTA EL TREINTA (30) DE JUNIO DEL 2026. CLAUSULA TERCERA- REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El MUNICIPIO pagará a la **UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS,** identificada con NIT. 892.000.757-3, el valor de la presente adición con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal 00235 del 27 de enero de 2026 rubro AC.17.02.1100-2024503180018-009 SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL ACCESO A ACTIVOS PRODUCTIVOS Y D ECOMERCIALIZACION 1,2,1,0.00 INGFRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION, por un valor de **DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000,00) MCTE,** expedido por el Municipio. **CLAUSULA CUARTA. GARANTIAS:** La Universidad deberá mantener vigentes y suficientes las garantías exigidas, de conformidad con la presente prórroga y adición, para lo cual deberá adelantar de manera inmediata el trámite de actualización correspondiente. Será de su exclusivo cargo el pago de las primas y de todas las demás erogaciones derivadas de la constitución, mantenimiento y actualización de las garantías. **CLAUSULA QUINTA**. **PERFECCIONAMIENTO**: se considera perfeccionada con la firma electrónica de las partes en la plataforma SECOP II.

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II

Elaboró: Orlando Gómez S.	Revisó: Laura L Bello R
Cargo: CPS-: Secretaria Jurídica y Contratación Pública	Cargo: Jefe de la Secretaria Jurídica y de Contratación Pública (E)