Alcaldía de Sácama NIT: 800.103.663-8	ACTA DE TERMINACIÓN	Código PA-GC-PR-11 Versión 03 Fecha 18/12/17 Página 1 de 2	

FECHA:	DD	MM	AA	CONTRATO No	AS-CMC-004-2026
	29	4	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARIA PLANEACIÒN Y OBRAS

CONTRATO DE OBRA No. AS-CMC-004-2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de terminacion el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.

2) Que el Contrato cumplió con los requisitos de ejecución por lo que se suscribió la respectiva acta de inicio, con fecha 27 de FEBRERO de 2026.

TIPO DE CONTRATO/ MODALIDAD DE CONTRATACION	CONTRATO MÌNIMA CUANTÌA / OBRA					
CONTRATO Nº	AS-CMC-004-2026 DE 2026					
OBJETO						
"ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, EN EL FORTALECIMIENTO DE LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE. VIGENCIA 2026"						
VALOR INICIAL:	TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,00) M/CTE					
VALOR ADICIONAL	N/A					
VALOR TOTAL	TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,00) M/CTE					
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	UN MES (01) MES					
FECHA DE INICIACIÒN	DIA	27	MES	FEBRERO	AÑO	2026
FECHA DE TERMINACIÒN INICIAL	DIA	26	MES	MARZO	AÑO	2026
TIEMPO DE SUSPENSIÒN	VEINTE (20) DÌAS					
ACTA DE SUSPENSIÒN No. 001	DIA	24	MES	MARZO	AÑO	2026
ACTA DE REINICIO No. 001	DIA	13	MES	ABRIL	AÑO	2026
PLAZO DE PRORROGA	QUINCE (15) DÌAS					
PRORROGA No. 001	DIA	14	MES	ABRIL	AÑO	2026
FECHA DE TERMINACIÒN FINAL	DIA	29	MES	ABRIL	AÑO	2026

LAS PARTES:

CONTRATISTA	**THIDAZ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S**	
	NIT:	901851554-8
	DILSON HUMBERTO ACEVEDO BORDA	
	C.C.	79.833.911De Bogota
SUPERVISOR	**OSCAR JAVIER CUESTA SILVA** SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	

En el Municipio de Sácama, a los veintinueve (29) días del mes de abril del año dos mil veintiseis (2026), se reunieron: el Señor (a) DILSON HUMBERTO AVECEDO BORDA, mayor de edad identificado con cedula de ciudadania No. 79.833.911 De Bogota, quien actúa como representante legal de la firma contratista THIDAZ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S, con NIT. 901.851.554-8, el señor (a) OSCAR JAVIER CUESTA SILVA, como Supervisor del contrato y Secretario de Planeaciòn y Obras Publicas, designado mediante oficio N° SAC-CMC-004-2026 con el fin de suscribir la presente acta de terminacion del contrato de Obra N° AS-CMC-004-2026 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
"El contratista cumplio con el objeto del contrato, conforme a los requerimiento estipulados por el supervisor del contrato.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Sácama NIT: 800.103.663-8	ACTA DE TERMINACIÓN	Código PA-GC-PR-11 Versión 03 Fecha 18/12/17 Página 1 de 2	

FECHA:	DD	MM	AA	CONTRATO No	AS-CMC-004-2026
	29	4	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARIA PLANEACIÒN Y OBRAS

CONTRATO DE OBRA No. AS-CMC-004-2026

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	$	30.000.000,00
Valor Adiciones	$	-
Valor del Contrato	$	30.000.000,00

2.Ordenes de Pago

Los valores del valor ejecutado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro.

PAGOS	PERIODO DE EJECUCIÓN	FACTURA N°	FECHA	C. EGRESO	FECHA	VALOR CANCELADO
Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Saldo a favor del contratista acta liquidacion	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Amortizacion del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Saldo a favor del Municipio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Saldo a favor del contratista	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 30.000.000,00
TOTAL						$ 30.000.000,00

3, Registros presupuestales.

los Registros presupuestales que amparan las actividades ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
RP20260225003	25/02/2026	2.3.2.02.02.005.19.01	Cementerios remodelados	$ 30.000.000,00

La terminación de los trabajos, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Ventinueve (29) días del mes de abril de 2026.

DILSON HUMBERTO ACEVEDO BORDA
THIDAZ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S
Contratista

OSCAR JAVIER CUESTA SILVA
Supervisor

Revisó: Oscar Cuesta Secretario de Planeación

Proyecto: Deisy Lorena Tabaco Duran

Powered by CamScanner

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6250163109

PÓLIZA No: 625-47-994000005408 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS YOPAL** COD. AGENCIA: 625 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
07	05	2026	07	05	2026

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **THIDAZ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.851.554-8**

DIRECCIÓN: VDA LA CASIRVA FCA GUARATARO KM 22 CIUDAD: SÁCAMA, CASANARE TELÉFONO: 3203939071

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE SACAMA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.103.663-8**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE SACAMA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.103.663-8**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	25/02/2026	15/04/2031	3,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	25/02/2026	15/04/2031	1,500,000.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	3,000,000.00

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

BENEFICIARIOS
NIT 800103663 - MUNICIPIO DE SACAMA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA AS-CMC-004-2026 DE FECHA 25/02/2026 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES RELACIONADO CON ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, EN EL FORTALECIMIENTO DE LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE. VIGENCIA 2026

NOTA ACLARATORIA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DESDE 25/03/2026 HASTA 25/03/2031 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ **********0.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
DEYBY ADIAM VARGAS NIÑO	8233	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000625016310

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

C8DA25780E07FC7C57

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Compañía de Seguros
GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
Powered by CamScanner

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS YOPAL COD. AGENCIA: 625 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000005408** ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **THIDAZ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.851.554-8**

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE SACAMA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.103.663-8**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE SACAMA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.103.663-8**

TEXTO ITEM 1

SE REALIZA EL PRESENTE ANEXO DE ACUERDO A ACTA DE TERMINACION DE FECHA 29/04/2026

CLIENTE

Powered by CamScanner

Alcaldía de Sácama NIT: 800.103.663-8	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO:	PA-GC-PR-13
		VERSION:	03
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA	FECHA:	42747
	ACTA FINAL	PAGINA:	Página 1 de 1

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO DE OBRA No :	AS-CMC-004-2026		
OBJETO:	ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, EN EL FORTALECIMIENTO DE LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE. VIGENCIA 2026		
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 30.000.000,00		
PLAZO DE EJECUCION:	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÌAS		
VALOR ANTICIPO (%):	$ 0,00		
VALOR ADICIONAL	$ 0,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 30.000.000,00		
CONTRATISTA:	THIDAZ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S	NIT:	901.851.554-8
REPRESENTANTE LEGAL:	DILSON HUMBERTO ACEVEDO BORDA	C.C	79.833.911 DE BOGOTA D.C
SUPERVISOR:	OSCAR JAVIER CUESTA SILVA		
CARGO:	SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS		

CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	25 de febrero de 2026
FECHA DE INICIO:	27 de febrero de 2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	26 de marzo de 2026
ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 001	24 de marzo de 2026
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	VEINTE (20) DÌAS
ACTA DE REINICIO No. 001	13 de abril de 2026
PRORROGA NO. 001	14 de abril de 2026
TIEMPO DE PRORROGA	QUINCE (15) DÌAS
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	29 de abril de 2026

INFORMACION BALANCE DE OBRA	
ACTA FINAL DE OBRA	
ACTA No.	1
PERIODO DEL ACTA:	27/02/2026 al 29/04/2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	14 de mayo de 2026
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 30.000.000,00

En el Municipio de Sácama, a los 14 días del mes de mayo del año 2026 se reunieron: el Señor (a) DILSON HUMBERTO ACEVEDO BORDA , representante legal de THIDAZ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S en calidad de Contratista, el señor OSCAR JAVIER CUESTA SILVA como SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS, para dejar constancia de la presente ACTA FINAL DE OBRA , en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra ejecutadas y recibidas a satisfacción por la Supervision del Contrato de Obra AS-CMC-004-2026.

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES							BALANCE ACTUALIZADO		ACTA FINAL		CANTIDADES ACUMULADAS		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	VALOR REF	DESCRIPCÒN ELEMENTOS	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1		CAPITULO I ACABADOS				$ 30.000.000,00		$ 30.000.000,00		$ 30.000.000,00		$ 30.000.000,00		$ -
1,1	1056	Antihumedad fachada sika transparente 10 (1 capa)	m2	588,77	$ 20.077,43	11.820.996,18	588,77	$ 11.820.996,18	588,77	$ 11.820.996,18	588,77	$ 11.820.996,18	0,00	$ -
1,2	5946	Pintura exterior koraza para cubierta 2 manos	m2	588,77	$ 30.876,24	18.179.003,82	588,77	$ 18.179.003,82	588,77	$ 18.179.003,82	588,77	$ 18.179.003,82	0,00	$ -
VALOR TOTAL						$ 30.000.000,00		$ 30.000.000,00		$ 30.000.000,00		$ 30.000.000,00		$ -
SUBTOTAL (INCLUYE IVA)						$ 30.000.000,00		$ 30.000.000,00		$ 30.000.000,00		$ 30.000.000,00	$	-
VALOR TOTAL DE COSTOS						$ 30.000.000,00		$ 30.000.000,00		$ 30.000.000,00		$ 30.000.000,00	$	-

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	21,0%
IMPREVISTO	I=	3%
UTILIDAD	U=	3%
TOTAL A.I.U.	A.I.U =	27,0%

VALOR PRESENTE ACTA	$ 30.000.000,00
AVANCE (%)	100%
VALOR TOTAL EN LETRAS:	TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE

Para constancia de lo anterior firman la presente acta final los que en ella intervinieron, en Sácama, Casanare , a los 14 días del mes de mayo del año 2026

THIDAZ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S
DILSON HUMBERTO ACEVEDO BORDA
Contratista Obra

OSCAR JAVIER CUESTA SILVA
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
Supervisor

Powered by CamScanner

Alcaldía de Sácama

NIT: 800.103.663-8

CONTRATO DE OBRA No. AS-CMC-004-2026

CONTRATISTA: THIDAZ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S


ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, EN EL FORTALECIMIENTO DE LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE. VIGENCIA 2026


THIDAZ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Ítem	Actividad	Unidad
1,1	Antihumedad fachada sika transparente 10 (1 capa)	m2

Imagen de Referencia





DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	LONGITUD	ALTURA		CANT	TOTAL
MURO 1	69,98	2,10		2,00	293,91
MURO 2	64,10	2,30		2,00	294,86
TOTAL					588,77

OBSERVACIONES:

CANTIDAD CONTRATUAL	588,77
AJUSTE	
CANTIDAD PRESENTA ACTA	588,77

CONTRATISTA:

Elaboró:

THIDAZ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S
R/L. Dilson Humberto Acevedo Borda

SUPERVISIÒN:

Revisò:

DEISY LORENA TABACO DURÀN
Profesional de apoyo oficina de planeación y obras públicas

Aprobò:

OSCAR JAVIER CUESTA SILVA
Secretario de Planeaciòn y Obras Pùblicas

Powered by CamScanner

Alcaldía de Sácama

NIT: 800.103.663-8

CONTRATO DE OBRA No. AS-CMC-004-2026

CONTRATISTA: THIDAZ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S


ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, EN EL FORTALECIMIENTO DE LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE. VIGENCIA 2026

THIDAZ

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Ítem	Actividad	Unidad
1,2	Pintura exterior koraza para cubierta 2 manos	m2

Imagen de Referencia





DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	LONGITUD	ALTURA		CANT	TOTAL
MURO 1	69,98	2,10		2,00	293,91
MURO 2	64,10	2,30		2,00	294,86
TOTAL					588,77

OBSERVACIONES:

CANTIDAD CONTRATUAL	588,77
CANTIDAD PRESENTA ACTA	588,77

CONTRATISTA:

Elaboró:

THIDAZ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S
R/L. Dilson Humberto Acevedo Borda

SUPERVISIÒN:

Revisò:

DEISY LORENA TABACO DURÀN
Profesional de apoyo oficina de planeaciòn y obras pùblicas

Aprobò:

OSCAR JAVIER CUESTA SILVA
Secretario de Planeaciòn y Obras Pùblicas

Powered by CamScanner

ACTA FINAL

TIPO DE CONTRATO / MINIMA CUANTIA / CONTRATO DE OBRA

FECHA PRESENTE ACTA	14 DE MAYO DE 2026	
CONTRATO	AS-CMC-004-2026	DE FECHA: 25/02/2026
OBJETO	ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, EN EL FORTALECIMIENTO DE LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE. VIGENCIA 2026	
CONTRATISTA	THIDAZ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S	NIT: 901.851.554-8
	R/L: DILSON HUMBERTO ACEVEDO BORDA	C.C: 79.833.911 de Bogotà D.C.
SUPERVISOR	OSCAR JAVIER CUESTA SILVA	
VALOR INICIAL	$ 30.000.000,00	
VALOR CON ADICIONES	N/A	
PLAZO INICIAL	UN (01) MES	
PLAZO CON ADICIONES	N/A	
FECHA DE INICIACION	27 DE FEBRERO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÒN INICIAL	26 DE MARZO DE 2026	
ACTA DE SUSPENSIÓN 001	24 DE MARZO DE 2026	
ACTA DE REINICIACIÓN 001	13 DE ABRIL DE 2026	
PRORROGA 001	14 DE ABRIL DE 2026	
TIEMPO DE PRORROGA	QUINCE (15) DÌAS	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	29 DE ABRIL DE 2026	
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	27 DE FEBRERO DE 2026 AL 29 DE ABRIL DE 2026	

En las oficinas de la Secretaria de Planeaciòn y Obras Publicas del Municipio de Sácama se reunieron: OSCAR JAVIER CUESTA SILVA, en calidad de Supervisor y DILSON HUMBERTO ACEVEDO BORDA representante legal de la THIDAZ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S , en calidad de contratista con el fin de suscribir la presente acta fnal del Contrato de obra N° AS-CMC-004-2026 del 25 de FEBRERO de 2026.

En visita al lugar de los trabajos se constató que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes, por tanto se recibe satisfactoriamente y se autoriza el pago como lo registra la presente acta.

BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	CONTRATO	EJECUCIÓN	PAGOS
Valor del contrato	$ 30.000.000,00		
Valor acta final		$ 30.000.000,00	
Valor a pagar en la presenta acta			$ 30.000.000,00
Saldo a favor del Muncipio			
Sumas iguales	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00

El valor a pagar en la presente acta es:	TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE.

El valor de la presente acta, se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal

N° Registro presupuestal:	RP20260225003
N° Certificado Disponibilidad presupuestal:	20260211002
Código:	2.3.2.02.02.005.19.01
Rubro:	Cementerios remodelados

Que presentó el informe de actividades que se adjuntan a la presente acta informe de ejecucion, sabana de cantidades y certificacion de cumplimiento que hacen parte integral del contrato referenciado; soportes de pago de aportes a la seguridad social en salud y pensiones correspondientes al periodo de la presente Acta final y se ajustan a los montos de cotización establecidos por la Ley vigente.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Sácama NIT: 800.103.663-8	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	Codigo	PA-GD-PR-10
		Versión	3
		Fecha	18/12/2017
		Pagina **1** a **2**	

HONORARIOS	IBC (40%)	SALUD 12,5%	PENSIÓN 16%	ARP	Nº PLANILLA	FECHA DE PAGO
$ -	$ 175.091	$ 7.100	$ 28.100	$ -	9503482809	22/04/2026
$ -	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ -	9503482943	22/04/2026
$ -	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 280.200	$ -	9503774762	14/05/2026

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA		AHORROS: **X**
60600004812	BANCO: **BANCOLOMBIA**	CORRIENTE:

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: es importante mencionar que conforme a fecha de de pago de planilla de seguridad social del periodo autorizado, se procede a firma de actas de recibo final.

Para constancia se firma la presente acta una vez recibido el trabajo a entera satisfacción, a los catorce (14) días del mes de mayo de dos mil veintiseis (2026).

OSCAR JAVIER CUESTA SILVA
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
SUPERVISOR

THIDAZ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S
R/L: DILSON HUMBERTO ACEVEDO BORDA
C.C: 79.833.911 de Bogotà D.C.
CONTRATISTA

Aprobó: Oscar Javier Cuesta Silva.	*Supervisor*
Elaboró: Deisy Lorena Tabaco Durán.	*Apoyo Profesional*

Powered by CamScanner

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA – CASANARE, QUIEN ACTÚA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA No. AS-CMC-004-2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SÁCAMA Y THIDAZ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S

CERTIFICA QUE:

THIDAZ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S, identificado con Nit. No. 901.851.554-8, representada legalmente por DILSON HUMBERTO ACEVEDO BORDA identificado con cedula de ciudadanía N° 79.833.911 de Bogotá D.C, cumplió satisfactoriamente con el 100% de la ejecución del contrato de obra No. **AS-CMC-004-2026** de modalidad mínima cuantía, en el tiempo comprendido entre el **veintisiete (27) de febrero de 2026 al veintinueve (29) de abril de 2026**.

Se expide de conformidad con lo expuesto en la cláusula decima segunda con base al cumplimiento y recibo a satisfacción del supervisor del contrato de obra No. **AS-CMC-004-2026** para efectos de pago de liquidación, a los catorce (14) días del mes de mayo de 2026.

OSCAR JAVIER CUESTA SILVA
Secretario de Planeación y Obras Públicas.
Sácama - Casanare.

Proyecto: Yesica Maryury Toscano Cuy – Auxiliar Administrativa SPOP

Powered by CamScanner

Alcaldía de Sácama NIT. 800.103.663-8	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código PA-GC-PR-08 Versión 03 Fecha 18/12/17

TIPO DE CONTRATO / OBRA	
N° CONTRATO: AS-CMC-004-2026	
OBJETO:	"ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, EN EL FORTALECIMIENTO DE LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE. VIGENCIA 2026".
CONTRATISTA:	THIDAZ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S **R/L: DILSON HUMBERTO ACEVEDO BORDA**
NIT:	901.851.554-8
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SÁCAMA CASANARE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	UN (01) MES
FECHA DE INICIO:	27 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÒN INICIAL	26 DE MARZO DE 2026
ACTA DE SUSPENSIÒN 001	24 DE MARZO DE 2026
ACTA DE REINICIO 001	13 DE ABRIL DE 2026
PRORROGA 001	14 DE ABRIL DE 2026
TIEMPO DE PRORROGA	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACION FINAL	29 DE ABRIL DE 2026
SUPERVISOR:	OSCAR JAVIER CUESTA SILVA
FECHA PRESENTE ACTA:	14 DE MAYO DE 2026

En Sácama (Casanare), a los ctorce (14) días del mes de Mayo de dos mil veintiseis (2026); se reunieron en la oficina de la Secretaria de Planeacion y Obras publicas, OSCAR JAVIER CUESTA SILVA identificado con cedula de ciudadania N° 1,023,950,242 expedida en Bogota, THIDAZ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S con nit 901.851.554-8 representada legalmente por DILSON HUMBERTO ACEVEDO BORDA, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 79.833.911 DE BOGOTÁ D.C, quien actúa como contratista, y FREDY YOVANI AVELLANEDA LIZARAZO, Alcalde Municipal con el fin de suscribir la presente acta de liquidacion del contrato de Obra N° AS-CMC-004-2026 teniendo en cuenta lo siguiente:

ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	CONTRATO	EJECUCIÓN	PAGOS
Valor del Contrato	$ 30.000.000,00		
Valor del adicional			
Valor ejecutado en la presente acta.		$ 30.000.000,00	
Saldo a favor del Municipio			
Saldo por pagar en la presente acta.			$ 30.000.000,00
SUMAS IGUALES	**$ 30.000.000,00**	**$ 30.000.000,00**	**$ 30.000.000,00**

Powered by CamScanner

Alcaldía de Sácama NIT. 800.103.663-8	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código PA-GC-PR-08 Versión 03 Fecha 18/12/17

El valor a pagar en la presente acta es:	TREINTA MILLONES DE PESOS ($ 30.000.000,00) MDA/CTE
CLASE DE REGIMEN ANTE LA DIAN:	REGIMEN ORDINARIO

El valor pendiente de pago al contratista se realizara de acuerdo a la siguiente imputacion presupuestal.

NUMERO REGISTRO PRESUPUESTAL: N° RP20260225003	NUMERO: CERTIFICADO DISPONIBILIDAD:N° 20260211002
RUBRO	**CODIGO**
Cementerios remodelados	2.3.2.02.02.005.19.01

NUMERO DE PLANILLA PERIODO	SALUD	PENSION	RIESGOS LABORALES	CAJA DE COMPENSACION	ICBF	TOTAL PLANILLA
9503482809	$ 7.100,00	$ 28.100,00	$ 1.000,00		$ -	$ 36.200,00
9503482943	$ 70.100,00	$ 280.200,00	$ 9.200,00		$ -	$ 359.500,00
9503774762	$ 70.100,00	$ 280.200,00	$ 9.200,00		$ -	$ 359.500,00

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA		AHORROS: X
60600004812	BANCO: BANCOLOMBIA	CORRIENTE:

El contratista THIDAZ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. con nit 901.851.554-8 representada legalmente por DILSON HUMBERTO ACEVEDO BORDA, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 79.833.911 DE BOGOTA D.C. , manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación.
El contratista declara que durante el desarrollo del contrato no hubo subordinación y que existió total autonomía para el cumplimiento de su objeto contractual.
En la presente de liquidación del contrato están incluidos todos los valores por Servicios prestados.

ECUACION CONTRACTUAL: Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación, en consecuencia las partes nos declaramos a PAZ Y SALVO de toda Obligación Contractual y en Consececuencia se Suscribe la Presente Acta de liquidación a los Catorce (14) días de Mayo de 2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los catorce (14) días de Mayo de 2026.

FREDY YOVANI AVELLANEDA LIZARAZO
Alcalde Municipal

THIDAZ SERVICIOS INTEGRALES S.A.S
Contratista

OSCAR JAVIER CUESTA SILVA
Secretaria de Planeacion y Obras publicas
Supervisor

Powered by CamScanner