SEÑORES,

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

Supervisor CPS 1130 – 2024

Ref. CPS 1130 – 2024 / Informe Técnico Ejecutivo noviembre 2025


Contrato No.	CPS 1130-2024
Contratista:	BOOST BUSINESS CONSULTING NIT: 900657540
Objeto:	Proporcionar servicios para promover la transición hacia prácticas sostenibles en pequeñas y medianas empresas, emprendimientos y la comunidad en general de Kennedy, centrándose en la transformación de los métodos de producción, así como en la modificación de los patrones de consumo mediante el fomento de separación en la fuente, reciclaje, la reducción de desechos, la atención de puntos críticos y la eficiencia en el uso de materiales.
Fecha de suscripción del contrato:	4 de febrero 2025
Plazo de ejecución:	10 meses
Fecha de Terminación:	3 de diciembre 2025
Valor del Contrato:	$ 3.807.405.444
Estado actual del contrato:	En Ejecución

Actividades realizadas

Componente I

Aprobación de proyectos de unidades productivas

Durante el presente periodo, el Componente 1 presentó un avance significativo en la formulación y aprobación de proyectos para las unidades productivas de la localidad. A la fecha, se han consolidado 162 emprendimientos y 183 MIPYMES con proyectos aprobados, alcanzando así más del 80% de cumplimiento de cada meta establecida. Estos resultados evidencian un progreso sostenido y reflejan el esfuerzo técnico y operativo del equipo para acompañar, estructurar y viabilizar las iniciativas productivas del territorio. Se continúa trabajando activamente para completar el total de 200 emprendimientos y 200 MIPYMES, proyectando el cierre exitoso de la meta en el siguiente ciclo de ejecución.



Aprobación de proyectos de unidades productivas

Durante el mes de noviembre se culminó de manera satisfactoria el proceso correspondiente al Cohorte 2, logrando la finalización de 63 proyectos, distribuidos de la siguiente forma:

- 23 MiPymes
- 40 emprendimientos

Con este resultado, el proyecto alcanza un acumulado total de 356 proyectos formulados y finalizados, de una meta global de 400 unidades productivas, lo que representa un avance del 89% en este componente.

Avance planes de compra

En lo relacionado con la fase de implementación, durante noviembre se logró avanzar al 100% de la meta establecida para los planes de compra, alcanzando un total de 100 planes estructurados, correspondientes en su totalidad a beneficiarios del Cohorte 1. Este avance permite garantizar la entrega de los insumos necesarios para la materialización de las acciones de reconversión productiva.

Preparación Cohorte 3

Adicionalmente, durante el mes se consolidó una base de 60 personas correspondientes al Cohorte 3, las cuales entrarán en proceso de revisión documental y técnica, con el fin de avanzar en la formulación de sus proyectos y asegurar el cumplimiento de los criterios establecidos por el programa.

Componente II

Capacitaciones a ciudadanía

Durante noviembre se realizaron las jornadas de formación dirigidas a los beneficiarios del Cohorte 3, garantizando la transferencia de conocimientos necesarios para la formulación de proyectos y la adopción de prácticas sostenibles relacionadas con la separación en la fuente, reciclaje y uso eficiente de los recursos.

Presupuestos participativos

En el marco de los presupuestos participativos, durante noviembre se culminó exitosamente el tercer proceso de capacitación, formando a 100 nuevos participantes. Con este cierre se alcanza el 100% de la meta establecida, logrando un total de 400 personas capacitadas a través de los tres presupuestos participativos desarrollados en el proyecto.

Este resultado consolida el impacto comunitario del componente, fortaleciendo capacidades locales en economía circular y gestión responsable de residuos.

Puntos críticos

Durante el mes de noviembre se continuó con la fase de mantenimiento e intervención de puntos críticos en la localidad de Kennedy. En este periodo se realizaron acciones de mantenimiento en 10 puntos críticos, orientadas a la conservación de los espacios intervenidos previamente y al fortalecimiento de la sensibilización comunitaria.

Así mismo, se incorporaron 7 nuevos puntos críticos al proceso de intervención, ampliando la cobertura del proyecto y fortaleciendo la estrategia de recuperación ambiental y prevención de la disposición inadecuada de residuos.

