SEÑORES,

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

Supervisor CPS 1130 – 2024

Ref. CPS 1130 – 2024 / Informe Técnico Ejecutivo octubre 2025

Contrato No.	CPS 1130-2024
Contratista:	BOOST BUSINESS CONSULTING NIT: 900657540
Objeto:	Proporcionar servicios para promover la transición hacia prácticas sostenibles en pequeñas y medianas empresas, emprendimientos y la comunidad en general de Kennedy, centrándose en la transformación de los métodos de producción, así como en la modificación de los patrones de consumo mediante el fomento de separación en la fuente, reciclaje, la reducción de desechos, la atención de puntos críticos y la eficiencia en el uso de materiales.
Fecha de suscripción del contrato:	4 de febrero 2025
Plazo de ejecución:	10 meses
Fecha de Terminación:	3 de diciembre 2025
Valor del Contrato:	$ 3.807.405.444
Estado actual del contrato:	En Ejecución

Actividades realizadas

Componente I


Aprobación de proyectos de unidades productivas

Durante el mes de octubre se culminó satisfactoriamente la ejecución del Cohorte 1, logrando el cierre total del proceso de formulación y aprobación de anteproyectos. En total, se finalizaron 293 unidades productivas, distribuidas de la siguiente manera:

- 155 MiPymes
- 138 emprendimientos

La totalidad de estos anteproyectos ya cuentan con aprobación por parte del equipo supervisor, encontrándose actualmente a la espera de la estructuración y ejecución del plan de compras, paso previo a la entrega de los incentivos e insumos correspondientes para la implementación de las acciones de reconversión productiva.

Este hito representa el cumplimiento efectivo de la meta de la cohorte, consolidando un avance significativo en la transformación de los métodos de producción de las unidades productivas participantes.



Inicio Cohorte 2

En paralelo, durante octubre se dio inicio al proceso de formulación de anteproyectos del Cohorte 2, conformado por un total de 90 beneficiarios. Para este grupo se adelantaron:

- Jornadas de formación técnica
- Asistencias técnicas personalizadas

Estas acciones tuvieron como objetivo orientar a los beneficiarios en la estructuración de sus anteproyectos, así como en la identificación de los insumos y acciones a redimir dentro del marco del proyecto de reconversión verde, garantizando la coherencia técnica y la alineación con los criterios de sostenibilidad establecidos.

Componente II

Capacitaciones a ciudadanía

Durante el mes de octubre se culminaron exitosamente las capacitaciones correspondientes al Cohorte 1, así como las capacitaciones del Cohorte 2, asegurando que la totalidad de los beneficiarios cuenten con los conocimientos necesarios para la formulación de sus anteproyectos y la adopción de prácticas sostenibles relacionadas con la separación en la fuente, reciclaje y uso eficiente de materiales.

Con este cierre, se garantiza la continuidad del proceso formativo como base fundamental para la implementación efectiva de las acciones de reconversión.


Presupuestos participativos

En el marco de los presupuestos participativos, durante octubre se culminó el segundo proceso de capacitación, formando a 150 nuevos participantes en el proyecto “Recicla por la Vida”.

Con este avance, se alcanza un total acumulado de:

- 300 personas capacitadas de una meta total de 400

Este resultado representa un avance del 75% en la meta establecida para este componente, fortaleciendo las capacidades comunitarias en economía circular y aprovechamiento de residuos.



Puntos críticos

Durante octubre se realizó una revisión técnica y estratégica de los puntos críticos definidos para la localidad de Kennedy, actualizando la cantidad y el alcance de las intervenciones. Este ajuste permitió priorizar puntos críticos de mayor tamaño, optimizando los esfuerzos de mantenimiento y asegurando una mayor cobertura e impacto en el territorio.

Como resultado durante este mes es así:

- En octubre se ejecutó el mantenimiento de 46 puntos críticos
- Sumados a los 15 puntos intervenidos previamente, se cuenta con un total de 61 puntos críticos en fase de mantenimiento

Estas acciones garantizan la sostenibilidad de las intervenciones realizadas, fortaleciendo los procesos de recuperación ambiental, embellecimiento y sensibilización comunitaria frente a la adecuada disposición de residuos.