SEÑORES,

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

Supervisor CPS 1130 – 2024

Ref. CPS 1130 – 2024 / Informe Técnico Ejecutivo septiembre 2025

Contrato No.	CPS 1130-2024
Contratista:	BOOST BUSINESS CONSULTING NIT: 900657540
Objeto:	Proporcionar servicios para promover la transición hacia prácticas sostenibles en pequeñas y medianas empresas, emprendimientos y la comunidad en general de Kennedy, centrándose en la transformación de los métodos de producción, así como en la modificación de los patrones de consumo mediante el fomento de separación en la fuente, reciclaje, la reducción de desechos, la atención de puntos críticos y la eficiencia en el uso de materiales.
Fecha de suscripción del contrato:	4 de febrero 2025
Plazo de ejecución:	10 meses
Fecha de Terminación:	3 de diciembre 2025
Valor del Contrato:	$ 3.807.405.444
Estado actual del contrato:	En Ejecución


Actividades realizadas

Componente I

Aprobación de proyectos de unidades productivas

Se completó exitosamente la formación de la cohorte 1, que incluyó a 336 beneficiarios en total. Tras la capacitación, estos participantes iniciaron la fase de desarrollo del anteproyecto individual, una herramienta fundamental para la transformación de sus métodos productivos. A corte de este informe, se han recibido para aprobación 276 anteproyectos. Esta cifra representa la formalización de iniciativas sostenibles por parte de 129 MiPymes y 147 emprendimientos, lo que demuestra un alto compromiso del sector productivo de Kennedy con la transición hacia prácticas más responsables.

Este logro representa el 69% de avance de la meta total de 400 Unidades Productivas que deben ser capacitadas en el componente de métodos de producción. El alto índice de presentación de anteproyectos valida el compromiso del sector y asegura una base sólida de proyectos listos para la implementación de prácticas sostenibles.




Tras el envío de los 276 anteproyectos de la cohorte 1, se llevaron a cabo **jornadas de revisión y aprobación** con el equipo de apoyo a la supervisión de la alcaldía. Este proceso es vital para garantizar que las propuestas de las MiPymes y emprendimientos cumplan con los criterios de sostenibilidad y viabilidad técnica. Los resultados obtenidos a la fecha son:

- **Proyectos Aprobados:** Se cuenta con **169 anteproyectos aprobados** por la Alcaldía, lo que permite a estos beneficiarios avanzar a la fase de implementación.
- **En Subsanación: 33 proyectos** han sido devueltos para subsanación, lo que indica la necesidad de ajustes técnicos menores por parte de los beneficiarios.
- **Pendientes de Aprobación: 73 proyectos** se encuentran pendientes de la revisión final por parte de la Alcaldía.
- **Rechazados:** Solo **1 proyecto** resultó rechazado tras la revisión.

Este estado de avance muestra que el **61% de los anteproyectos presentados (169 de 276)** ya cuentan con el visto bueno de la Alcaldía, proyectando un rápido avance y que pueden seguir con el canje de bonos e insumos para finalizar la ejecución del componente 1.

Subsanaciones de proyectos

Para avanzar con la meta de aprobación y llevar los proyectos a la fase de implementación, se llevaron a cabo dos jornadas presenciales de subsanación en la Alcaldía Local. Estas jornadas se diseñaron como espacios de asistencia técnica individualizada, donde a los beneficiarios con observaciones se les detalló específicamente qué documentación o ajustes técnicos requerían para obtener la aprobación.



Aprobación cohorte 2

A fin de mes, se activó el proceso para la formación del Cohorte 2, crucial para avanzar hacia la meta de 400. Se recibió una base de datos inicial de 50 nuevos beneficiarios, de los cuales 20 son MiPymes y 30 son emprendimientos.

Para agilizar la ejecución y evitar demoras en la fase de anteproyectos se llevó a cabo una jornada de revisiones documentales el 26 de septiembre. Esta acción temprana asegura que la documentación de los nuevos beneficiarios esté en regla antes de iniciar la capacitación. Esta estrategia preventiva garantiza un proceso más fluido en la presentación y aprobación de sus futuros anteproyectos, manteniendo el ritmo necesario para el cumplimiento total del Componente 1.



Componente II

Capacitaciones ciudadanía

La ejecución de este componente ha sido sobresaliente, alcanzando los siguientes logros clave:

- **Ciudadanía en General (Meta Lograda):** Se alcanzó el 100% de la meta al capacitar a 600 ciudadanos en Separación en la Fuente y Reciclaje. La estrategia de micro-jornadas intensivas implementada en julio, agosto y septiembre demostró ser altamente efectiva, lo que permitió validar la entrega total de los kits y refrigerios conforme al anexo técnico.

- **Presupuestos Participativos (Avance Clave):** Se completó exitosamente el 100% de las capacitaciones para el proyecto "Transformación del Plástico", formando a 150 participantes en la conversión de residuos plásticos. Este logro confirma la integración de la economía circular en las iniciativas comunitarias.

Segmento	Meta Inicial	Logro Acumulado	Nivel de Cumplimiento
Ciudadanía	600	600	100%
Presupuesto Participativos	400	150 (Pendientes 250)	37.5%
Componente 1	400	276	69%
TOTAL PARCIAL COMPONENTE II	1,400	1026	73.28%

Puntos críticos

Se tuvieron los siguientes avances en los puntos críticos de la localidad de Kennedy:

- **Cierre de la Intervención:** Se ha culminado exitosamente la primera fase de intervención de los puntos críticos definidos en la localidad. Esta fase incluyó jornadas de limpieza y acciones de sensibilización comunitaria para transformar estos espacios de acumulación de residuos.

- **Planeación del mantenimiento:** Para asegurar la perdurabilidad de los resultados, se realizó la planeación y los ajustes finales al diagnóstico de las "hojas de vida" de los puntos críticos. Este documento detalla las condiciones, el tratamiento aplicado y las necesidades específicas de monitoreo de cada punto.

- **Transición a Mantenimiento:** El proyecto comenzó a la etapa final con el inicio de la fase de mantenimiento de los puntos críticos desde el 15 de septiembre. Esta etapa se centrará en el embellecimiento de los puntos críticos, el refuerzo de la conciencia ambiental y la prevención de la importancia de mantener los puntos críticos.

Intervención Jazmín

Como parte de la estrategia para la atención y transformación de puntos críticos en Kennedy, se priorizó una intervención especial de alto impacto en el sector El Jazmín. Este esfuerzo trascendió la simple limpieza, enfocándose en la recuperación ambiental y la prevención de futuras acumulaciones de residuos.

La intervención se realizó en dos fases logísticas:

1. Primera Visita: Se entregaron 24 m3 de tierra abonada y 1,000 plantas.
2. Segunda Visita: Se entregó la misma cantidad de insumos (24 m3 de tierra abonada y 1,000 plantas adicionales).









United States
WeWork - Brickell 78 SW 7th St, Miami, FL 33130

Bogotá, Colombia
Carrera 12a # 77a - 52 oficina 304

Medellín, Colombia
Carrera 42 # 3 sur 81 T1 Piso 15

info@boost.net.co
www.boost.net.co | www.boost-ia.net