Introducción

El presente informe detalla el cumplimiento de metas y la gestión de actividades desarrolladas durante la ejecución del componente ambiental. Esta fase se centró específicamente en el componente de Modificación de los Patrones de Consumo y la Gestión Sostenible de Materiales, esencial para consolidar una cultura de responsabilidad ambiental en la localidad. Las capacitaciones se diseñaron con el fin de impactar directamente en la separación en la fuente, el fomento del reciclaje, la reducción efectiva de desechos, la atención y transformación de puntos críticos de acumulación, y la eficiencia en el uso de materiales.

Propósito y alcance

El objetivo primordial de esta componente es de capacitar a un total de 1.400 participantes en prácticas sostenibles, distribuidos estratégicamente para maximizar el impacto en los diferentes actores de Kennedy:

- 600 ciudadanos y miembros de la comunidad en general.
- 400 participantes vinculados a iniciativas de Presupuestos Participativos.
- 400 representantes de Unidades Productivas (MiPymes y Emprendimientos).

A través de este enfoque sectorial, se busca no solo transferir conocimiento, sino también impulsar la implementación práctica de la economía circular y la gestión integral de residuos. A continuación, se presenta la evaluación del desempeño frente a los indicadores definidos, las actividades ejecutadas y los resultados alcanzados en la promoción de esta fundamental transición cultural y operativa.

Cumplimiento de metas de capacitación y formación

Esta sección presenta los resultados cuantitativos de la ejecución del componente II, específicamente en lo referente a la capacitación y sensibilización en la localidad de Kennedy.

Estrategia de Convocatoria y Participación

Para alcanzar la meta establecida de 1.400 participantes, y asegurar la representatividad de ciudadanos en todas las UPZ de la localidad, se implementó una estrategia de convocatoria diversificada, utilizando canales oficiales y herramientas digitales.

Canales de Difusión y Alcance

La convocatoria dirigida a la Ciudadanía en General y los participantes de Presupuestos Participativos se gestionó así:

- Aprobación y Publicación de Piezas Publicitarias: Se diseñaron y aprobaron piezas gráficas y mensajes clave, detallando la oferta de capacitación, los beneficios de las prácticas sostenibles y los mecanismos de inscripción.
- Difusión Digital Prioritaria: La publicación de estas piezas se realizó a través de las plataformas oficiales de redes sociales del Operador (Boost) y, crucialmente, de la Alcaldía Local de Kennedy. Esta colaboración institucional aseguró un amplio alcance y credibilidad dentro de la comunidad.

Mecanismos de Convocatoria Específicos

Se distinguieron dos enfoques para cubrir las necesidades de cada segmento:

A. Convocatoria Ordinaria (Ciudadanía y Unidades Productivas)

Se utilizó la difusión digital mencionada para invitar a la ciudadanía en general y a las unidades productivas a inscribirse en los diversos talleres de separación en la fuente, reciclaje y eficiencia de materiales, basándose en la difusión orgánica y la respuesta directa de la comunidad.

B. Convocatoria Enfocada en Presupuestos Participativos

Debido a la especificidad de las temáticas a capacitar y la necesidad de asegurar la participación en los temas de gestión sostenible, se implementó un mecanismo de convocatoria extraordinaria específica para cumplir con el cupo de 400 participantes de Presupuestos Participativos.

Esta acción complementaria, además de la difusión ordinaria, permitió asegurar la completitud de los cupos.

Contenido Temático y Desarrollo de las Capacitaciones

El contenido temático se basó en lo que se solicita en el anexo técnico del contrato, y se diseñó para generar un impacto práctico e inmediato en los beneficiarios. Los módulos de formación se adaptaron rigurosamente a las necesidades y roles de cada grupo poblacional:

Formación para la Ciudadanía en General y Presupuesto participativo recicla por la vida

Tema Principal	Componentes Clave	Objetivo de Impacto
Separación en la Fuente y Reciclaje	Reconocimiento de residuos aprovechables, manejo de residuos orgánicos, clasificación por colores (código de reciclaje), y rutas de aprovechamiento.	Incrementar la tasa de aprovechamiento y reducir la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario, promoviendo la cultura del reciclaje en el hogar.

Presupuesto participativo Transformación del plástico

Tema Principal	Componentes Clave	Objetivo de Impacto
Transformación de Residuos Plásticos en Herramientas para la Agricultura Urbana	Técnicas de recolección y limpieza del plástico posconsumo, procesos de transformación básica, diseño y fabricación de herramientas sencillas para huertas urbanas.	Ofrecer una solución de Economía Circular práctica, vinculando la reducción de desechos plásticos con el fomento de la seguridad alimentaria local.

Presupuesto participativo Parques limpios por la vida

Tema Principal	Componentes Clave	Objetivo de Impacto
Conciencia Ambiental, Implementación y Mantenimiento de Composteras y Poposteras	Principios de compostaje (residuos orgánicos), construcción y manejo de poposteras (manejo de desechos de mascotas), y estrategias para la educación ambiental en parques y espacios públicos.	Reducir la presencia de basuras dispersas en parques y zonas comunes, transformando estos espacios de contaminación en puntos de aprovechamiento (compostaje/poposteras) y convivencia, mejorando la calidad de vida urbana.


Cumplimiento de Metas de Capacitación y Formación

A continuación, se detalla el desempeño del proyecto frente a la meta global de 1.400 participantes y el cumplimiento individual de cada segmento estratégico: ciudadanía, presupuestos participativos y unidades productivas. Además de validar el estado de cumplimiento de los indicadores de capacitaciones, esta sección confirma con lo pactado en lo contractual, incluyendo la entrega de kits y refrigerios, lo que garantiza la correcta ejecución de los servicios y el alcance total del impacto proyectado.


Ciudadanía y comunidad en general

Indicador	Meta Inicial	Logro Real	Nivel de Cumplimiento
Ciudadanos y Comunidad Capacitados	600	600	100%

El siguiente gráfico muestra que las capacitaciones concentraron una alta actividad de capacitación en los meses de julio, agosto y septiembre de 2025. Las jornadas con mayor convocatoria superaron los 30 participantes, siendo la jornada del 19/09/2025 la de mayor afluencia con 50 personas capacitadas, seguida de la del 23/07/2025 también con 50. La distribución indica un esfuerzo sostenido para alcanzar la meta a lo largo del tiempo.




Así mismo, se muestra en qué UPZ viven los ciudadanos capacitados, donde se observa que en la UPZ de Timiza tiene el pico con 199 beneficiarios, seguido por Patio Bonito con 129 y las Américas con 70.



A continuación, se discrimina los grupos poblaciones y género de los 600 beneficiarios capacitados, este grupo poblaciones fueron datos dados por las mismas personas en su autopercepción y analizados por el operador:

Etiquetas de fila	Cuenta de Grupo social y poblacional - Étnico
Ninguna de las anteriores	579
Afrocolombiano	9
Indígena	6
Comunidad negra	2
Mestizo	2
Palenquera	1
Rrom	1



Presupuestos participativos

Indicador	Meta Inicial	Logro Real	Nivel de Cumplimiento
1. Transformación del Plástico	150	150	100%
2. Parques Limpios	100	-	Capacitaciones por programarse con el dueño de la propuesta
3. Recicla por la Vida	150	-	Capacitaciones inicia el 16 de octubre
Total Parcial PP	400	150	[37.5%] (A la espera de finalización)

Conclusión

El proyecto demuestra un cumplimiento excelente y estricto en el segmento de la ciudadanía, alcanzando la meta total de 600 personas capacitadas en separación en la fuente. La ejecución, concentrada entre julio y septiembre, fue ágil y eficiente, y se verificó el cumplimiento contractual de entrega de kits y refrigerios.

En el segmento de Presupuestos Participativos, el presupuesto Transformación del Plástico ya alcanzó su meta del 100% (150 participantes) y el reto inmediato es asegurar la finalización del resto de presupuestos en el mes de octubre.

Próximas Actividades

El enfoque principal en adelante será ejecutar los segmentos programados para alcanzar la meta global de 1.400 capacitados.

- **Reanudar Presupuestos Participativos:** Se iniciarán las capacitaciones programadas para el 16 de octubre para los proyectos restantes, como "Parques Limpios" y "Recicla por la Vida". El objetivo es alcanzar la meta completa de 400 participantes beneficiados.
-
- **Ejecutar Unidades Productivas:** Se debe culminar con las 400 unidades que a medida que se aprueben en el componente 1 se estarán formando en la plataforma diseñada para dicho fin.
-
- **Consolidación Final:** Tras la finalización de estas jornadas, se procederá a consolidar todas las listas de asistencia y evidencias para el Informe Final de Cumplimiento que certifique el logro del 100% del componente II.

Boost Business Consulting

CPS 1130 - 2024