CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA	PROCESO F. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS				
PROCEDIMIENTO F03. CONTRATACIÓN	**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO**				**Código: F03-F10** **Version: 5** **Fecha: 15/11/2024**
TIPO DE INFORME:	Parcial: X	Final:	No.:1		Fecha: 20/04/2026
CONTRATO: X **CONVENIO___**	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Nº	2	AÑO: 2026
CONTRATANTE:	**CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA - Dirección de Planeación**				
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	AUREA S.A.S.			
	NIT O CC:	813000606-2			
	DIRECCIÓN	CALLE 9 No. 5-92 EDIFICIO SANTA ANA		TEL:	3103047815
	CIUDAD:	Bogota D.C.			
	REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO JAVIER CASTILLO ANDRADE			
	CC:	4.925.832 expedida en el Pital – Huila			
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO ACTUALIZACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL SIMAD, INSTALADO EN LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA PARA LA VIGENCIA 2026.				
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:	29/01/2026				

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL:	$			16.100.051,00
(Contrato o Convenio)	Dieciséis millones cien mil cincuenta y un pesos m/cte ($ 16.100.051,00) IVA incluido			
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	$ -	Fecha:	
VALOR TOTAL	$			16.100.051,00
PLAZO INICIAL:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026			
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo:	Fecha:	
PLAZO TOTAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026			
FECHA DE INICIO:	30/01/2026			
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	Nº 1	**Término**		**Fecha**
		Suspensión:		
		Reiniciación:		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2026			
GARANTIAS:				

Pólizas

Nº DE PÓLIZA	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
NA	NA	Cumplimiento	$ -	NA
		Calidad del servicio	$ -	NA
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ -	NA

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL: APORTES EN LINEA

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, así:

PLANILLA No. 36902832	**Salud:**	$	423.600,00
	Fondo de pensión:	$	1.373.100,00
	ARL.:	$	49.200,00

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÒN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	30/01/2026	**$ 16.100.051,00**	**$ -**	$ 16.100.051,00
VALOR ADICIONAL N°1		**$ -**	**$ -**	$ -
VALOR FINAL CONTRATADO	31/12/2026	**$ 16.100.051,00**	**$ -**	$ 16.100.051,00
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		$ -	$ -	$ -
VALOR ACTA PARCIAL N°1	17/03/2026	$ 1.463.641,00	$ -	$ 14.636.410,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1		$ -	$ -	$ 14.636.410,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 2	20/04/2026	$ 1.463.641,00	$ -	$ 13.172.769,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2		$ -	$ -	$ 13.172.769,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 3		$ -	$ -	$ 13.172.769,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 3		$ -	$ -	$ 13.172.769,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 4		$ -	$ -	$ 13.172.769,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 4		$ -	$ -	$ 13.172.769,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 5		$ -	$ -	$ 13.172.769,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 5		$ -	$ -	$ 13.172.769,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 6		$ -	$ -	$ 13.172.769,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 6		$ -	$ -	$ 13.172.769,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 7		$ -	$ -	$ 13.172.769,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 7		$ -	$ -	$ 13.172.769,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 8		$ -	$ -	$ 13.172.769,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 8		$ -	$ -	$ 13.172.769,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 9		$ -	$ -	$ 13.172.769,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 9		$ -	$ -	$ 13.172.769,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 10		$ -	$ -	$ 13.172.769,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 10		$ -	$ -	$ 13.172.769,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 11		$ -	$ -	$ 13.172.769,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 11		$ -	$ -	$ 13.172.769,00

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA	PROCESO F. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS			
PROCEDIMIENTO F03. CONTRATACIÓN	**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO**			**Código: F03-F10** **Version: 5** **Fecha: 15/11/2024**
VALOR ACTA FINAL		$ -	$ -	$ 13.172.769,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL		$ -	$ -	$ -
VALOR FINAL EJECUTADO		$ 2.927.282,00	$ -	$ 13.172.769,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ -	$ -	$ -
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$ -	$ -	$ -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$ -	$ -	$ -
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE		$ -	$ -	$ -

3. COMPONENTE TÉCNICO

El contratista presenta el informe correspondiente al primer mes de ejecución del contrato en el que realizo la prestacion del servicio de actualización, optimización y soporte técnico del Sistema Integrado de Administración Documental – SIMAD, garantizando el funcionamiento continuo del software, la incorporación de mejoras y la atención efectiva de requerimientos operativos y técnicos por parte del personal de la Contraloría Departamental del Huila.

Actividades realizadas:

* OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA
* SOPORTE TÉCNICO BRINDADO (Telefonico / virtual / Presencial)
* CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Que para mayor detalle, se describen estos resultados, así:

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS

ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)	DIFICULTADES U OBSERVACIONES
Obligaciones Generales					
1. Cumplir con el objeto del Contrato en la forma y tiempo pactados.	Informe de actividades	100%	* Se realizó la actualización de los membretes institucionales en un total de 347 plantillas documentales registradas en el sistema. * Se llevó a cabo un proceso de revisión de los tipos documentales configurados dentro del sistema SIMAD * Resolución directa de inquietudes por parte de los usuarios * Asesoría técnica sobre el manejo de documentos y flujos dentro del sistema	100%	Ninguna
2. Cumplir con las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, y parafiscales, cuando haya lugar a ello, y presentar los soportes, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas que regulen la materia.	Planilla No 36902832	100%	Pago de seguridad social y parafiscales abril 2026	100%	Ninguna
3. Notificar de manera inmediata al Supervisor sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecución del Contrato.	Se notificaron oportunamente las novedades presentadas al Supervisor del contrato.	100%	* Se realizó la actualización de los membretes institucionales en un total de 347 plantillas documentales registradas en el sistema. * Se llevó a cabo un proceso de revisión de los tipos documentales configurados dentro del sistema SIMAD * Resolución directa de inquietudes por parte de los usuarios * Asesoría técnica sobre el manejo de documentos y flujos dentro del sistema	100%	Ninguna
4. Guardar total reserva de la información que por razón de sus obligaciones y desarrollo de sus actividades obtenga, la cual será propiedad de la entidad contratante.	Se mantuvo confidencialidad sobre la información institucional de la Contraloría.	100%	Se mantuvo confidencialidad sobre la información institucional de la Contraloría.	100%	Ninguna
5. Presentar informes de actividades durante la ejecución del Contrato al Supervisor.	Informe de actividades	100%	Informe de actividades y factura FE541	100%	Ninguna
6. Suministrar al supervisor toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993.	Informe de actividades, Se suministró toda la documentación e información técnica requerida para verificación de cumplimiento.	100%	Informe de actividades	100%	Ninguna
7. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el Supervisor.	El contratista atendio observaciones del Supervisor respecto a mejoras en la accesibilidad de los informes generados por el sistema.	100%	El contratista atendio observaciones del Supervisor respecto a mejoras en la accesibilidad de los informes generados por el sistema.	100%	Ninguna

8. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la Contraloría Departamental del Huila por el incumplimiento del Contrato o la mala calidad del servicio prestado.	No se presentan daños o prerjucios	0%	No se presentan daños o prerjucios	0%	Ninguna
9. Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en la oferta durante la ejecución del Contrato.	Se cumple con el objeto del contrato en tiempo y forma	100%	el contratista cumple con el objeto del contrato en tiempo y forma	100%	Ninguna
10. Mitigar los riesgos asignados previstos en la Matriz de Riesgos del proceso de selección.	Se cumple con el objeto del contrato en tiempo y forma	100%	el contratista cumple con el objeto del contrato en tiempo y forma	100%	Ninguna
Obligaciones Especificas					
11. Actualizar los módulos del software SIMADA para el uso de la Contraloría Departamental del Huila.	Informe de actividades	18,2%	* Actualización de membretes en plantillas documentales * Depuración de índices de bases de datos relacionales para mejorar la velocidad de búsqueda * Reducción de espacio en disco mediante la limpieza de logs antiguos y eliminación de archivos temporales no utilizados. * Diagnóstico preventivo de integridad de base de datos con resultado satisfactorio.	100%	Ninguna
12. Prestar el servicio técnico de soporte de software en el horario comprendido entre lunes y viernes desde las 08:00 horas a las 12:00 horas y de 14:00 horas hasta las 16:00 horas.	Informe de actividades	18,2%	El contratista hizo soporte dentro del horario estipulado: lunes a viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.		Ninguna
13. El tiempo de respuesta para el soporte del software debe ser el máximo previsto en la política de servicio del contratista de conformidad con la clasificación de la prioridad.	El tiempo promedio de atención fue de 6 minutos por caso.	18,2%	* Soporte tecnico telefonico, virtual y presencial dentro del horario estipulado: lunes a viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.	100%	Ninguna
14. El soporte técnico se debe realizar por medio electrónico y/o telefónico de conformidad con la política de servicio del contratista.	Durante el periodo informado, se garantizaron la continuidad operativa, la mejora funcional y la atención oportuna de todos los requerimientos presentados por la Contraloría Departamental del Huila en relación con el sistema SIMAD. Se mantienen los niveles de servicio comprometidos y se prevén nuevas mejoras para el siguiente mes.	18,2%	Durante el periodo informado, se garantizaron la continuidad operativa, la mejora funcional y la atención oportuna de todos los requerimientos presentados por la Contraloría Departamental del Huila en relación con el sistema SIMAD. Se mantienen los niveles de servicio comprometidos y se prevén nuevas mejoras para el siguiente mes.	100%	Ninguna
15. En casos excepcionales en que no pueda accederse a medios electrónicos, el contratista deberá garantizar la atención vía telefónica a la entidad.	Se atendieron llamadas con dudas relacionadas con la creación de usuarios, restablecimiento de contraseñas, generación de informes y uso de filtros avanzados.	18%	Se atendieron llamadas con dudas relacionadas con la creación de usuarios, restablecimiento de contraseñas, generación de informes y uso de filtros avanzados.	100%	Ninguna
16. Deberá realizarse en caso de ser requerido, capacitación para el manejo del servicio de los nuevos módulos de manera virtual o presencial al personal que la entidad designe previo acuerdo con la supervisión.	Asesoría técnica sobre el manejo de documentos y flujos dentro del sistema	18,2%	Asesoría técnica sobre el manejo de documentos y flujos dentro del sistema	100%	Ninguna
17. Atender las observaciones y sugerencias que le formule el Supervisor del Contrato con relación a la calidad del servicio.	Informe de actividades	18,2%	* Se notificaron oportunamente las novedades presentadas al Supervisor del contrato. * Se atendieron observaciones del Supervisor respecto a mejoras en la accesibilidad de los informes generados por el sistema	100%	Ninguna
18. Las demás que tengan relación directa con la ejecución del objeto del contrato	Informe de actividades	18,2%	Se suministró toda la documentación e información técnica requerida para verificación de cumplimiento	100%	Ninguna
19. Suscribir el Acta de Inicio una vez legalizado el Contrato.	Se suscribio el acta de inicio el dia 29/01/2026	100%	Se suscribio el acta de inicio el dia 29/01/2026	100%	Ninguna
20. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligar a hacer u omitir algún acto o hecho, Cuando se presenten peticiones o amenazas, EL CONTRATISTA deberá informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.	No hay novedades	0%	No hay novedades	0%	Ninguna
21. Cumplir con los manuales y guías establecidas por Colombia Compra Eficiente para la plataforma SECOP II.	Contrato de prestacion de servicios No. 007 de 2025 en ejecucion.	100%	El contratista cumple con llos manuales y guias establecidos por Colombia Compra Eficiente para la plataforma SECOP II.	100%	Ninguna
22. Presentar la respectiva factura junto con el informe correspondiente tanto de manera física como virtual a través de la Plataforma del SECOP II.	El contratista presenta el informe y la factura en le SECOP II	18,2%	Informe de actividades y factura FE541	100%	Ninguna
23. Las demás que tengan relación directa con la ejecución del objeto del contrato.	el contratista atiende observaciones del Supervisor respecto a mejoras en la accesibilidad de los informes generados por el sistema.	100%	el contratista atiende observaciones del Supervisor respecto a mejoras en la accesibilidad de los informes generados por el sistema.	100%	Ninguna

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA	PROCESO F. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS				
PROCEDIMIENTO F03. CONTRATACIÓN		**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO**			**Código: F03-F10** **Version: 5** **Fecha: 15/11/2024**
24. Cumplir con la entrega objeto del contrato conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas.	El contratista ha cumplido con el objeto del contrato en tiempo y forma hasta la fecha	100%	El contratista ha cumplido con el objeto del contrato en tiempo y forma hasta la fecha	100%	Ninguna

Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción.

El contratista presenta la factura # FE541 por valor de $ 1.463.641,00. Durante el mes de marzo no se registran fallas ni reclamaciones. El contratista cumple con las obligaciones contractuales.

OBSERVACIONES: Se solicita el pago (2 de 11) de la factura # FE41 del mes de marzo de 2026 por valor de $ 1.463.641,00

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, hoy 20 de abril de 2026.

Firma: _____

Nombre: Luis Felipe Uribe Lopez

Supervisor Designado