CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Objeto del convenio
Aunar esfuerzos y recursos administrativos, técnicos, económicos y humanos en el marco del proyecto de interés público **"Estrategia para el fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para propiciar entornos de convivencia y paz" – Desarrollo de los Juegos Intercolegiados 2026**.

Plazo de ejecución: Dos (2) meses
Modalidad de ejecución: Presencial
Lugar de ejecución: Instituciones educativas y escenarios deportivos del municipio
Población beneficiaria: 2274 Estudiantes de instituciones educativas oficiales

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


FASES	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO / ENTREGABLE	TIEMPO ESTIMADO
FASE I Alistamiento y Planeación	Articulación institucional	Reunión de coordinación y concertación con la entidad territorial para la definición de roles, responsabilidades, alcance y lineamientos del proyecto	Acta de reunión	Semana 1
	Planeación operativa	Elaboración del plan operativo, cronograma detallado de ejecución y protocolo técnico de los Juegos Intercolegiados	Plan de trabajo aprobado	Semana 1
	Vinculación del talento humano	Selección, vinculación y asignación del personal técnico, monitores deportivos, jueces y apoyo logístico	Contratos / actas de vinculación	Semana 1
	Socialización del proyecto	Socialización del proyecto con directivos docentes, docentes de educación física y comunidad educativa	Registros de asistencia	Semana 2
	Alistamiento logístico	Identificación de escenarios deportivos, alistamiento de insumos, elementos deportivos y logística general	Informe de alistamiento	Semana 2
FASE II Implementación	Inscripción y registro de participantes	Inscripción y registro de instituciones educativas y estudiantes participantes	Bases de datos consolidadas	Semana 3
	Jornadas clasificatorias	Desarrollo de jornadas deportivas clasificatorias de los Juegos Intercolegiados	Planillas de resultados	Semanas 3 a 6

FASES	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO / ENTREGABLE	TIEMPO ESTIMADO
	Actividades recreativas	Ejecución de actividades lúdicas y recreativas orientadas al fortalecimiento de la convivencia y la paz	Evidencias fotográficas	Semanas 3 a 6
	Promoción de valores a través del deporte	Implementación de acciones pedagógicas transversales para el fomento del juego limpio y la sana convivencia	Registros y evidencias fotograficas	Semanas 3 a 6
	Seguimiento y control	Seguimiento técnico y administrativo a la ejecución del proyecto y cumplimiento del cronograma	Informes parciales	Semanas 4 a 6
FASE III Cierre y Evaluación	Jornadas finales	Desarrollo de finales deportivas y actividades de clausura	Actas de cierre deportivo	Semana 7
	Premiación	Entrega de reconocimientos y premiación a deportistas e instituciones	Registro fotográfico	Semana 7
	Evaluación del proyecto	Evaluación técnica, administrativa y social del proyecto	Informe de evaluación	Semana 8
	Informe final	Elaboración y entrega del informe final de ejecución del convenio	Informe final	Semana 8
	Cierre administrativo	Entrega de soportes administrativos, financieros y técnicos	Acta de cierre	Semana 8

OBSERVACIONES

- El cronograma podrá ajustarse previa autorización de la supervisión, sin afectar el objeto ni el plazo contractual.
- Las actividades se desarrollarán conforme a los lineamientos técnicos y administrativos establecidos por la entidad contratante.

Atentamente,



FIRMA:
JUAN RAFAEL AVILA VERGARA
Represente Legal