ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

CONTRATO	: CO1.PCCNTR.4087800-2022
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	: COLEGIO TOBERIN SEDE C
DIRECCIÓN	: Carrera 17 No 163A - 22
LOCALIDAD	: USAQUEN
FECHA DE ENTREGA	: 27/03/2024

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. – ARQ. CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ, en calidad de Apoyo a la Supervisión del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146203.

POR LA INTERVENTORIA – OSCAR EFREN ROJAS PARDO, director de Interventoría de CONSORCIO SED DISTRITAL.

POR EL CONTRATISTA – HECTOR MALDONADO, Representante suplente del CONSORCIO OBRAS M.G.

POR EL COLEGIO TOBERIN SEDE C – JUAN MANUEL MENDEZ rector de la institución educativa.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE OBRA.

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física parcial de la obra ejecutada en el COLEGIO TOBERIN SEDE C, ubicado en la Localidad de Usaquén de la ciudad de Bogotá D.C. distinguido en la nomenclatura actual Carrera 17 No 163A - 22.

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PATIO	CIRCULACION DE ACCESO HACIA AULAS	51 ml	Se realizo la construcción de pérgola comunicante desde la entrada hasta las aulas, con cubierta en policarbonato y estructura metálica con canal de aguas lluvias.
	PATIO CONTIGUO A TARIMA	52,01 m2	Se realizo instalación de piso elaborado con llanta de carro reciclada epdm chips fundible de 2 cm en zona de patio, para área de juegos de los niños.

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES.

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

1.- ¿El contrato de la obra tenía obligaciones en materia de servicios públicos?

SI [ ] **NO** [X]

2.- ¿Si tenía obligaciones contractuales en materia de servicios públicos, en qué estado quedan los servicios?

Servicio	**Temporales**	**Definitivas**	**Observaciones**
Energía	No aplica	No aplica	
Agua	No aplica	No aplica	
Gas	No aplica	No aplica	

3.- Descripción de los equipos entregados

El Alcance de la intervención No Incluye equipos.

4.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas correspondientes al objeto contratado?

SI [X] **NO** [ ] **N.A.** [ ]

IV. OBSERVACIONES GENERALES

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta Parcial en la Ciudad de Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CO1.PCCNTR.4146203

OSCAR EFREN ROJAS PARDO
CONSORCIO SED DISTRITAL
INTERVENTORIA

HECTOR MALDONADO
CONSORCIO OBRAS MG
CONTRATISTA

JUAN MANUEL MENDEZ
RECTOR
COLEGIO TOBERIN SEDE C