CÓDIGO: AGB-01-F-05	ACTA DE INICIO	FECHA 2024/09	VERSIÓN: 9

COPIA CONTROLADA

I. Identificación

Contrato / Convenio / Orden de compra No.	20260627	**Fecha suscripción del Cont. Conv. O. de C.**	05/05/2026	**Tipo**	OBRA PÚBLICA
Contratista	CONSORCIO XÚA			**Id.**	NIT. 902063836
Supervisor o interventor	RICARDO TIBOCHA JULIAO				
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES CORRESPONDIENTES A LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 9 Y 10 COSTADO SUR Y CALLE 12 ENTRE CARRERAS 11 Y 12 COSTADO NORTE Y SUR Y CONSTRUCCION DE POMPEYANO EN LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 11 Y 12 (SALUD SOGAMOSO) DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO				
Valor	**$ 260.702.855**				
Plazo	Tres (3) meses que se cuentan a partir de la presente acta de inicio que en la fecha se sube a la plataforma SECOP II	**inicia**	20/05/2026	**Fin**	19/08/2026

II. Requisitos de ejecución

Garantías	Aplican	Si X	No _	Fecha aprobación	07/05/2026
Póliza	Compañía	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		Número	51-44-101033225
	El suscrito supervisor ha verificado en SECOP II que las garantías pactadas se encuentran constituidas y aprobadas por la Oficina de Contratación y las partes que suscriben la presente acta se comprometen a mantenerlas vigentes y renovarlas o prorrogarlas de conformidad con las modificaciones a que se someta el contrato.				
Estampillas	El suscrito supervisor ha verificado que las estampillas municipales se han pagado, por lo cual, al momento de subir la presente, se adjuntan copias de los comprobantes.				
Seg. social					
Salud	Compañía	(Mencionar aquí el nombre de la entidad a la que se encuentre afiliado el contratista)			
Pensión	Compañía	(Mencionar aquí el nombre de la entidad a la que se encuentre afiliado el contratista)			
ARL	Compañía	(Mencionar aquí el nombre de la entidad a la que se encuentre afiliado el contratista)			
	Fecha de inicio de cobertura ARL (Solo para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión).				
Registro P.	Número	2026001325	Valor	$	**260.702.855**

III. Contenido

CÓDIGO: AGB-01-F-05	ACTA DE INICIO	FECHA 2024/09	VERSIÓN: 9

COPIA CONTROLADA

En Sogamoso, de conformidad con lo consignado, en la fecha indicada nos hemos reunido con el fin de suscribir la presente acta por medio de la cual hacemos constar que inicia la etapa de ejecución del contrato.

Dejamos también constancia de lo siguiente: (Entrega de elementos de trabajo, entrega de diseños o planos, inspección de sitio de trabajo, de sitio de la obra, constancia de existencia de equipos, constancia de presencia de personal, entre otras circunstancias que resulten de interés.)

Suscribimos:

Supervisor o interventor

Contratista