INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Seguridad y Salud en el Trabajo

FECHA INFORME: 24/12/2025

Día 24 Mes 12. Año 2025.

Adición al contrato n°014 de 2025

FECHA FIRMA: Día 01 Mes diciembre del Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONTRATAR LA RECARGA DE EXTINTORES, COMPRA DE DOTACION DE BOTIQUINES Y SEÑALIZACION PARA LAS ÁREAS LABORALES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DE LA PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD LA ESPERANZA DE GUADUAS, CUNDINAMARCA"

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 01 Mes diciembre Año 2025.

AVANCE CONTRATO:

Días 14.

Porcentaje 100 %.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí X.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí ___.


(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí X.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

EL CONTRATISTA REALIZO LA ENTREGA DE TODOS LOS ELEMENTOS CONTRATADOS EN EL CONTRATO DE LA ADICION, LOS CUALES FUERON RECIBIDOS A SATISFACCIÓN.



Stiven Sandoval.

DG. MANUEL STIVEN SANDOVAL MOLINA
C.C. No. 1.110.600.763
Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo
PMSLEGU-INPEC