EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 07
Vigencia: 25 de septiembre de 2025
Caso HOLA: 188520

Objeto de la reunión:	Reunión de seguimiento abril 2026 con alcaldía de Usaquén		
Fecha:	Jueves, 19 de marzo de 2026.	**Hora de inicio:** 11:30 am	**Modalidad:** ___ Presencial _X_Virtual ____ Telefónica ____ Mixta
Lugar:	https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjg4MjUxMzItNTU3YS00NDg4LTkwZjEtZDdkYWRiYzg4YzFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ccfe673d-cffb-4ae6-8d02-0d4f77dd5080%22%2c%22Oid%22%3a%2295d9701e-fc18-4b60-843b-6ecb946ad6fc%22%7d	**Hora de finalización:** 12:15 pm	
Numero de acta:	015	**Nombre del responsable:**	Sergio Eduardo Montenegro Vasquez

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
						ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
CC		Laura Mejia Piñeros	Laura Mejia Piñeros	Alcaldía de suba			X								Laura.mejia@gobiernobogota.gov.co	
CC		Luisa Fernanda Lozano	Luisa Fernanda Lozano	INGEPLAN			X								luisa.lozano@ingeplan.co	
CC	1.013.662.681	Sergio Eduardo Montenegro	Sergio Eduardo Montenegro	INGEPLAN				X							usaquen.etnicos@ingeplan.co	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar seguimiento al estado actual de ejecución de las iniciativas en el marco del proyecto “USAQUÉN CAMINA DE LA MANO CON LA POBLACIÓN ÉTNICA”, verificando avances, cumplimiento de cronograma y próximas actividades a desarrollar.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Durante la sesión se llevó a cabo la revisión detallada del avance de cada uno de los componentes e iniciativas contempladas en el proyecto, evidenciando el cumplimiento progresivo de las actividades programadas.

En este sentido, se informó que actualmente el Componente 1 – Iniciativa 1 BACK TO AFRICA: RAIZALIDAD EN ESCENA se encuentra en fase 3, correspondiente al desarrollo y ejecución de las actividades planificadas, avanzando conforme a lo establecido en el cronograma.

De igual manera, se dejó constancia que el pasado 28 de febrero de 2026 se desarrolló satisfactoriamente la Iniciativa 1 del Componente 2 JORNADA DE JUEGOS ANCESTRALES, cumpliendo con los objetivos propuestos y con la participación de la comunidad.

Así mismo, se socializó que la Iniciativa 2 del Componente 2 SALIDA DE MEDICINA ANCESTRAL CON CIRCULO DE LA PALABRA, se encuentra programada para su ejecución el próximo 12 de abril de 2026, adelantando actualmente las actividades de alistamiento, convocatoria y articulación logística.

Adicionalmente, se indicó que se encuentran en proceso de estructuración y gestión las Iniciativas 3 “FORTALECIMIENTO A EMPRENDIMIENTOS” y 5 “REGISTRO DE MEMORIAS. del Componente 2, avanzando en las fases previas requeridas para su correcta ejecución.

Finalmente, se informó que para el próximo mes se dará inicio a las actividades correspondientes al Componente 4 “DOTACIÓN MESA INDIGENA DE USAQUÉN”, conforme a la planificación general del proyecto.

CONCLUSIONES

- El proyecto presenta un avance acorde con el cronograma establecido.
- Las iniciativas ejecutadas han cumplido con los objetivos planteados.
- Las actividades próximas cuentan con una adecuada planeación y articulación interinstitucional.
- Se mantiene un seguimiento continuo para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

CIERRE Se da por finalizada la reunión, destacando el compromiso de las partes para continuar con el adecuado desarrollo de las iniciativas y el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Desde la alcaldía se coordinará reunión con la líder de la mesa indígena local de Usaquén con el fin de acordar desarrollo de la iniciativa 3 componente 2 “**“**FORTALECIMIENTO A EMPRENDIMIENTOS”.	Laura Mejia Piñeros	Semana del 24 al 27 de marzo de 2026.
2			
3			

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.