ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

CONTRATO	: CO1.PCCNTR.4087800-2022
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	: COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES SEDE A
DIRECCIÓN	: Calle 45 No 3-35 Este
LOCALIDAD	: CHAPINERO
FECHA DE ENTREGA	: 22/03/2024

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. – ARQ. CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ, en calidad de Apoyo a la Supervisión del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146203.

POR LA INTERVENTORIA – OSCAR EFREN ROJAS PARDO, director de Interventoría de CONSORCIO SED DISTRITAL.

POR EL CONTRATISTA – HECTOR MALDONADO, Representante suplente del CONSORCIO OBRAS M.G.

POR EL COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES SEDE A – SANDRA PATRICIA MARTIN ZAMORA rectora de la institución educativa.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE OBRA.

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física parcial de la obra ejecutada en el COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES SEDE A, ubicado en la Localidad de Usaquén de la ciudad de Bogotá D.C. distinguido en la nomenclatura actual Calle 45 No 3-35 Este

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TERCER PISO	TERRAZA	229, 94 M2	Se realizo la intervención restitución de impermeabilización de terraza: - Retiro de manto asfaltico existente, instalación de Pendientado de terraza (419,84 m2), instalación de manto asfaltico y emulsión asfáltica (229,94 m2).

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
EXTERIOR	CERRAMIENTO	60,38 M2	Se realizo la intervención de cerramiento mediante el cambio de rejas existentes (60,38 m2)
PRIMER PISO	SECRETARIA	13 M2	Se realizo el cambio de pérgola de entrada a secretaria, instalando estructura metálica y lamina de policarbonato (13 m2)

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES.

1.- ¿El contrato de la obra tenía obligaciones en materia de servicios públicos?

SI ☐ **NO** ☒ X

2.- ¿Si tenía obligaciones contractuales en materia de servicios públicos, en qué estado quedan los servicios?

Servicio	Temporales	Definitivas	Observaciones
Energía	No aplica	No aplica	
Agua	No aplica	No aplica	
Gas	No aplica	No aplica	

3.- Descripción de los equipos entregados

El Alcance de la intervención No Incluye equipos.

4.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas correspondientes al objeto contratado?

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

SI ☐ **NO** ☐ **N.A.** ☒

IV. OBSERVACIONES GENERALES

Se anexa manual de recomendaciones y mantenimiento.

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta Parcial en la Ciudad de Bogotá D.C., a los veintidós (22) días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CO1.PCCNTR.4146203

OSCAR EFREN ROJAS PARDO
CONSORCIO SED DISTRITAL
INTERVENTORIA

HECTOR MALDONADO
CONSORCIO OBRAS MG
CONTRATISTA

SANDRA PATRICIA MARTIN ZAMORA
RECTOR
COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES SEDE A