ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

CONTRATO : CO1.PCCNTR.4087800-2022

CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL : COLEGIO CRISTOBAL COLON SEDE A

DIRECCIÓN : Calle 165 # 8 A - 03

LOCALIDAD : USAQUEN

FECHA DE ENTREGA : 22/03/2024

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. – ARQ. CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ, en calidad de Apoyo a la Supervisión del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146203.

POR LA INTERVENTORIA – OSCAR EFREN ROJAS PARDO, director de Interventoría de CONSORCIO SED DISTRITAL.

POR EL CONTRATISTA – HECTOR MALDONADO, Representante suplente del CONSORCIO OBRAS M.G.
POR EL COLEGIO CRISTOBAL COLON SEDE A– JUAN CARLOS CORTES rector de la institución educativa.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE OBRA.

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física parcial de la obra ejecutada en el COLEGIO CRISTOBAL COLON SEDE A, ubicado en la Localidad de Usaquén de la ciudad de Bogotá D.C. distinguido en la nomenclatura actual Calle 165 # 8 A - 03.

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TERCER PISO	AULAS	450 M2	Se realizo la intervención de las aulas del bloque del tercer piso: - Restitución de cubierta, instalación de cielo raso en drywall, instalación de lámparas (62 un), instalación de tomacorrientes (16 un), instalación de interruptores (8 un), se realizó pintura de muros de aulas, pintura de puertas

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
			existentes, se realizó la apertura de ventanas hacia pasillo.
SEGUNDO PISO	AULAS	361,67 M2	Se realizo la intervención de las aulas del bloque del segundo piso: Restitución de cubierta, instalación de cielo raso en drywall, instalación de lámparas (83 un), instalación de tomacorrientes (27 un), instalación de interruptores (8 un), se realizó pintura de muros de aulas, se realizó la apertura de ventanas hacia pasillo, pintura de baranda de pasillo, instalación de cielo raso en escaleras.
TERRAZA SEGUNDO PISO	CUBIERTA	419,20 M2	Se realizo la impermeabilización de la cubierta, realizando Pendientado en mortero impermeabilizado, instalación de manto asfaltico.
EXTERIORES	CANCHA DE VOLEIBOL Y CANCHA MULTIPLE	644,05 M2	Se realizo la demolición de las canchas existentes, construcción de canchas en concreto, pintura de canchas, instalación de cuneta perimetral para manejo de aguas, adecuación de área en adoquín, instalación de cancha múltiple (2 un) y tubulares y malla para cancha de voleibol.

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES.

1.- ¿El contrato de la obra tenía obligaciones en materia de servicios públicos?

SI ☐ **NO** ☒ X

2.- ¿Si tenía obligaciones contractuales en materia de servicios públicos, en qué estado quedan los servicios?

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

Servicio	Temporales	Definitivas	Observaciones
Energía	No aplica	No aplica	
Agua	No aplica	No aplica	
Gas	No aplica	No aplica	

3.- Descripción de los equipos entregados

El Alcance de la intervención No Incluye equipos.

4.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas correspondientes al objeto contratado?

SI ☐ **NO** ☐ **N.A.** ☒ X

IV. OBSERVACIONES GENERALES

Se anexa manual de recomendaciones y mantenimiento.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta Parcial en la Ciudad de Bogotá D.C., a los veintidós (22) días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CO1.PCCNTR.4146203

OSCAR EFREN ROJAS PARDO
CONSORCIO SED DISTRITAL
INTERVENTORIA

HECTOR MALDONADO
CONSORCIO OBRAS MG
CONTRATISTA

JUAN CARLOS CORTES
RECTOR
COLEGIO CRISTOBAL COLON SEDE A