CONSORCIO CANDELARIA 2024

CPS-402-2024 FICHA METODOLÓGICA COMPONENTE 4 ELEMENTOS DE IFORMACION Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO A LA COMUNIDAD DE LA CANDELARIA (FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES EN GESTIÓN DEL RIESGO) NOTA: Sujeto a cambios	
Ítem	**Descripción**
Tema	ELEMENTOS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO A LA COMUNIDAD DE LA CANDELARIA
Objetivo General	Diseñar, elaborar y entregar elementos de información y sensibilización sobre gestión del riesgo a la comunidad de la Candelaria (Cartillas, Pendones, Volantes).
Objetivos Específicos	- Informar a la comunidad sobre la Gestión del Riesgo, a través de materiales divulgativos cómo son cartillas, pendones y volantes.
Marco Teórico	- https://verdesdigitales.com/2021/05/19/comunicar-divulgar-sensibilizar/#:~:text=Divulgar%20es%20sin%C3%B3nimo%20de%20hacer,de%20un%20hecho%20o%20situaci%C3%B3n. - https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-150525_G14_Plan_comunicacion_sensibilizacion.pdf
Metodología	Se realizará el diseño, impresión y entrega de elementos divulgativos que permitan informar y sensibilizar a la comunidad de la Localidad de La Candelaria, para crear conciencia respecto a la necesidad de llevar a cabo prácticas que coadyuven en la reducción de los riesgos de desastres y que esté lo suficientemente informada para saber cómo actuar en caso de las emergencias que se presenten en su entorno. Los elementos de sensibilización e información, en éste caso son: 400 cartillas, 2 pendones y 1000 volantes, los cuales serán diseñados y elaborados con temas claros y sencillos sobre la Gestión del Riesgo, conceptos básicos, desastres en la Candelaria, escenarios y tipos de riesgo, prevención y preparación, respuesta y rehabilitación, participación de todos, actividades lúdicas, entre otros, presentados de manera muy didáctica y que pueden servir como material complementario de espacios de capacitación y recorridos de inspección de puntos críticos en el territorio a la comunidad de la Candelaria. Los elementos de información y sensibilización sobre Gestión del Riesgo a la comunidad de la Candelaria serán elaborados según lo establecido en el anexo técnico del CPS 402-2024, así: 1. Diseño de piezas divulgativas. 2. Presentación para revisión y aprobación a la Supervisión y a la Oficina de Prensa.

	3. Una vez aprobados se procederá a su impresión. 4. Ingreso a Almacén de los elementos aprobados. 5. Distribución de los elementos divulgativos en los diferentes espacios de la localidad de la Candelaria.
Fecha y hora	Diseño y aprobación pendones y volantes (Meses de marzo y abril), Impresión (Mes Mayo), Distribución (Meses de mayo, junio y julio) (Sujeto a cambios). Diseño y aprobación pendones y volantes (Meses de mayo y junio), Impresión (Mes junio), Distribución (Meses de junio y julio) (Sujeto a cambios) La entrega de estos elementos se realizará en los diferentes espacios de la Localidad de la Candelaria.
Lugar	Localidad de La Candelaria
Tipo de Publico	Población en general
Recursos Físicos	Diseño y elaboración de 400 cartillas instructivas tamaño carta 36 pág. más carátula cerradas cosidas caballete con 2 ganchos hojas interiores en papel ecológicos superior a 90 gramos a 4x4 tintas y caratula en papel ecológico y/o cartón grueso de 200 gramos a 4x0 tintas. Diseño y elaboración de 2 pendones genéricos tamaño 2,5 metros X 1.50 metros, en banner para exteriores full color. Volantes de divulgación de punto de encuentro y escenarios de riesgo. Tamaño carta (210 mm x 297 mm). papel ecológico y/o cartón grueso, full color 4x0.
Recursos Humanos	Equipo base CPS 402-2024
Cronograma	

ITEM	ACTIVIDAD	PORCENTAJE (%)	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MES 1					MES 2			
							ene-25	ene-25	ene-25	feb-25	feb-25	feb-25	feb-25	mar-25	mar-25
							1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES						15/01/2025 A 18/01/2025	20/01/2025 A 25/01/2025	27/01/2025 A 01/02/2025	03/02/2025 A 08/02/2025	10/02/2025 A 15/02/2025	17/02/2025 A 22/02/2025	24/02/2025 A 01/03/2025	03/03/2025 A 08/03/2025	10/03/2025 A 15/03/2025
	Componente 4: elementos de información y sensibilización sobre gestión del riesgo a la comunidad de la candelaria (fortalecimiento de capacidades locales de gestión del riesgo)	8,00%	Global	1	15/01/2025	05/07/2025	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%		0,47%	0,47%	0,47%

ITEM	ACTIVIDAD	PORCENTAJE (%)	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MES 3				MES 4				
							mar-25	mar-25	abr-25	abr-25	abr-25	abr-25	abr-25	may-25	may-25
							10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES						17/03/2025 A 22/03/2025	24/03/2025 A 29/03/2025	31/03/2025 A 05/04/2025	07/04/2025 A 12/04/2025	14/04/2025 A 19/04/2025	21/04/2025 A 26/04/2025	28/04/2025 A 03/05/2025	05/05/2025 A 10/05/2025	12/05/2025 A 17/05/2025
	Componente 4: elementos de información y sensibilización sobre gestión del riesgo a la comunidad de la candelaria (fortalecimiento de capacidades locales de gestión del riesgo)	8,00%	Global	1	15/01/2025	05/07/2025	0,47%		0,47%	0,47%				0,47%	0,47%

ITEM	ACTIVIDAD	PORCENTAJE (%)	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MES 5				MES 6			
							may-25	may-25	jun-25	jun-25	jun-25	jun-25	jul-25	jul-25
							19	20	21	22	23	24	25	26
2.	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES						19/05/2025 A 24/05/2025	26/05/2025 A 31/05/2025	02/06/2025 A 07/06/2025	09/06/2025 A 14/06/2025	16/06/2025 A 21/06/2025	23/06/2025 A 28/06/2025	30/06/2025 A 05/07/2025	07/07/2025 A 14/07/2025
	Componente 4: elementos de información y sensibilización sobre gestión del riesgo a la comunidad de la candelaria (fortalecimiento de capacidades locales de gestión del riesgo)	8,00%	Global	1	15/01/2025	05/07/2025	0,47%				0,47%	0,47%	0,47%	

CC24

CONSORCIO CANDELARIA 2024

Responsables	Equipo base CPS 402-2024		
Seguimiento	**Capacitadores Grupos**	**Comunidad _ Eventos**	**Empresa**