Gmail **JHD Ingenieros <jhdcandelaria@gmail.com>**

PRESENTACIÓN PARA LA JAL CPS-402-2024 CONSORCIO CANDELARIA 2024

3 messages

JHD Ingenieros <jhdcandelaria@gmail.com> Thu, Feb 13, 2025 at 4:04 PM
To: Ambiente Candelaria <lcandelariambiental@gmail.com>, JHD Ingenieros <jhdcandelaria@gmail.com>

Cordial saludo,

De acuerdo con los compromisos adquiridos, se envía para su revisión y aprobación la presentación para la JAL del CPS-402-2024 Consorcio Candelaria 2024.

Atentamente,

ADRIANA BUITRAGO
COORDINADOR GENERAL
CPS-402-2024
CONSORCIO CANDELARIA 2024

presentacion JUNTA DE ACCIÓN LOCAL - JAL.pptx
1066K

Ambiente Candelaria <lcandelariambiental@gmail.com> Fri, Feb 14, 2025 at 11:30 AM
To: JHD Ingenieros <jhdcandelaria@gmail.com>

Buen día, cordial saludo.

La única observación sería aumentar la información de los talleres que se van a desarrollar en el contrato, los nombres de cada taller.

Gracias, quedo atento.

ATT: Marlon Molano
3103179910
[Quoted text hidden]

JHD Ingenieros <jhdcandelaria@gmail.com> Fri, Feb 14, 2025 at 1:07 PM
To: Ambiente Candelaria <lcandelariambiental@gmail.com>
Cc: JHD Ingenieros <jhdcandelaria@gmail.com>

Cordial saludo,

Se envía la presentación ajustada según lo solicitado.

Atentamente,

ADRIANA BUITRAGO
COORDINADOR GENERAL
CONSORCIO CANDELARIA 2024

[Quoted text hidden]

presentacion JUNTA DE ACCIÓN LOCAL - JAL ajustada.pptx
1067K

BOGOTÁ
Secretaría Distrital de Gobierno

www.gobiernobogota.gov.co

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FDLC CPS-402 de 2024, CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA Y EL CONSORCIO LA CANDELARIA 2024

PRESENTACIÓN JAL

CONTENIDO

a) Objeto del contrato
b) Antecedentes del Contratista
c) Antecedentes del Contrato
d) Problemática a impactar
e) Actividades programadas en el marco del contrato
f) Resultados esperados con la ejecución del proyecto
g) Cronograma de actividades
h) Modalidad de participación comunitaria en el proyecto
i) Presupuesto del contrato

Antecedentes

Antecedentes Consorcio Candelaria 2024

El **Consorcio Candelaria 2024** fue constituido el 11 de noviembre de 2024, conformado por las empresas **JHD Ingenieros Consultores Asociados Ltda.**, y **José Nicanor Numpaque Ballesteros**, con más de 22 años de experiencia en contratación estatal, dicha experiencia registrada y validada en el RUP.

Experiencia a Nivel Nacional:

- Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
- Corporación Autónoma Regional del Valle de Cauca – CVC
- DAGMA (Santiago de Cali)
- Empresa de Desarrollo Urbano de Pereida – EDUP
- Infraestructura Nacional Ltda.
- Metrocali
- Alcaldía de Bucaramanga
- Empresas Privadas

- **Experiencia a Nivel Local:**
- Secretaría Distrital de Ambiente – SDA
- Jardín Botánico José Celestino Mutis
- Universidad Distrital Francisco José de Caldas
- Fondo de Desarrollo Local de Bosa
- Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP
- Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte – IDRD
- Secretaría de Integración social - SDIS
- IDEAM
- Empresas Privadas

BOGOTÁ

Antecedentes

Antecedentes Contrato

- **Contrato de Prestación de Servicios**
- **Valor Contrato:** $525.343.929
- **Tiempo de ejecución:** 6 meses
- **Fecha de Inicio:** 15 de enero de 2025
- **Fecha de Terminación:** 14 de julio de 2025

1. Objeto del Contrato

"PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS Y TECNICOS PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES, INTERVENCIONES FÍSICAS Y JORNADAS DE PREVENCIÓN CON EL FIN DE FORTALECER LAS CAPACIDADES LOCALES DE RESPUESTA A DESASTRES Y EMERGENCIAS, LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1702 "LA CANDELARIA PREVENTIVA: EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS"

2. Problemática a impactar

La localidad de La Candelaria cuenta con un panorama de riesgo en el que se identifica un escenario por aglomeraciones, por accidentes de tránsito, por incendios forestales, por movimientos en masa, por riesgo sísmico y por inundación establecidos en el Plan local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático. La localidad tiene una condición de amenaza adicional puesto que el desarrollo cultural e histórico involucra un mantenimiento y conservación de patrimonio, lo cual retrasa y encarece mantenimientos de predios e infraestructura pública de la localidad, generando riesgos públicos, amenaza en ruina y riesgo estructural de predios de la localidad. Por consiguiente, es indispensable implementar las estrategias de prevención y mitigación con el fin de dar cumplimiento a las obras de mitigación del riesgo esto con el fin de evitar la frecuencia y ocurrencia de los eventos de emergencia en la Localidad, tales como, incendio estructural, amenaza en ruina, incendio forestal y/o estructural, remoción en masa, encharcamiento, volcamiento, inundación y colapso estructural en zonas donde se han presentado emergencias.

BOGOTÁ

3. Actividades programadas en el marco del contrato

COMPONENTE 1: ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD LA CANDELARIA

1. Actividad: Evento de Gestión del Riesgo (200 participantes)
2. Actividad: Simulacro (200 participantes)

COMPONENTE 2: TALLERES Y CAPACITACIONES PARA AUMENTAR EL CONOCIMIENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO NÚMERO 33876)

1. Actividad: Talleres para aumentar el conocimiento de Gestión del Riesgo (Distribuidos en 4 grupos – 5 jornadas)

COMPONENTE 3: AUMENTO DE TIEMPOS DE RESPUESTA DE EMERGENCIAS EN LA LOCALIDAD – VIGÍAS DE GESTIÓN DEL RIESGO

1. Actividad: Vinculación por cinco (5) meses de Cuatro (4) guardianes Gestión del Riesgo.

3. Actividades programadas en el marco del contrato

COMPONENTE 4: ELEMENTOS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO A LA COMUNIDAD DE LA CANDELARIA (FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES EN GESTIÓN DEL RIESGO)

1. Actividad: Diseñar, elaboración y entrega de elementos de información y sensibilización sobre Gestión del Riesgo a la comunidad de la Candelaria (400 cartillas, 2 pendones, 1.000 volantes)

COMPONENTE 5: CAPACITACIÓN PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PARA ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y/O COMERCIALES EN LA LOCALIDAD

1. Actividad: Capacitación en planes de emergencia y contingencia para actividades industriales y/o comerciales en la localidad (10 empresas, 10 cartillas)

COMPONENTE 6: DOTACIÓN AL CENTRO DE RESERVA DE EMERGENCIAS DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS LOCALES

1. Actividad: Dotación al centro de reserva de emergencias de la localidad de la Candelaria y respuesta a emergencias locales (Entrega de elementos solicitados en el anexo técnico)

BOGOTÁ

3. Actividades programadas en el marco del contrato

COMPONENTE 7: ACTIVIDADES E INTERVENCIONES FÍSICAS DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO

1. Actividad: Actividades e intervenciones físicas de mitigación, prevención y gestión del riesgo (10 Intervenciones)

Modalidad de participación

1. Inscripción para la formación
2. Inscripción como asistente de los eventos
3. Beneficiario directo como asistente a las capacitaciones

Resultados esperados

1. Contratación de 5 profesionales, 4 Guardianes, 1 Apoyo Logístico Transversal.
2. 200 asistentes esperados en el evento de Gestión del Riesgo y 200 asistentes esperados en el Simulacro.
3. Capacitación de 32 personas para aumentar el conocimiento en la Gestión del Riesgo.
4. Entrega a la comunidad de 400 cartillas, 2 pendones, 1.000 volantes sobre Gestión del Riesgo.
5. 10 Empresas capacitadas en la elaboración de planes de emergencia y contingencia, entrega de 10 cartillas.
6. Dotación al centro de reserva de emergencias de la localidad de la Candelaria y respuesta a emergencias locales (Según lo solicitado en el anexo técnico).
7. 10 actividades e intervenciones físicas de mitigación, prevención y gestión del riesgo).

BOGOTÁ

Cronograma de la ejecución

CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROYECCIÓN FÍSICA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - CPS 402-2024 - CONSORCIO CANDELARIA 2024

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FDLC-CPS-402-2024: PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS Y TÉCNICOS PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES, INTERVENCIONES FÍSICAS Y JORNADAS DE PREVENCIÓN CON EL FIN DE FORTALECER LAS CAPACIDADES LOCALES DE RESPUESTA A DESASTRES Y EMERGENCIAS, LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1702 "LA CANDERALIA PREVENTIVA: EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

ITEM	ACTIVIDAD	PORCENTAJE (%)	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL		MES 1					MES 2				MES 3				MES 4					MES 5				MES 6				
								ene-25	ene-25	ene-25	feb-25	feb-25	feb-25	feb-25	mar-25	mar-25	mar-25	mar-25	abr-25	abr-25	abr-25	abr-25	abr-25	abr-25	abr-25	may-25	may-25	may-25	may-25	jun-25	jun-25	jun-25	jun-25	jun-25	jul-25	jul-25	
							SEMANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1.	PLANEACIÓN	10,00%					FECHAS	15/01/2025 A 18/01/2025	20/01/2025 A 25/01/2025	27/01/2025 A 01/02/2025	03/02/2025 A 08/02/2025	10/02/2025 A 15/02/2025	17/02/2025 A 22/02/2025	24/02/2025 A 01/03/2025	03/03/2025 A 08/03/2025	10/03/2025 A 15/03/2025	17/03/2025 A 22/03/2025	24/03/2025 A 29/03/2025	31/03/2025 A 05/04/2025	07/04/2025 A 12/04/2025	14/04/2025 A 19/04/2025	21/04/2025 A 26/04/2025	28/04/2025 A 03/05/2025	05/05/2025 A 10/05/2025	12/05/2025 A 17/05/2025	19/05/2025 A 24/05/2025	26/05/2025 A 31/05/2025	02/06/2025 A 07/06/2025	09/06/2025 A 14/06/2025	16/06/2025 A 21/06/2025	23/06/2025 A 28/06/2025	30/06/2025 A 05/07/2025	07/07/2025 A 14/07/2025	TOTAL
1.1	Firma acta de inicio	1,00%	Unidad	1	15/01/2025	18/01/2025	PROGRAMADO	1,00%																										1,00%
							EJECUTADO																											0,00%
1.2	Pólizas	1,00%	Global	1	15/01/2025	18/01/2025	PROGRAMADO	1,00%																										1,00%
							EJECUTADO																											0,00%
1.3	Alistamiento Cronograma de actividades	2,00%	Unidad	1	20/01/2025	08/02/2025	PROGRAMADO		0,67%	0,67%	0,67%																							2,00%
							EJECUTADO																											0,00%
1.4	Alistamiento Plan de trabajo	2,00%	Unidad	1	20/01/2025	08/02/2025	PROGRAMADO		0,67%	0,67%	0,67%																							2,00%
							EJECUTADO																											0,00%
1.5	Conformación equipo de trabajo (Profesionales, Apoyo Técnico)	3,00%	Unidad	5	15/01/2025	15/02/2025	PROGRAMADO	2,00%				1,00%																						3,00%
							EJECUTADO																											0,00%
1.6	Vinculación de personal Guardianes/Vigías	0,80%	Unidad	4	10/02/2025	15/02/2025	PROGRAMADO					0,80%																							0,80%
							EJECUTADO																											0,00%
1.6	Vinculación de personal Apoyo Logístico Transversal	0,20%	Unidad	1	10/02/2025	15/02/2025	PROGRAMADO					0,20%																							0,20%
							EJECUTADO																											0,00%
2.	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	80,00%																																
	Socializaciones y presentación pública	5,00%	Global	1	03/02/2025	22/02/2025	PROGRAMADO				1,00%	2,00%	2,00%																						5,00%
							EJECUTADO																											0,00%
	Fichas pedagógicas	4,00%	Global	1	03/02/2025	22/02/2025	PROGRAMADO				1,00%	1,50%	1,50%																						4,00%
							EJECUTADO																											0,00%
	Componente 1: actividades de gestión del riesgo para la comunidad de la localidad la candelaria.						PROGRAMADO																											0,00%
							EJECUTADO																											0,00%
	Evento de Gestión del riesgo	8,00%	Global	1	03/02/2025	14/06/2025	PROGRAMADO				0,73%	0,73%	0,73%				0,73%	0,73%			0,73%	0,73%		0,73%		0,73%		0,73%	0,73%						8,00%
							EJECUTADO																											0,00%
	Componente 1: actividades de gestión del riesgo para la comunidad de la localidad la candelaria.						PROGRAMADO																											0,00%
							EJECUTADO																											0,00%
	Simulacro	8,00%	Global	1	03/02/2025	24/05/2025	PROGRAMADO				1,14%	1,14%	1,14%					1,14%	1,14%	1,14%						1,14%									8,00%
							EJECUTADO																											0,00%

Cronograma de la ejecución

CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROYECCIÓN FÍSICA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - CPS 402-2024 - CONSORCIO CANDELARIA 2024

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FDLC-CPS-402-2024: PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS Y TÉCNICOS PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES, INTERVENCIONES FÍSICAS Y JORNADAS DE PREVENCIÓN CON EL FIN DE FORTALECER LAS CAPACIDADES LOCALES DE RESPUESTA A DESASTRES Y EMERGENCIAS, LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1702 "LA CANDERALIA PREVENTIVA: EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

ITEM	ACTIVIDAD	PORCENTAJE (%)	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL		MES 1					MES 2				MES 3				MES 4					MES 5				MES 6				
								ene-25	ene-25	ene-25	feb-25	feb-25	feb-25	feb-25	mar-25	mar-25	mar-25	mar-25	abr-25	abr-25	abr-25	abr-25	abr-25	abr-25	may-25	may-25	may-25	may-25	jun-25	jun-25	jun-25	jun-25	jul-25	jul-25	
							SEMANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1.	PLANEACIÓN	10,00%					FECHAS	15/01/2025 A 18/01/2025	20/01/2025 A 25/01/2025	27/01/2025 A 01/02/2025	03/02/2025 A 08/02/2025	10/02/2025 A 15/02/2025	17/02/2025 A 22/02/2025	24/02/2025 A 01/03/2025	03/03/2025 A 08/03/2025	10/03/2025 A 15/03/2025	17/03/2025 A 22/03/2025	24/03/2025 A 29/03/2025	31/03/2025 A 05/04/2025	07/04/2025 A 12/04/2025	14/04/2025 A 19/04/2025	21/04/2025 A 26/04/2025	28/04/2025 A 03/05/2025	05/05/2025 A 10/05/2025	12/05/2025 A 17/05/2025	19/05/2025 A 24/05/2025	26/05/2025 A 31/05/2025	02/06/2025 A 07/06/2025	09/06/2025 A 14/06/2025	16/06/2025 A 21/06/2025	23/06/2025 A 28/06/2025	30/06/2025 A 05/07/2025	07/07/2025 A 14/07/2025	TOTAL
2.	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	80,00%																																
	Componente 2: talleres y capacitaciones para aumentar el conocimiento de gestión del riesgo (presupuesto participativo número 33876)	10,00%	Global	1	03/02/2025	14/06/2025	PROGRAMADO				0,77%	0,77%	0,77%		0,77%	0,77%		0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%					0,77%	0,77%	0,77%					10,00%
							EJECUTADO																											0,00%
	Componente 3: aumento de tiempos de respuesta de emergencias en la localidad - vigías de gestión del riesgo	8,00%	Global	1	15/01/2025	14/07/2025	PROGRAMADO	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	8,00%
							EJECUTADO																											0,00%
	Componente 4: elementos de información y sensibilización sobre gestión del riesgo a la comunidad de la candelaria (fortalecimiento de capacidades locales de gestión del riesgo)	8,00%	Global	1	15/01/2025	05/07/2025	PROGRAMADO	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%		0,47%	0,47%	0,47%	0,47%		0,47%	0,47%					0,47%	0,47%	0,47%					0,47%	0,47%	0,47%		8,00%
							EJECUTADO																											0,00%
	Componente 5. capacitación para elaboración de planes de emergencia y contingencia para actividades industriales y/o comerciales en la localidad.	8,00%	Global	1	03/02/2025	05/07/2025	PROGRAMADO				0,42%	0,42%		0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%		0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%		0,42%	0,42%		8,00%
							EJECUTADO																											0,00%
	Componente 6. dotación al centro de reserva de emergencias de la localidad de la candelaria y respuesta a emergencias locales	8,00%	Global	1	03/02/2025	12/04/2025	PROGRAMADO				1,33%	1,33%					1,33%	1,33%	1,33%	1,33%														8,00%
							EJECUTADO																											0,00%
	Componente 7: actividades e intervenciones físicas de mitigación, prevención y gestión del riesgo	8,00%	Global	1	20/01/2025	05/07/2025	PROGRAMADO		0,47%	0,47%	0,47%	0,47%			0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%			0,47%	0,47%	0,47%	0,47%					0,47%	0,47%	0,47%		8,00%
							EJECUTADO																											0,00%
	Fase de seguimiento y control	5,00%	Global	1	16/06/2025	14/07/2025	PROGRAMADO																							1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	5,00%
							EJECUTADO																											0,00%
3.	INFORMES	8,00%																																
	Informes de Avance	6,00%	Unidad	3	10/03/2025	14/07/2025	PROGRAMADO									2,00%								2,00%								2,00%	6,00%
							EJECUTADO																											0,00%
	Informe final	2,00%	Unidad	1	07/07/2025	14/07/2025	PROGRAMADO																										2,00%	2,00%
							EJECUTADO																											0,00%
4.	COMITÉS TÉCNICOS	2,00%																																
	Comités de seguimiento	2,00%	Unidad	6	27/01/2025	28/06/2025	PROGRAMADO			0,33%				0,33%				0,33%				0,33%				0,33%					0,33%			2,00%
							EJECUTADO																											0,00%

Presupuesto del Contrato

PRESUPUESTO CONTRATO CPS-402-2024	
COMPONENTE	**VALOR (INCLUIDO IVA SEGÚN APLIQUE)**
Componente 1: actividades de gestión del riesgo para la comunidad de la localidad la candelaria.	$ 84.512.823
Componente 2: talleres y capacitaciones para aumentar el conocimiento de gestión del riesgo (presupuesto participativo número 33876)	$ 43.152.893
Componente 3: aumento de tiempos de respuesta de emergencias en la localidad - vigías de gestión del riesgo	$ 6.178.649
Componente 4: elementos de información y sensibilización sobre gestión del riesgo a la comunidad de la candelaria (fortalecimient o de capacidades locales de gestión del riesgo)	$ 25.100.971
Componente 6. dotación al centro de reserva de emergencias de la localidad de la candelaria y respuesta a emergencias locales	$ 7.545.243
Componente 7: actividades e intervenciones físicas de mitigación, prevención y gestión del riesgo	$ 200.000.000
Regrigerios componentes 1 y 2	$ 9.921.030
Cierre del proyecto (Socialización de resultados)	$ 2.532.320
Talento Humano	$ 146.400.000
TOTAL CONTRATO CPS-402-2024	**$ 525.343.929**

BOGOTÁ

GRACIAS

BOGOTÁ