

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FDLC CPS-402 de 2024, CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA Y EL CONSORCIO LA CANDELARIA 2024

PRESENTACIÓN RESULTADOS NOVIEMBRE DE 2025

Antecedentes

Antecedentes Contrato

- **Contrato de Prestación de Servicios**
- **Valor Contrato:** $525.343.929
- **Tiempo de ejecución:** 6 meses
- **Fecha de Inicio:** 15 de enero de 2025
- **Fecha de Terminación inicial:** 14 de julio de 2025
- **Prórroga:** 2.5 meses
- **Nueva Fecha de Terminación:** 03 de noviembre de 2025

BOGOTÁ

1. Objeto del Contrato

"PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS Y TECNICOS PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES, INTERVENCIONES FÍSICAS Y JORNADAS DE PREVENCIÓN CON EL FIN DE FORTALECER LAS CAPACIDADES LOCALES DE RESPUESTA A DESASTRES Y EMERGENCIAS, LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1702 "LA CANDELARIA PREVENTIVA: EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS"

3. Avance Actividades

COMPONENTE 1: ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD LA CANDELARIA

1. Actividad: Simulacro (217 participantes) –
14 de Junio de 2025 en la Plazoleta La Concordia









BOGOTÁ

3. Avance Actividades

COMPONENTE 1: ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD LA CANDELARIA

1. Actividad: Simulacro (217 participantes) – 14 de Junio de 2025 en la Plazoleta La Concordia













BOGOTÁ

3. Avance Actividades


COMPONENTE 1: ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD LA CANDELARIA

1. Actividad: Evento de Gestión del Riesgo (181 participantes)

7 de junio de 2025 en La Plazoleta de la Concordia – Grupo teatral y Grupos Musicales













3. Avance Actividades

COMPONENTE 1: ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD LA CANDELARIA











3. Avance Actividades

COMPONENTE 2: TALLERES Y CAPACITACIONES PARA AUMENTAR EL CONOCIMIENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO NÚMERO 33876) / Actividad: Talleres para aumentar el conocimiento de Gestión del Riesgo – Actividades realizadas los días 28 de junio de 2025; 5, 6, 12, 13 y 14 de julio de 2025 – Se contó con la participación de 37 personas durante el desarrollo de los talleres.



MANEJO DE ALIMENTOS DURANTE UNA EMERGENCIA

PRIMEROS AUXILIOS CON ENFOQUE PSICOLÓGICO



3. Avance Actividades

COMPONENTE 2: TALLERES Y CAPACITACIONES PARA AUMENTAR EL CONOCIMIENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO NÚMERO 33876) / Actividad: Talleres para aumentar el conocimiento de Gestión del Riesgo – Inicio de actividades 28 de junio de 2025 – Se contó con la participación de 37 personas en la primera jornada de talleres.



TÉCNICAS DE SUPERVIVENCIA EN UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA

SENSIBILIZACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO



3. Avance Actividades

COMPONENTE 2: TALLERES Y CAPACITACIONES PARA AUMENTAR EL CONOCIMIENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO NÚMERO 33876)









3. Avance Actividades

COMPONENTE 2: TALLERES Y CAPACITACIONES PARA AUMENTAR EL CONOCIMIENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO NÚMERO 33876)









3. Avance Actividades

COMPONENTE 2: TALLERES Y CAPACITACIONES PARA AUMENTAR EL CONOCIMIENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO NÚMERO 33876)













BOGOTÁ

3. Avance Actividades

COMPONENTE 3: AUMENTO DE TIEMPOS DE RESPUESTA DE EMERGENCIAS EN LA LOCALIDAD – VIGÍAS DE GESTIÓN DEL RIESGO

1. Actividad: 4 personas de la comunidad vinculadas como Guardianes de Gestión del Riesgo.

- Se realizaron las actividades en diferentes puntos de la localidad, identificación de puntos de riesgo, apoyo en la inscripción de la comunidad a las diferentes actividades, apoyo en el desarrollo del Evento y del Simulacro, apoyo en el desarrollo del componente 2, capacitación en Gestión del riesgo para funcionarios y contratistas de la Alcaldía.

- Apoyo a la Alcaldía Local en: Verificación de estado de construcciones el día del temblor y apoyo en el Concierto del 8 de junio de 2025, Apoyo en jornada de habitabilidad en la Plazoleta de Rumichaca el día 26 de junio de 2025, apoyo en actividades de feria de servicios en la Alcaldía Local los días 29 y 30 de julio de 2025.

3. Avance Actividades

COMPONENTE 3: AUMENTO DE TIEMPOS DE RESPUESTA DE EMERGENCIAS EN LA LOCALIDAD – VIGÍAS DE GESTIÓN DEL RIESGO























BOGOTÁ

3. Avance Actividades

COMPONENTE 3: MAPA DE RIESGOS DE LA LOCALIDAD



BOGOTÁ

3. Avance Actividades

COMPONENTE 4: ELEMENTOS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO A LA COMUNIDAD DE LA CANDELARIA (FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES EN GESTIÓN DEL RIESGO)

1. Actividad: Diseñar, elaboración y entrega de elementos de información y sensibilización sobre Gestión del Riesgo a la comunidad de la Candelaria (400 cartillas, 2 pendones, 1.000 volantes)

- Pendones, volantes y cartillas APROBADOS.







3. Avance Actividades

COMPONENTE 4: ELEMENTOS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO A LA COMUNIDAD DE LA CANDELARIA (FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES EN GESTIÓN DEL RIESGO)







Cartilla general y cartilla empresas gestión del riesgo.

BOGOTÁ

3. Avance Actividades


COMPONENTE 5: CAPACITACIÓN PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PARA ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y/O COMERCIALES EN LA LOCALIDAD

1. Actividad: Capacitación en planes de emergencia y contingencia para actividades industriales y/o comerciales en la localidad – Se realizó el proceso de inspección, capacitación y socialización con las empresas entre los días 25 de junio de 2025 y 14 de julio de 2025.

EMPRESA	ACTIVIDAD COMERCIAL
Padre Café Bar	Expendio a la mesa de comidas preparadas (CIIU 5611)
Joyería Nalia	Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados (CIIU 4774)
Pasaje artes graficas	Actividades de impresión. Esta categoría incluye la impresión utilizando diversas técnicas como prensa, offset, fotografía, entre otras. (CIIU 1811)
Lavaseco la Colonial Express	Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de productos textiles y de piel (CIIU 9601)
Parqueadero y lavadero la Casa Roja	Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte terrestre (CIIU 5221)
Pasaje Comercial Rivas	Comercio Al Por Menor De Artículos Y Utensilios De Uso Doméstico En Establecimientos Especializados **(CIIU 4755)**
Asociación de Recicladores Renacer	Recuperación de materiales **(CIIU 3830)**
Donde el Flaco	Expendio a la mesa de comidas preparadas **(CIIU 5611)**
Cigarrería Callejón del Embudo	Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos especializados **(CIIU 4724)**
Barbería y Peluquería New Look	Peluquería y otros tratamientos de belleza **(CIIU 9602)**


3. Avance Actividades

COMPONENTE 5: CAPACITACIÓN PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PARA ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y/O COMERCIALES EN LA LOCALIDAD











3. Avance Actividades

COMPONENTE 5: CAPACITACIÓN PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PARA ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y/O COMERCIALES EN LA LOCALIDAD
















3. Avance Actividades

COMPONENTE 5: ENTREGA DOCUMENTOS PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PARA ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y/O COMERCIALES EN LA LOCALIDAD

















3. Avance Actividades

COMPONENTE 6: DOTACIÓN AL CENTRO DE RESERVA DE EMERGENCIAS DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS LOCALES

1. Actividad: Dotación al centro de reserva de emergencias de la localidad de la Candelaria y respuesta a emergencias locales (Entrega de elementos solicitados en el anexo técnico)

Se llevó a cabo reunión con Bomberos, IDIGER, Alcaldía y Consorcio Candelaria 2024, para revisar los elementos y ver los requerimientos de Bomberos, se solicitó un Otrosí y prórroga el día 3 de julio de 2025, con el fin de realizar el cambio de elementos, por unos más apropiados atender las emergencias en la localidad.





Elementos para adquisición y atención de emergencias, según requerimientos de los Bomberos.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
MOTOSIERRA 372 XP	Unidad	2
PALA FORESTAL	Unidad	2
MACHETE CON FUNDA	Unidad	3

3. Avance Actividades

COMPONENTE 6: DOTACIÓN AL CENTRO DE RESERVA DE EMERGENCIAS DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS LOCALES

1. Actividad: Dotación al centro de reserva de emergencias de la localidad de la Candelaria y respuesta a emergencias locales (Entrega de elementos solicitados en el anexo técnico)







3. Avance Actividades

OFERTA ADICIONAL – CAPACITACIÓN PARA 30 PERSONAS EN PLAN DE EMERGENCIA FAMILIAR

Actividad: realizar una capacitación para 30 personas en Plan de Emergencia Familiar, la cual se llevó a cabo el día 12 de julio de 2025 en la Casa Belén con apoyo de la Defensa Civil









3. Avance Actividades

SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS CON LA COMUNIDAD









3. Avance Actividades

SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS CLGR-CC









GRACIAS

BOGOTÁ