CC24
CONSORCIO CANDELARIA 2024

CPS-402-2024 FICHA METODOLÓGICA COMPONENTE 7 ACTIVIDADES E INTERVENCIONES FÍSICAS DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO NOTA: Sujeto a cambios	
Ítem	**Descripción**
Actividad	Actividades e intervenciones físicas de mitigación, prevención y gestión del riesgo.
Objetivo General	Identificar los puntos para realizar las actividades e intervenciones físicas de mitigación, prevención y gestión del riesgo.
Objetivos Específicos	**1.** Realizar las obras de contención que sean requeridas, según los puntos identificados y autorizados. **2.** Implementar los sistemas de drenaje superficial que sean requeridos, según los puntos identificados y autorizados. **3.** Implementar los sistemas de drenaje subsuperficial que sean requeridos, según los puntos identificados y autorizados. **4.** Realizar otras acciones que sean requeridas y autorizadas.
Marco Legal	- **Decreto 2157 de 2017**: Establece los lineamientos para la formulación de planes de gestión del riesgo de desastres. - **Ley 1523 de 2012**: Define la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. - **Resolución 0312 de 2019**: Establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que incluyen la preparación ante emergencias. - **Normas técnicas como la NTC 1700 y la NFPA 1600**: Brindan directrices para la planificación y gestión de emergencias. - **Ley 388 de 1997 Requisitos para obtener licencia de demolición** - **Ley 9 de 1989** Sanciones urbanísticas, incluyendo demolición de obras que contravienen los planes de ordenamiento territorial. - **Decreto 507 de 2023:** Gestión integral de residuos de construcción y demolición. - **Resolución 01115 de 2012:** Lineamientos técnicos-ambientales para el manejo de residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital. - **Código de Policía:** Demolición por peligro de ruina o para evitar daños en caso de incendio u otras calamidades. - **Resolución 472 de 2017:** Gestión integral de residuos de construcción y demolición a nivel nacional. - **Decreto 194 de 1993:** Permite expedir licencias de demolición como complemento de la licencia de construcción en algunas áreas.
Metodología	- Realizar recorridos por la localidad para identificar las zonas de riesgo - Identificar los posibles puntos de intervención con acompañamiento de la Supervisión, IDIGER y comunidad - Establecer las acciones a realizar - Presentar las respectivas cotizaciones con las actividades y los valores estimados para las intervenciones

<table>
<tr><td></td><td>

- Contar con la aprobación de la Alcaldía Local de la Candelaria para realizar las actividades
- Desarrollar las actividades aprobadas por la Entidad en los puntos autorizados
- Presentar los resultados a la comunidad

</td></tr>
<tr><td>Actividades de intervención</td><td>

- Sensibilización y campañas de recolección con comunidad
- Acciones y/o obras de mitigación y prevención
- Estabilización de taludes naturales y artificiales
- Obras de contención, sistemas de drenaje superficial y subsuperficial
- Demoliciones
- Cantidades serán definidas según aprobación del FDLC

</td></tr>
<tr><td>Lugar y fecha entrega</td><td>Río San Francisco, Quebrada Padre de Jesús, Barrio Belén, otros puntos identificados (Meses junio y julio)</td></tr>
<tr><td>Recursos Físicos</td><td>Materiales requeridos para llevar a cabo las obras de mitigación correspondientes a Bioingeniería y Demolición, de acuerdo con las actividades que sean autorizadas.</td></tr>
<tr><td>Recursos Humanos</td><td>Talento humano mínimo.</td></tr>
<tr><td>Resultados</td><td>Los resultado de este componente serán presentados en la actividad de socialización de resultados (Mes de julio)</td></tr>
<tr><td>Cronograma</td><td>

ITEM	ACTIVIDAD	PORCENTAJE (%)	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL		MES 1					MES 2			
								ene-25	ene-25	ene-25	feb-25	feb-25	feb-25	feb-25	mar-25	mar-25
							SEMANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES						FECHAS	15/01/2025 A 18/01/2025	20/01/2025 A 25/01/2025	27/01/2025 A 01/02/2025	03/02/2025 A 08/02/2025	10/02/2025 A 15/02/2025	17/02/2025 A 22/02/2025	24/02/2025 A 01/03/2025	03/03/2025 A 08/03/2025	10/03/2025 A 15/03/2025
	Componente 7: actividades e intervenciones físicas de mitigación, prevención y gestión del riesgo	8,00%	Global	1	20/01/2025	05/07/2025	PROGRAMADO		0,47%	0,47%	0,47%	0,47%			0,47%	0,47%
							EJECUTADO									

ITEM	ACTIVIDAD	PORCENTAJE (%)	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL		MES 3				MES 4				
								mar-25	mar-25	abr-25	abr-25	abr-25	abr-25	abr-25	may-25	may-25
							SEMANA	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES						FECHAS	17/03/2025 A 22/03/2025	24/03/2025 A 29/03/2025	31/03/2025 A 05/04/2025	07/04/2025 A 12/04/2025	14/04/2025 A 19/04/2025	21/04/2025 A 26/04/2025	28/04/2025 A 03/05/2025	05/05/2025 A 10/05/2025	12/05/2025 A 17/05/2025
	Componente 7: actividades e intervenciones físicas de mitigación, prevención y gestión del riesgo	8,00%	Global	1	20/01/2025	05/07/2025	PROGRAMADO	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%			0,47%	0,47%	0,47%
							EJECUTADO									

ITEM	ACTIVIDAD	PORCENTAJE (%)	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL		MES 5				MES 6			
								may-25	may-25	jun-25	jun-25	jun-25	jun-25	jul-25	jul-25
							SEMANA	19	20	21	22	23	24	25	26
2.	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES						FECHAS	19/05/2025 A 24/05/2025	26/05/2025 A 31/05/2025	02/06/2025 A 07/06/2025	09/06/2025 A 14/06/2025	16/06/2025 A 21/06/2025	23/06/2025 A 28/06/2025	30/06/2025 A 05/07/2025	07/07/2025 A 14/07/2025
	Componente 7: actividades e intervenciones físicas de mitigación, prevención y gestión del riesgo	8,00%	Global	1	20/01/2025	05/07/2025	PROGRAMADO	0,47%				0,47%	0,47%	0,47%	
							EJECUTADO								

</td></tr>
<tr><td>Responsables</td><td>Equipo base CPS 402-2024</td></tr>
</table>