# CONSORCIO CANDELARIA 2024

Bogotá D.C., 11 de agosto de 2025

CC-2024-CA-093

**Señores**
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA**
**Atte.: Dra. ANGÉLICA MARÍA ANGARITA SERRANO**
**Despacho Alcaldía Local - Supervisor**
**Carrera 5 # 12C-40**
**Tel: (601) 3416009**
**Ciudad**

**Ref.** CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FDLC-CPS-402-2024: PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS Y TÉCNICOS PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES, INTERVENCIONES FÍSICAS Y JORNADAS DE PREVENCIÓN CON EL FIN DE FORTALECER LAS CAPACIDADES LOCALES DE RESPUESTA A DESASTRES Y EMERGENCIAS, LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1702 “LA CANDERLARIA PREVENTIVA: EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS".

**Asunto:** Solicitud Suspensión Contrato de Prestación de Servicios FDLC-CPS-402-2024 suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local La Candelaria y Consorcio Candelaria 2024

Respetados señores,



El Fondo de Desarrollo Local de la Candelaria, con el propósito de dar cumplimiento a las necesidades institucionales conforme a las metas del plan de desarrollo distrital y local suscribió con la firma CONSORCIO CANDELARIA 2024, el contrato de prestación de servicios CPS 402-2024: Prestar los servicios logísticos y técnicos para la realización de capacitaciones, intervenciones físicas y jornadas de prevención con el fin de fortalecer las capacidades locales de respuesta a desastres y emergencias, la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático, en el marco del proyecto 1702 “La Candelaria preventiva: eficiencia en la atención de emergencias".

Dicho contrato fue firmado el día 31 de diciembre de 2024, el acta de inicio se firmó el día 15 de enero de 2025, con un plazo de ejecución de seis (6) meses; con fecha de terminación de 14 de julio de 2025. Teniendo en cuenta que al contrato se le realizó una prorroga de 2.5 meses, tiempo necesario para desarrollar las actividades del componente siete (7); así como para la entrega a las comunidades de las 400 cartillas del componente 4 y realizar la Socialización de resultados de este.

Tiempo total del contrato ocho meses y quince días (8.5); fecha de terminación final del contrato 29 de septiembre de 2025. Teniendo en cuenta que, para la realización de las actividades del componente 7 correspondientes a la demolición del predio ubicado en la Diagonal 6 Bis No. 2A - 33, se hace necesario contar con todos y cada uno de los documentos y permisos requeridos, los cuales a la fecha aún no han sido allegados por parte de la Alcaldía, hace necesario solicitar la suspensión del contrato.

Igualmente, tal como se informa en la parte superior de esta comunicación, aún falta por socializar los resultados del componente seis ante el CLGR-CC y finalmente realizar la socialización de resultados obtenidos de todos los componentes del contrato.

Por lo anterior, en aras de ejecutar todos y cada uno de los componentes en los tiempos y según los requisitos establecidos, se hace necesario hacer una SUSPENSION del contrato CPS-402-2024; la cual se solicita sea por un término de veinte (20) días calendario, a partir del día 13 de agosto de 2025.

Quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente,

**JOSE HUMBERTO CASTILLO CASTILLO**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO CANDELARIA 2024**



CALLE 53 No. 27-33 OFICINA 509 TELEFONO 2497040 CELULAR 312 3181752
jhdcandelaria@gmail.com / jhdingenieros1912@gmail.com