INFORME MENSUAL – TÉCNICO DE APOYO
PERIODO COMPRENDIDO
15 DE JUNIO DE 2025 AL 14 DE JULIO DE 2025

Se realiza el presente informe de actividades para el Contrato de Prestación de Servicio CPS-402-2024, correspondiente al objeto: Prestar los servicios logísticos y técnicos para la realización de capacitaciones, intervenciones físicas y jornadas de prevención con el fin de fortalecer las capacidades locales de respuesta a desastres y emergencias, la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático, en el marco del proyecto 1702 “La Candelaria Preventiva: eficiencia en la atención de emergencias".

FUNCIONES DE LOS TÉCNICOS DE APOYO

1) Apoyar a los equipos en el territorio y el cumplimiento de las labores asignadas.

2) Apoyar en la elaboración de los informes de avance.

3) Apoyar para realizar procesos de asesoría con las comunidades para la ejecución de las actividades de participación, educación, sensibilización y las gestiones pertinentes con las entidades operativas para su acompañamiento.

4) Apoyar en el diseño de la intervención, obras y /o acciones de puntos críticos

5) Apoyar en el proceso de brigadas comunitarias.

6) Apoyar en la coordinación y elaboración de cronograma semanal del personal de gestión del riesgo (defensa civil y guardianes de gestión del riesgo).

7) Apoyar en actividades en respuesta a los compromisos adquiridos con las comunidades producto de las labores de campo.

8) Apoyar en la coordinación a las actividades asignadas desde la Oficina Ambiental y de Gestión de Riesgos de la Alcaldía Local o las tareas de apoyo solicitadas por la Alcalde Local.

9) Apoyar en la verificación y acompañamiento diario en campo de las actividades semanales programadas para el personal de gestión del riesgo (defensa civil y guardianes de gestión del riesgo).

10) Apoyar en la verificación y registro diario de asistencia de los guardianes del riesgo y personal de la defensa civil.

11) Apoyar en las actividades (eventos, simulacros, talleres, capacitaciones) que se desarrollen durante el proyecto.

Calle 53 Número 27-33 Oficina 509 Bogotá
2497040 – 3123181752
jhdcandelaria@gmail.com

12) Hacer acompañamiento a las sesiones de capacitación de manejo del cambio climático en el desarrollo de la propuesta priorizada de presupuestos participativos.

13) Las demás actividades que sean asignadas.

Desarrollo por componente:

COMPONENTE 1: ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD LA CANDELARIA - Actividades previstas para desarrollar en el mes de junio de 2025

COMPONENTE 2: TALLERES Y CAPACITACIONES PARA AUMENTAR EL CONOCIMIENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO NÚMERO 33876) – Actividades previstas para desarrollar en los meses de abril y mayo de 2025

COMPONENTE 3: AUMENTO DE TIEMPOS DE RESPUESTA DE EMERGENCIAS EN LA LOCALIDAD – VIGÍAS DE GESTIÓN DEL RIESGO

COMPONENTE 4: ELEMENTOS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO A LA COMUNIDAD DE LA CANDELARIA (FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES EN GESTIÓN DEL RIESGO)

COMPONENTE 5: CAPACITACIÓN PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PARA ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y/O COMERCIALES EN LA LOCALIDAD

COMPONENTE 6: DOTACIÓN AL CENTRO DE RESERVA DE EMERGENCIAS DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS LOCALES

COMPONENTE 7: ACTIVIDADES E INTERVENCIONES FÍSICAS DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación, se detallan las actividades realizadas en cumplimiento con las funciones asignadas.

- **SEMANA 16 AL 21 DE JUNIO DE 2025:**

1. Se hace reunión de equipo y se realiza el video publicitario sobre las capacitaciones sobre gestión del riesgo pertenecientes al Componente 2, este video se realiza con apoyo del equipo de prensa de la Alcaldía Local de la Candelaria y el equipo Consorcio Candelaria. Este video fue difundido en las redes sociales de la Alcaldía.

Calle 53 Número 27-33 Oficina 509 Bogotá
2497040 – 3123181752
jhdcandelaria@gmail.com









Calle 53 Número 27-33 Oficina 509 Bogotá
2497040 – 3123181752
jhdcandelaria@gmail.com




2. Se realiza reunión con la supervisora del contrato en la Alcaldía local de la Candelaria, aquí se revisaron los implementos que se iban a entregar finalizando las actividades del Componente 2.



Calle 53 Número 27-33 Oficina 509 Bogotá
2497040 – 3123181752
jhdcandelaria@gmail.com

3. Se realiza reunión con todo el equipo para socializar nuevamente la metodología del Componente 2, esta reunión se lleva a cabo en la Biblioteca Luis Ángel Arango.





Calle 53 Número 27-33 Oficina 509 Bogotá
2497040 – 3123181752
jhdcandelaria@gmail.com



4. Se hace un primer acercamiento con la comunidad en Casa B, en donde se llevarían a cabo las capacitaciones del Componente 2, aquí se hace la introducción a las diferentes temáticas y se verifica que todo se ajuste a lo que pide el Anexo.




Calle 53 Número 27-33 Oficina 509 Bogotá
2497040 – 3123181752
jhdcandelaria@gmail.com

- **SEMANA 23 AL 28 DE JUNIO DE 2025:**

1. Se inician actividades pertenecientes al Componente 5, referente a las empresas de la Localidad, en esta semana se realiza la inspección de riesgos mediante visitas a cada una de las empresas.










Calle 53 Número 27-33 Oficina 509 Bogotá
2497040 – 3123181752
jhdcandelaria@gmail.com





2. Se dan inicio a las capacitaciones en gestión del riesgo pertenecientes al Componente 2.



Calle 53 Número 27-33 Oficina 509 Bogotá
2497040 – 3123181752
jhdcandelaria@gmail.com









- **SEMANA 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2025:**

1. Se inician las capacitaciones sobre el Plan de emergencia y Contingencia a las empresas seleccionadas de la Localidad.







Calle 53 Número 27-33 Oficina 509 Bogotá
2497040 – 3123181752
jhdcandelaria@gmail.com












Calle 53 Número 27-33 Oficina 509 Bogotá
2497040 – 3123181752
jhdcandelaria@gmail.com









Calle 53 Número 27-33 Oficina 509 Bogotá
2497040 – 3123181752
jhdcandelaria@gmail.com

2. Se continúa el desarrollo del Componente 2.













Calle 53 Número 27-33 Oficina 509 Bogotá
2497040 – 3123181752
jhdcandelaria@gmail.com

- **SEMANA 07 AL 14 DE JULIO DE 2025:**

1. Se hace reunión con el equipo en la Alcaldía Local de la Candelaria.





Calle 53 Número 27-33 Oficina 509 Bogotá
2497040 – 3123181752
jhdcandelaria@gmail.com

2. Se realizan las socializaciones del documento de Plan de Emergencia y Contingencia a cada una de las empresas, junto a su respectivo plano de evacuación y su análisis de vulnerabilidad. En una de estas empresas (Padre Café Bar) se realiza, además de esto, capacitación de primer respondiente.





Calle 53 Número 27-33 Oficina 509 Bogotá
2497040 – 3123181752
jhdcandelaria@gmail.com






Calle 53 Número 27-33 Oficina 509 Bogotá
2497040 – 3123181752
jhdcandelaria@gmail.com






Calle 53 Número 27-33 Oficina 509 Bogotá
2497040 – 3123181752
jhdcandelaria@gmail.com






Calle 53 Número 27-33 Oficina 509 Bogotá
2497040 – 3123181752
jhdcandelaria@gmail.com







Calle 53 Número 27-33 Oficina 509 Bogotá
2497040 – 3123181752
jhdcandelaria@gmail.com





Calle 53 Número 27-33 Oficina 509 Bogotá
2497040 – 3123181752
jhdcandelaria@gmail.com





3. Se continúa con el desarrollo del Componente 2.

Calle 53 Número 27-33 Oficina 509 Bogotá
2497040 – 3123181752
jhdcandelaria@gmail.com





Calle 53 Número 27-33 Oficina 509 Bogotá
2497040 – 3123181752
jhdcandelaria@gmail.com





Calle 53 Número 27-33 Oficina 509 Bogotá
2497040 – 3123181752
jhdcandelaria@gmail.com





Calle 53 Número 27-33 Oficina 509 Bogotá
2497040 – 3123181752
jhdcandelaria@gmail.com





Calle 53 Número 27-33 Oficina 509 Bogotá
2497040 – 3123181752
jhdcandelaria@gmail.com





Calle 53 Número 27-33 Oficina 509 Bogotá
2497040 – 3123181752
jhdcandelaria@gmail.com

Elaborado por:

Dayana Paola Sabogal Baracaldo
Técnico de Apoyo
Consorcio Candelaria 2024

Calle 53 Número 27-33 Oficina 509 Bogotá
2497040 – 3123181752
jhdcandelaria@gmail.com