

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FDLC CPS-402 de 2024, CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA Y EL CONSORCIO LA CANDELARIA 2024

PRESENTACIÓN AVANCES AL CLGR-CC JUNIO 2025

Antecedentes

Antecedentes Contrato

- **Contrato de Prestación de Servicios**
- **Valor Contrato:** $525.343.929
- **Tiempo de ejecución:** 6 meses
- **Fecha de Inicio:** 15 de enero de 2025
- **Fecha de Terminación:** 14 de julio de 2025

1. Objeto del Contrato

"PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS Y TECNICOS PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES, INTERVENCIONES FÍSICAS Y JORNADAS DE PREVENCIÓN CON EL FIN DE FORTALECER LAS CAPACIDADES LOCALES DE RESPUESTA A DESASTRES Y EMERGENCIAS, LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1702 "LA CANDELARIA PREVENTIVA: EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS"

3. Avance Actividades

INSCRIPCIONES

- Se completaron las horas se socialización e inscripciones previstas en el anexo técnico.

- Inscripciones para artistas escénicos y músicos (Convocatoria) Fueron preseleccionados 3 grupos de cada área. Finalmente en reunión con la Supervisión se Aprobó: 1 Grupo artistas escénicos y 2 Grupos de artistas musicales.

- Inscripciones para Evento (247 personas)

- Inscripciones para Simulacro (228 personas)

- Inscripciones para Empresas (19 empresas). Pendiente definir las empresas que participaran en la capacitación, en total se requieren 10.

- Inscripciones para Componente 2 (5 personas), en total se requieren 32 personas. En proceso inscripciones del componente 2.

3. Avance Actividades - Inscripciones


















3. Avance Actividades

COMPONENTE 1: ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD LA CANDELARIA

1. Actividad: Simulacro (200 participantes) – 14 de Junio de 2025 en la Plazoleta La Concordia – 8:00 am a 1:00 pm



3. Avance Actividades

COMPONENTE 1: ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD LA CANDELARIA

1. Actividad: Simulacro (200 participantes) – 14 de Junio de 2025 en la Plazoleta La Concordia – 8:00 am a 1:00 pm

• Recepción y ubicación de los participantes: Se orientará a los asistentes sobre su rol y la dinámica del evento.

• Divulgación del instructivo: Se presentarán los lineamientos de seguridad y se explicará el procedimiento del simulacro.

• Asignación y socialización de roles: Se designarán los responsables de cada tarea, asegurando que cada persona conozca su función.

• Demostración del uso del kit de emergencias: Se instruirá a los participantes sobre el manejo correcto de elementos básicos para la atención de emergencias.

• Desarrollo del guion: Se ejecutarán las acciones planeadas de acuerdo con el guion del simulacro, incluyendo las respuestas ante imprevistos.

• Evaluación grupal: Se realizará una sesión de retroalimentación donde los participantes compartirán sus experiencias, se identificarán aciertos y se propondrán mejoras.

NOTA: Se contará con un grupo especializado de cuatro (4) personas que apoyarán la elaboración del guion del simulacro de evaluación por incendio, kit para el desarrollo y ejecución del simulacro, evaluación informe cierre simulacro, reunión técnica evaluación cierre del ejercicio del simulacro.

BOGOTÁ

3. Avance Actividades

COMPONENTE 1: ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD LA CANDELARIA

1. Actividad: Evento de Gestión del Riesgo (200 participantes) – 7 de junio de 2025 en La Plazoleta de la Concordia – 8:00 am a 1:00 pm



3. Avance Actividades – Preparación material

COMPONENTE 1: ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD LA CANDELARIA









3. Avance Actividades

COMPONENTE 1: ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD LA CANDELARIA

1. Actividad: Evento de Gestión del Riesgo (200 participantes) – 7 de junio de 2025 en La Plazoleta de la Concordia – 8:00 am a 1:00 pm

TEMÁTICAS PARA EVENTO
TEMA
1. Preparación y atención ante emergencia de sismo e incendio
2. Instalaciones eléctricas seguras en hogares
3. Zonas seguras en caso de un sismo
4. Fotografías sobre desastres naturales ocurridos en Colombia
5. Manejo y separación de residuos sólidos
6. Tipos de riesgos que predominan en los hogares
7. Manejo del kit de emergencias
8. Manejo de extintores
9. Explicación de Gestión del Riesgo para niño.

NOTA: Se contará con apoyo de cinco (5) brigadistas de la Defensa Civil y una (1) carpa equipada con equipo y accesorios de primeros auxilios, también con personal de enfermería.

BOGOTÁ

3. Avance Actividades – Elementos para entrega a la comunidad

COMPONENTE 1: ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD LA CANDELARIA











BOGOTÁ

3. Avance Actividades

COMPONENTE 2: TALLERES Y CAPACITACIONES PARA AUMENTAR EL CONOCIMIENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO NÚMERO 33876)

1. Actividad: Talleres para aumentar el conocimiento de Gestión del Riesgo (Distribuidos en 4 grupos – 5 jornadas) – Meses de Mayo y Junio

Se realizó la vinculación del señor Mariano Velasco cómo apoyo transversal al proyecto. Igualmente, se acordó la realización del Componente con el apoyo de la ONG Corporochor, con quienes se viene articulando la metodología, fechas de intervención y divulgación para la participación en las capacitaciones previstas a partir del 21 de junio de 2025.

COMPONENTE 3: AUMENTO DE TIEMPOS DE RESPUESTA DE EMERGENCIAS EN LA LOCALIDAD – VIGÍAS DE GESTIÓN DEL RIESGO

1. Actividad: Vinculación por cinco (5) meses de Cuatro (4) guardianes Gestión del Riesgo.

- 4 personas de la comunidad vinculadas a través de convocatoria

- Se continúan desarrollando las actividades en diferentes puntos de la localidad, identificación de puntos de riesgo, apoyo en la inscripción de la comunidad a las diferentes actividades, programación de capacitaciones en Gestión del riesgo.

- Apoyo en las diferentes actividades en el proyecto y disponibilidad para apoyo en lo requerido por la Alcaldía Local.

3. Avance Actividades – Revisión dotación - Capacitación ARL AXA COLPATRIA

COMPONENTE 3: AUMENTO DE TIEMPOS DE RESPUESTA DE EMERGENCIAS EN LA LOCALIDAD – VIGÍAS DE GESTIÓN DEL RIESGO











BOGOTÁ

3. Avance Actividades – Recorridos Localidad de la Candelaria


COMPONENTE 3: AUMENTO DE TIEMPOS DE RESPUESTA DE EMERGENCIAS EN LA LOCALIDAD – VIGÍAS DE GESTIÓN DEL RIESGO















BOGOTÁ

3. Avance Actividades

COMPONENTE 4: ELEMENTOS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO A LA COMUNIDAD DE LA CANDELARIA (FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES EN GESTIÓN DEL RIESGO)

1. Actividad: Diseñar, elaboración y entrega de elementos de información y sensibilización sobre Gestión del Riesgo a la comunidad de la Candelaria (400 cartillas, 2 pendones, 1.000 volantes)

- Textos de las cartillas en revisión de Supervisión y Prensa.
- Pendones y volantes APROBADOS, en proceso de elaboración.

COMPONENTE 5: CAPACITACIÓN PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PARA ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y/O COMERCIALES EN LA LOCALIDAD

1. Actividad: Capacitación en planes de emergencia y contingencia para actividades industriales y/o comerciales en la localidad (10 empresas, 10 cartillas) – Capacitaciones mes de junio de 2025

- En total 19 Empresas inscritas de diversos sectores económicos, en proceso selección de las 10 empresas para iniciar el proceso de capacitación.

BOGOTÁ

3. Avance Actividades - Pendones y Volantes

COMPONENTE 4: ELEMENTOS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO A LA COMUNIDAD DE LA CANDELARIA (FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES EN GESTIÓN DEL RIESGO)







BOGOTÁ

3. Avance Actividades

COMPONENTE 6: DOTACIÓN AL CENTRO DE RESERVA DE EMERGENCIAS DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA Y RESPUESTA A EMERGENCIAS LOCALES

1. Actividad: Dotación al centro de reserva de emergencias de la localidad de la Candelaria y respuesta a emergencias locales (Entrega de elementos solicitados en el anexo técnico) – Meses de Junio y Julio de 2025

Está en consulta con el área jurídica si se hace entrega de los elementos establecidos en el anexo técnico.

COMPONENTE 7: ACTIVIDADES E INTERVENCIONES FÍSICAS DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO

1. Actividad: Actividades e intervenciones físicas de mitigación, prevención y gestión del riesgo (10 Intervenciones)

- Se presentó la propuesta y cotización de intervención en los sitios identificados correspondientes a Quebrada Padre de Jesús y Río San Francisco, para adelantar obras de Bioingeniería. Además, se presentó la propuesta de intervención y cotización de la demolición. En proceso revisión de la Alcaldía para autorizar las intervenciones.

GRACIAS

BOGOTÁ