
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8478346&prevCtxUrl=https...
Chat
Importar favoritos
Dashboard | Aula S...
SECOP CONTRATO...
ORFEO
K-Portal DOCUME...
Booking.com
McAfee Security
Adobe offers
Correo: Mayra Alej...
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Crear Plan
Cancelar Plan
Recepción no Planeada
Referencia
Fecha prevista de entrega
% ejecución prevista
Fecha real de entrega
% ejecución real
Estado
INFORME 1 21/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas) 2,00 - Pendiente Ver Confirmar
INFORME 2 21/04/2026 1:00 PM (UTC -5 horas) 4,00 - Pendiente Ver Confirmar
INFORME 3 21/04/2026 2:00 PM (UTC -5 horas) 6,00 - Pendiente Ver Confirmar
INFORME 4 21/04/2026 3:00 PM (UTC -5 horas) 8,00 - Pendiente Ver Confirmar
INFORME 5 21/04/2026 4:00 PM (UTC -5 horas) 20,00 - Pendiente Ver Confirmar
INFORME 6 21/04/2026 5:00 PM (UTC -5 horas) 40,00 - Pendiente Ver Confirmar
INFORME 7 21/04/2026 6:00 PM (UTC -5 horas) 60,00 - Pendiente Ver Confirmar
INFORME 8 21/04/2026 7:00 PM (UTC -5 horas) 80,00 - Pendiente Ver Confirmar
INFORME 9 21/04/2026 8:00 PM (UTC -5 horas) 100,00 - Pendiente Ver Confirmar
Plan de Pagos
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor neto de la factura
Valor total de la factura
Valor a pagar
Estado
17°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
12:22 p. m.
21/04/2026