ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		Código: FOR-CON-01-16
		Versión: 04
	ACTA DE INICIO	Vigencia 25/07/20171
		Página 1 de 1

CONTRATO NO.	**697-2025**
NUMERO DE PROCESO	**UAECOB-SASI-012-2025**
INTERVINIENTES:	FATIMA VERONICA QUINTERO NUÑEZ SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA SUPERVISOR SERVOBRAS LTDA. **CONTRATISTA**
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS GASODOMÉSTICOS Y SOLARES PARA LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS SGC.
VALOR TOTAL:	CIENTO OCHO MILLONES DE PESOS($ 108.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	29/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/03/2026

En Bogotá a los VEINTINUEVE (29) días del mes de diciembre del año DOS MIL VEINTICINCO (2025), se reunieron en las instalaciones de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D. C., los abajo firmantes con el objeto de suscribir la presente acta de inicio del contrato No. 697-2025.

Fátima Quintero N.

Juan Carlos Arias

FATIMA VERONICA QUINTERO NUÑEZ	SERVOBRAS LTDA.
Supervisor(a)	Contratista

Información general

Identificador Único de la Modificación CO1.CTRMOD.22438097

ID del contrato en SECOP CO1.SLCNTR.16255160

Estado Publicado

Tipo Modificar el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor? ☑

Estado de la fecha 19 días de tiempo transcurrido *(27/03/2026 2:48:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Justificación de la modificación LAS PARTES DEL CONTRATO, LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C. Y SERVOBRAS LTDA, ACUERDAN MODIFICAR EL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. UAECOB-CONTRATO-697-2025, MEDIANTE PRÓRROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN EN UN (1) MES MÁS, ES DECIR, HASTA EL 28/04/2026, CUYO TRÁMITE SE ADELANTA DIRECTAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II PARA EFECTOS DEL PERFECCIONAMIENTO DE LA MODIFICACIÓN. LOS FUNDAMENTOS QUE MOTIVAN LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN CONSIGNADOS EN LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO MEDIANTE RADICADO I-00643-2026005556-UAECOB Id: 258015 DE FECHA 27-03-2026. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A AJUSTAR EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA COMO MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS PACTADOS EN ESTA PRÓRROGA Y PRESENTARLA PARA APROBACIÓN DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL. SE ANEXA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y ANTECEDENTES ACTUALIZADOS DEL CONTRATISTA.

Documentos de la modificación

Documento	Nombre del documento	Detalle
PRORROGA CTO 697-2025.zip	PRORROGA CTO 697-2025.zip	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 50
- El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 10/03/2025 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 13 días para terminar *(29/04/2026 12:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 18 días de tiempo transcurrido *(28/03/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 12 días para terminar *(28/04/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (desde) fue cambiado desde 5/12/2025 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 29/12/2025 12:01:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 11/09/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 28/10/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Calidad y correcto funcionamiento de los bienes - Fecha de vigencia (desde) fue cambiado desde 5/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 29/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Calidad y correcto funcionamiento de los bienes - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 11/03/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 28/04/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (desde) fue cambiado desde 5/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 29/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 11/03/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 28/04/2029 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El documento PRORROGA CTO 697-2025.zip de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *JOSE ANGEL LOMBANA LOZANO 27-03-2026 16:55 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *NASLY DANIELA YEPEZ FIGUEROA 27-03-2026 14:48 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR 27-03-2026 16:16 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar