ACTA DE DEL COMITÉ TÉCNICO 17 DE MARZO
CONVENIO CPE – SHAIA 2026

Fecha: 17 de marzo de 2026
Hora: 10:30 am
Lugar: Virtual por Teams

1. Introducción

Siendo la fecha y hora indicadas, se reunieron los representantes de Computadores para Educar (CPE) y de la Fundación SHAIA, con el fin de responder a la convocatoria del comité técnico del Convenio CPE – SHAIA 2026 por pedido de la Fundación SHAIA.

2. Presentación de la necesidad

La Fundación presentó la necesidad de aumentar el número de enlaces territoriales de 2 a 3. Esto debido a que en la propuesta técnica inicial se incluyeron 2 enlaces teniendo en cuenta que un enlace podría cubrir 2 territorios esperando elegir dos contiguos. Sin embargo, la elección de territorios final fueron tres distantes, Magdalena, Valle del Cauca y Putumayo. Esto hace que se requiera un enlace adicional.

3. Propuesta de la Fundación Shaia

Para poder cubrir la necesidad presentada Shaia presenta una propuesta que consiste en usar eficiencias en 2 de los roles a cubrir: Experto en tecnología y Auxiliar administrativo. Dado que el auxiliar administrativo no ha entrado y el experto en tecnología entró después de iniciado el proyecto, estas eficiencias suman un poco más de 9 millones, que es el valor que se tenía estimado por cada uno de los enlaces. (se anexa a esta acta la presentación donde se presenta la necesidad y la propuesta)

Desde CPE se hace la aclaración que uno de los supuestos debe ser revisado dado que el valor del auxiliar administrativo no estaba sumado en su totalidad en el total final del valor.

4. Ajuste de la propuesta

Por medio de correo electrónico fechado el 17 de marzo se presenta el ajuste a la propuesta de la siguiente manera (se anexa a esta acta el correo enviado por la fundación Shaia con el ajuste):

Propuesta de ajuste presupuestal para cubrir la necesidad:

1. Los profesionales de campo estaban proyectados por $18.000.000 total, costando $9.000.000 cada uno. Teniendo en cuenta que se requiere de un profesional de campo adicional, se requieren $9.000.000 adicionales.
2. El experto en tecnología estaba proyectado por 7 meses, pero con el cambio del perfil aprobado por el comité, el experto inició más tarde. Presupuesto inicial: $28.067.200; Eficiencia por iniciar después: $2.944.886; Presupuesto final: $25.122.314
3. Para poder cubrir las necesidades técnicas, priorizándolas sobre las administrativas, y entendiendo que los requerimientos administrativos serán más fuertes en la segunda mitad del proyecto, se propone que el rol de auxiliar administrativo no sea por 7 meses como inicialmente proyectado sino por 4.55 meses. Presupuesto Inicial:

$17.377.600; Eficiencia por 4.55 meses en vez de 7 meses: $6.055.114; Presupuesto final: $11.282.486.

4. La eficiencia de experto en tecnología ($2.944.886) y los recursos liberados con la propuesta del cambio en los tiempos de contratación del auxiliar administrativo ($6.055.114) suman los $9.000.000 requeridos para cubrir la necesidad del profesional de campo adicional.

5. Votación

Por medio electrónico los 3 miembros del comité técnica aprueban la propuesta (se anexa a esta acta la cadena de correos con las aprobaciones).

Representantes de CPE



Firma: _____
Nombre: Juan Carlos Merchán Zuleta



Firma: _____
Nombre: Luis Armando Ramos Castilla

Representantes de Fundación SHAIA



Firma: _____
Nombre: José Rafael Espinosa